

Změnový list

Název díla: Rozšíření odstavné plochy pro autobusy Hranečnick	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 02	Číslo změnového listu: 02
Název stavebního objektu/provozního souboru : SO 02 - Zpevněné plochy		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne **3.4.2024** číslo smlouvy objednatele DOD20230499

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Technický dozor stavby/projektu: 	Cena dle SOD 6 319 537,62 Kč
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací 2) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS 3) Stanovisko AD 4) Fotodokumentace	Počet paré: 1 x 1 x 1 x Příjemce: Technický dozor stavby/projektu (TDS) Zhotovitel Autorský dozor (AD)

Popis původního a nově navrhovaného řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis: Změnový list číslo 02 řeší změny realizované během výstavby.

Opěrná zeď:


Z důvodu strmého svahu na severní straně odstavné plochy, není dostačující pouze vysvahování zeminy jak je uvedeno v PD, ale je potřeba svah zabezpečit proti ujetí opěrnou stěnou z betonových tvarovek Pressbeton Luna.

Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat Dle názoru objednatele projektant mohl předvídat, škoda nevznikla, objednatel, ale bude uplatňovat u projektanta reklamaci.
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	dle dodatku SOD
Dopad na PD	do 14 dnů po uzavření změnového listu
Ostatní ujednání	

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	464 369,91	7,35%	464 369,91
Absolutní hodnota VP + NP v %	7,35%			

	Jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil				

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	Jméno	datum	souhlasím, nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.				
Zastupce objednatele:	Dopravní podnik Ostrava a.s.				
Autorský dozor (AD):	Dopravní podnik Ostrava a.s.				
Technický dozor (TD):	Dopravní podnik Ostrava a.s.				
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	Dopravní podnik Ostrava a.s.				

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem	Nh celkem	TD	Výběrové řízení	Dodavatel	Výrobce
								Rozšíření odstavné plochy pro autobusy Hranečník					464 369,91 Kč							
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					449 779,66	110,974	8,731	462,364				
		>2			D		1	Zemní práce					132 027,00	15,029	0,000	232,113				
		>3	oc	1	K	HSV	132212232	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	6,400	1 940,00	1,000	12 416,00	0,000	0,000	36,755	vlast.			
		>3	k	2	K	HSV	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	39,054	1 085,14	1,000	42 379,06	0,000	0,000	67,173	vlast.			
		>3	k	3	K	HSV	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,054	47,89	1,000	2 636,54	0,000	0,000	3,854	vlast.			
		>3	oc	4	K	HSV	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	55,054	167,00	1,000	9 194,02	0,000	0,000	10,846	vlast.			
		>3	oc	5	K	HSV	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	45,454	448,00	1,000	20 363,39	0,000	0,000	50,181	vlast.			
		>3	oc	6	K	HSV	184911162	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	60,800	214,00	1,000	13 011,20	0,000	0,000	31,130	vlast.			
		>3	pc	7	M	HSV	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	13,000	657,00	1,000	8 541,00	13,000			vlast.			
		>3	oc	8	K	HSV	182111111	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1	m2	60,800	230,00	1,000	13 984,00	0,000	0,000	30,400	vlast.			
		>3	pc	9	M	HSV	JTA.JT53	skoba kotvící na geotextilie, délka 30cm, D 4mm, materiál: ocel	kus	270,000	7,30	1,000	1 971,00	0,008			vlast.			Juta
		>3	pc	10	M	HSV	69311014	geotextilie tkaná PES 300/50kN/m	m2	62,016	90,20	1,000	5 593,84	0,041			vlast.			
		>3	oc	11	K	HSV	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,047	1 850,00	1,000	1 936,95	1,980	0,000	1,775	vlast.			
		>2			D		2	Zakládání					63 859,23	19,285	0,000	28,247				
		>3	oc	12	K	HSV	212752402	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	27,000	610,00	1,000	16 470,00	7,401	0,000	12,879	vlast.			
		>3	k	13	K	HSV	274311191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	4,650	647,41	1,000	3 010,46	0,226	0,000	2,957	vlast.			
		>3	k	14	K	HSV	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	4,650	4 217,92	1,000	19 613,33	11,634	0,000	2,716	vlast.			
		>3	oc	15	K	HSV	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	17,920	1 310,00	1,000	23 475,20	0,023	0,000	7,114	vlast.			
		>3	oc	16	K	HSV	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	17,920	72,00	1,000	1 290,24	0,001	0,000	2,580	vlast.			
		>2			D		3	Svislé a kompletní konstrukce					194 731,21	75,899	0,000	91,107				
		>3	k	17	K	HSV	311113214	Nadzákladová zeď tl 300 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	49,990	2 955,90	1,000	147 765,44	34,129	0,000	63,987	vlast.			
		>3	oc	18	K	HSV	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,162	55 800,00	1,000	9 039,60	0,170	0,000	4,282	vlast.			
		>3	k	19	K	HSV	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého	m3	19,928	1 903,16	1,000	37 926,17	41,600	0,000	22,837	vlast.			
		>2			D		8	Trubní vedení					12 488,28	0,712	0,100	12,733				
		>3	oc	20	K	HSV	836247211	Přeložení potrubí z drenážních trubek DN 80	m	32,000	87,70	1,000	2 806,40	0,000	0,000	6,400	vlast.			
		>3	oc	21	K	HSV	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	524,00	1,000	524,00	0,000	0,100	0,641	vlast.			
		>3	oc	22	K	HSV	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	3 730,00	1,000	3 730,00	0,090	0,000	1,492	vlast.			
		>3	pc	23	M	HSV	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	0,000	5 540,00	1,000	0,00	0,000			vlast.			
		>3	oc	24	K	HSV	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	4,000	939,00	1,000	3 756,00	0,350	0,000	4,200	vlast.			
		>3	pc	25	M	HSV	BBC.0075284.URS	Prstenec TBW-Q 600/100/120	kus	4,000	417,97	1,000	1 671,88	0,272			vlast.			B&BC
		>2			D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					19 395,42	0,051	8,631	26,032				
		>3	oc	26	K	HSV	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	48,000	72,60	1,000	3 484,80	0,023	0,000	3,840	vlast.			
		>3	oc	27	K	HSV	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2	m2	27,000	146,00	1,000	3 942,00	0,028	0,000	2,160	vlast.			
		>3	k	28	K	HSV	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	185,000	8,32	1,000	1 539,20	0,000	3,700	4,070	vlast.			
		>3	k	29	K	HSV	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	39,000	29,55	1,000	1 152,45	0,000	4,914	1,326	vlast.			
		>3	oc	30	K	HSV	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,240	6 660,00	1,000	1 598,40	0,001	0,017	0,768	vlast.			
		>3	oc	31	K	HSV	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru	m	0,240	542,00	1,000	130,08	0,000	0,000	0,221	vlast.			
		>3	oc	32	K	HSV	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	49,990	151,00	1,000	7 548,49	0,000	0,000	13,647	vlast.			
		>2			D		998	Přesun hmot					27 278,52	0,000	0,000	72,133				
		>3	k	33	K	HSV	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	110,974	245,81	1,000	27 278,52	0,000	0,000	72,133	vlast.			
		1			D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					14 590,25	0,000	0,000	0,000				
		>2			D		VRN3	Zařízení staveniště					13 525,34	0,000	0,000	0,000				
		>3	fc	34	K	VRN	030001000	Zařízení staveniště	%	0,030	450 844,57	1,000	13 525,34	0,000	0,000	0,000	vlast.			
		>2			D		VRN6	Územní vlivy					1 064,91	0,000	0,000	0,000				
		>3	fc	35	K	VRN	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	km	21,000	50,71	1,000	1 064,91	0,000	0,000	0,000	vlast.			