

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:
„VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – přestavba půdních prostor“

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Sídlo : **Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž**
Statutární orgán : 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž
Osoby oprávněné jednat : Mgr. et Mgr. Jana Vítková – ředitelka školy
a) ve věcech smluvních : Mgr. et Mgr. Jana Vítková
b) ve věcech technických :
IČ : 65269616
DIČ : CZ65269616
Bankovní ústav : ČSOB, a.s.
Číslo účtu :
Tel. : 571 428 732,
E-mail :

1.2. Zhotovitel

Sídlo : KB projekt, s.r.o.
Statutární orgán : Lešetín I/659, 760 01 Zlín
Zapsán v obchodním rejstříku : Ing. Jiří Tomis
Osoby oprávněné jednat : vedeném KS v Brně, odd.C, vl. 28281
a) ve věcech smluvních : Ing. Jiří Tomis
b) ve věcech technických :
IČ : 25507893
DIČ : CZ25507893
Bankovní ústav : ČSOB a.s.
Číslo účtu :
Tel. :
E-mail :
Hlavní inženýr projektu (HIP) :

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele SoD/2020/04 dne 18. 12. 2020 na zpracování a předání objednateli projektové dokumentace pro stavební povolení, inženýrské činnosti pro zajištění vydání povolení realizace stavby, projektové dokumentace pro provádění stavby, projektové dokumentace interiéru, autorského dozoru (dále jen „dílo“) a vykonávání dále sjednaných činností na akci:

„VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – přestavba půdních prostor“ (dále jen „Smlouva“)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je upřesnění rozsahu projektových prací s ohledem na finanční rámec zřizovatele a nezařazení projektu do IROP.

2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude ponížena o 40% z důvodů, že půdní prostor se měl dle původního záměru dispozičně rozdělit na učebny pro výuku včetně interiérového vybavení. Po upřesnění finančního rámce a z toho plynoucího rozsahu akce bude půdní prostor prozatím nevyužitý, avšak přístupný s pochůzí podlahou a s orientačním nouzovým osvětlením prostoru.

2.4. Výkon autorského dozoru bude ponížen o 40%.
Z důvodu redukce projektového rozsahu díla.

2.5. Projektová dokumentace pro provedení interiéru a pro výběr dodavatele interiéru nebude zpracována.

3. ZMĚNA SMLOUVY

3.1. Článek 2 Předmět smlouvy se tímto dodatkem zužuje. Odstavec 2.5 se zužuje a nově zní:

2.5. Projektová dokumentace pro provedení interiéru a pro výběr dodavatele interiéru **se nebude provádět.**

3.2. Znění článku 3 odst. 3.6 a 3.7 se tímto dodatkem ruší, avšak odst. 3.6 a 3.7 zůstanou ve smlouvě zanechány jako prázdné.

3.3. Článek 4. Cena díla, odstavec 4.1 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

4.1 Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle Dodatku č. 1 smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem 833.400,- Kč (bez DPH)

DPH: 175.014,- Kč

Celkem s DPH 1.008.414,- Kč (vč. 21% DPH)
(slovy: jedenmilionosmtisícčtyřistačtrnáct korun českých)

3.4. Článek 4. Cena díla, odstavec 4.2 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

4.2 Rozpis ceny dle dílčích částí plnění:

4.2.1 Projektová dokumentace pro společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení 490.000,- Kč (bez DPH) DPH 102.900,- Kč, cena včetně DPH 592.900,- Kč;

4.2.2 Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení (zajištění vydání stavebního povolení v právní moci) 20.000,- Kč (bez DPH), DPH 4.200,- Kč, cena včetně DPH 24.200,- Kč;

4.2.3 Projektová dokumentace pro provádění stavby 299.400,- Kč (bez DPH) DPH 62.874 Kč, cena včetně DPH 362.274,- Kč;

4.2.4 Výkon Autorského dozoru 24.000,- Kč (bez DPH), DPH 5.040,- Kč, cena včetně DPH 29.040,- Kč;

4.2.5 Projektová dokumentace pro provedení interiéru 0,- Kč cena včetně DPH;

3.5. Článek 4 odst. 4.4 bod 4.4.4 se tímto dodatkem ruší.

3.6. Článek 6 odst. 6.5 se mění a nově zní:

6.5. projektová dokumentace (v rozsahu odst., 2.1 a 2.3) bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy prací a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci;

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

4.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ v platném znění.

4.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

4.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

4.5. Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

V Kroměříži dne

Ve Zlíně dne

Objednatel:
Mgr. et Mgr. Jana Vítková
ředitelka školy

Zhotovitel:
Ing. Jiří Tomis
Jednatel společnosti