

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **SF Stavební s.r.o.**
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

Název akce : **Zateplení a výměna střešní krytiny bytového domu čp. 1990, ul. Roháčova, Tábor**

Číslo SOD : 115/2024

Stavební objekt : bytový dům č.p. 1990, ul. Roháčova

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : snížení ceny o - 505 885,87Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : zhotovitel nedodržel smluvní termín, řešeno smluvní pokutou

Technický popis : odpočty:
bourací práce
zemní práce
rezerva investora

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	XXXX	
Za objednatele, TDI:	XXXX	
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	