




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBPLO

MMOPP00NBPLO

Dodatek č. 3 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace „IS lokality Květinová“ – 1. etapa

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Datová schránka: 5eabx4t
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic
[REDACTED] referent odboru přípravy a realizace investic
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o
Sídlo: Chelčického 611/27, Kateřinky, 747 05 Opava
IČ: 26864169
DIČ: CZ26864169
Datová schránka: i7q47qb
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED] jednatelem
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50715
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] jednatel
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] jednatel
dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 28.06.2019 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace „IS lokality Květinová“ – 1. etapa (PID smlouvy: MMOPP00IKLP0), dále jen „**Smlouva**“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 6. 2020 (PID dodatku č. 1 MMOPP00IKIRB) (dále jen „**Dodatek č. 1**“) a dodatku č. 2 ze dne 6. 9. 2023 (PID dodatku č. 2 MMOPP00NBM11) (dále jen „**Dodatek č. 2**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy (dále také jen „**tento dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně Smlouvy.

Článek III.

Změna předmětu smlouvy

Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají, že závazky objednatele ke zhotovení projektové dokumentace sjednané v článku III. odst. 3 Smlouvy nezanikly, ale jsou tímto dodatkem nově sjednány následovně.

Původní znění článku III. odst. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

„Smluvní strany se dohodly, že projektovou dokumentaci dle odst. 2.3. článku III. smlouvy zhotovitel zhotoví ve lhůtě sjednané v čl. V. odst. 3 smlouvy.“

Článek IV.

Změna doby plnění

Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění tak, že projektovou dokumentaci dle odst. 2.3. článku III. Smlouvy se zhotovitel zavazuje dodat objednateli do **120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku jeho uveřejněním v registru smluv.**

Článek V.

Změna cena díla

Jelikož je tímto dodatkem sjednáno pozdější plnění díla v době po cenovém nárůstu plnění, sjednávají smluvní strany změnu ceny díla následovně.

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

předmět Smlouvy	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
- přípravné práce (dle odst. 2.1. čl. III Smlouvy)	180.000,00 Kč	37.800,00 Kč	217.800,00 Kč
- projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (dle odst. 2.2. čl. III. Smlouvy)	495.000,00 Kč	103.950,00 Kč	598.950,00 Kč
- projektová dokumentace pro územní rozhodnutí - změna (dle čl. III. Dodatku č.1)	25.000,00 Kč	5.250,00 Kč	30.250,00 Kč
- projektová dokumentace pro územní rozhodnutí - doplnění (dle čl. III. Dodatku č.2)	55.000,00 Kč	11.550,00 Kč	66.550,00 Kč
- projektová dokumentace pro stavební povolení (dle odst. 2.3. čl. III. Smlouvy)	560.000,00 Kč	117.600,00 Kč	677.600,00 Kč
- projektová dokumentace pro stavební povolení - změna (dle čl. III. tohoto dodatku)	47.600,00 Kč	9.996,00 Kč	57.596,00 Kč
- projektová dokumentace pro provádění stavby (dle odst. 2.4. čl. III. Smlouvy)	585.000,00 Kč	122.850,00 Kč	707.850,00 Kč
- projektová dokumentace pro provádění stavby - změna (dle čl. III. tohoto dodatku)	49.800,00 Kč	10.458,00 Kč	60.258,00 Kč
CELKEM dle tohoto dodatku	1.997.400,00 Kč	419.454,00 Kč	2.416.854,00 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 11.03.2025, č. usnesení 3329/69/RM/25, bod 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

V Opavě dne: 18. 03. 2025

[Redacted signature]

za objednatele

primátor



Po dobu nepřítomnosti zastupuje

1. náměstek primátora

V Opavě dne: 17. 3. 2025

[Redacted signature]

za zhotovitele

jednatel

JL J&J STUDIO -1-
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
J&J STUDIO - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o.
Chelčického 27, 747 05 Opava 5
IČ: 26864169, DIČ: CZ26864169