

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. zhotovitele:

č. objednatele:

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

Zápis v obchod. rejstříku:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ing. Petr Vlasák

Magistrát města Hradec Králové

Pod Zámečkem 1762/13, 50006 Hradec Králové

Pod Zámečkem 1762/13, 50006 Hradec Králové

16200691

ČSOB

45997/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského

soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

64809447

CZ64809447

KB Hradec Králové

636270217/0100

Kontaktní osoba:

E-mail pro zaslání faktury :

fakturace@tshk.cz

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

Dne: 18.03.2025 v 08:10:59

Čj: TSHK/1946/2025

Listů: 0 Příloh: 2

Obilov

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 4.2.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „Vypracování projektové dokumentace na opravu chodníku v ulici Střelecká v Hradci Králové“ a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10.12.2024 (dále jen jako „dílo“), a objednatel se smlouvou o dílo zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.
2. Termín provedení, tj. dokončení a předání díla byl dle čl. IV. odst. 2 smlouvy sjednán nejpozději do 30.5.2025.
3. Vzhledem k tomu, že na straně objednatele se změnila potřeba dodání díla v původně sjednaném termínu do 30.5.2025 a postačí mu provedení díla v termínu do 31.10.2025, dohodly se smluvní strany na tomto dodatku.

V rozsahu těchto změn je třeba upravit termín dokončení díla dle čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo.

III.
PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo následovně:

„Termín provedení, tj. dokončení a předání díla: nejpozději do 31.10.2025.“

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Hradci Králové dne

14.3.2025

ZA ZHOTOVITELE:



Ing. Petr Vlasák



V Hradci Králové dne

18.03.2025

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

