

50-2/2015/J

Objednatel: Sportovní areály města Kladna s.r.o.
Se sídlem: Sportovců 818, 272 04 Kladno
Zastoupen: Marcel Kučera
Zástupce pro věci technické:
IČO: 261 54 170
DIČ: CZ26154170
Bankovní spojení: [redacted] s.
Číslo účtu: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 75074

Zhotovitel: 4G consite s.r.o.
Se sídlem: Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6
Zastoupen: RNDr. Jiří Tomášek, jednatel
Zástupce pro věci technické: [redacted]
IČ: 276 24 218
DIČ: CZ27624218
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 119684

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO č.

uzavřenou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „smlouva“)

Čl. I.

Smluvní strany uzavřely dne 20.3.2017 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.5.2017, jejímž předmětem bylo provedení inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu pro rekonstrukci baseballového hřiště v Kladně

V článku III., bodu 3.1 vlastní smlouvy se smluvní strany dohodly na stanovení ceny díla na základě nabídkové ceny. Z důvodu zastižení odlišné geologické stavby oproti předpokladům projektu a při provádění vrtných prací a po provedení hydrodynamických zkoušek na prvním průzkumném vrtu došlo ke ztrátě vody a tedy k nutnosti změny technologie vrtání a zacementování původního průzkumného vrtu, čímž dochází ke snížení rozsahu díla a zároveň ke snížení smluvní ceny za dílo.

Z těchto důvodů je uzavírán tento dodatek č.2 k původní smlouvě o dílo.

