

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 15PT-001430

Číslo smlouvy poskytovatele: 220175

ISPROFIN/ISPROFOND: 572 151 0007

Název související veřejné zakázky: „I/69 Vsetín, rampa Mostecká – technická pomoc, zajištění BIM specialisty“

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:
datová schránka: ziq4rhz
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu č. objednatele: 15PT-001430 ze dne 18.10.2022, (dále jen „Smlouva“), na akci „I/69 Vsetín, rampa Mostecká – technická pomoc, zajištění BIM specialisty“.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že vzhledem k nepředvídaným překážkám způsobených třetí stranou, které nemohly smluvní strany ovlivnit, je nutná potřeba prodloužení poskytování daných služeb na stavbě.
3. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, v němž dojde k úpravě doby plnění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmětná změna je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek II.

Předmět dodatku

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně doby plnění poskytovaných služeb dle článku III. Odst. 1. v příloze č. 1 smlouvy:

Původní znění:

Poskytovatel je povinen poskytnout služby dle Smlouvy nejpozději do 24 měsíců ode dne zahájení prací.

se **ruší a nahrazuje** novým zněním:

Poskytovatel je povinen poskytnout služby Objednateli ode dne doručení písemné výzvy do 31.3.2026.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.19
09:47:07 +01'00'

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
20.03.2025 09:33:29