

DIAMO, státní podnik  
ušíšpny závod Karviná  
Sýpny 145/7, Vítkovice  
703 00 Ostrava  
odštek

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
DIAMO, s. p. – MROZEK a.s.  
Reg. č. sml.: D700/21200/00127/24/01

Strana 1 (celkem 3)

Č. sml. pro daňové doklady: SAP 4520059999

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

### Demolice stavebních objektů v bezpečnostním pásmu jam Staříč – I. etapa

①

#### I.

### Smluvní strany

#### Objednatel:


obchodní firma: DIAMO, státní podnik  
sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
IČO: 00002739  
zastoupený: Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštepneho závodu  
týká se: DIAMO, státní podnik, odštepny závod Karviná  
Siroťci 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204  
DIČ: CZ00002739, plátce DPH  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu: 409037423/0300  
ID datové schránky: sjfywke  
(dále jen „objednatel“)

a

#### Zhotovitel:

obchodní firma: MROZEK a.s.  
sídlo: č.p. 1361, 739 95 Bystřice  
IČO: 25904612  
zástupce: Bohuslav Mrózek, předseda představenstva  
obchodní rejstřík: zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2576  
DIČ: CZ25904612, plátce DPH  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
číslo účtu: XXXXXXXXXX  
ID datové schránky: ghdfa3n  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“)

DIAMO, státní podnik	127279	
Vytvořeno: 19.03.2025 v 12:33:13		
Čj.: DIAMO-D550/30495/2025		
1 listů 3 Příloh 1	Zprac.	

## II.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že dne 19. 08. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo na „Demolice stavebních objektů v bezpečnostním pásmu jam Staříč – I. etapa“, č. smlouvy objednatele: D700/21200/00127/24/00 (dále jen „**smlouva**“).
2. S ohledem nato, že celkový objem kovového šrotu byl vyšší než ve smlouvě předpokládaný vznikly zhotoviteli vícepráce s tím spojené (nakládka a převoz). V souvislosti s výše uvedeným a v souladu s ujednáním o případných vícepracích dle čl. IV. odst. 3. smlouvy, sjednávají smluvní strany tento dodatek (dále jen „**dodatek**“).

## III.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. IV. odst. 2. smlouvy (Cena díla) se zcela nahrazuje a nově zní:  
„2. Celková cena bez DPH činí **3 215 566,40 Kč**. Rozpočet tvoří Přílohu č. 3 k této smlouvě“
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že Příloha č. 3 tohoto dodatku zcela nahrazuje původní Přílohu č. 3 smlouvy.

## IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu tohoto dodatku před nabytím jeho účinnosti se považují za plnění dle tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že úhradou víceprací ze strany objednatele, jak je uvedeno shora, budou mezi sebou v souvislosti s touto smlouvou zcela vypořádání.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ujednání předchozí věty neplatí, je-li smlouva vyhotovena v elektronické podobě v jediném elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že je srozumitelný a určitý, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

**Příloha:**

Příloha č. 3 – Podrobný položkový rozpočet (zohledňující všechny technologické postupy prováděných prací realizaci projektu metodou dodávky *Design & Build*)

V Ostravě dne: - 3 -03- 2025

V Bystřici dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Karviná  
Sirotská 1145/7, Vítkovice  
702 00, Ostrava

①

**MROZEK** <sup>(13)</sup>

s.  
č. 1361

12

Ing. Rostislav Dudáš  
vedoucí odštěpného závodu

Bohuslav Mrózek  
předseda představenstva

<b>Demolice So v BP</b>				
<b>Objekt</b>	<b>Demolice nadzemní části</b>	<b>demolice konstrukce na hloubku - 0,5m</b>	<b>Cena</b>	
SO 01 Ohřev větrů	126 750,00 Kč		126 750,00 Kč	
SO 02 Budova vtažné jámy	1 213 250,00 Kč	obsaženo v ceně demolice nadzemních částí	1 213 250,00 Kč	
SO 04 Budova ventilátorů	697 200,00 Kč		697 200,00 Kč	
SO 07 -L- most pro nástup mužstva	352 500,00 Kč		352 500,00 Kč	
SO 17- K- most z objektu č.25 do objektu č.26	200 000,00 Kč		200 000,00 Kč	
<b>Položka</b>	<b>MJ</b>	<b>Mn.</b>	<b>JC</b>	<b>Cena</b>
Drcení betonové sutě	t			325 000,00 Kč
Převoz podrcené sutě	t			100 000,00 Kč
převoz šrotu	t			10 000,00 Kč
Zařízení staveniště	kpl			150 000,00 Kč
<b>Cena celkem</b>				<b>3 174 700,00 Kč</b>
<b>Demolice SO v BP jam Staříč - I . Etapa - VCP</b>				
<b>Název položky</b>	<b>MJ</b>	<b>množství</b>	<b>cena/MJ</b>	<b>Celkem</b>
Nakládka ocelových konstrukcí	t	1021,66	20,00 Kč	20 433,20 Kč
Převoz šrotu	t	1021,66	20,00 Kč	20 433,20 Kč
				<b>40 866,40 Kč</b>
<b>Cena celkem</b>				<b>3 215 566,40 Kč</b>