

Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Zhotovitelem: GEPOINT s.r.o. (IČO: 04381025, se sídlem/bydlištěm: Lomená 308/30, Praha 6, 162 00 zastoupeným/ou: Ing. Michalem Čiperou

Objednatelem: Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace (IČO: 00080730, se sídlem/bydlištěm: Čsl. Armády 1360/35, Most, 434 01, zastoupeným/ou: Mgr. Michalem Vavrochem)

(dále jen „Smluvní strany“)

I.

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 13. 12. 2024. Dílo je realizováno v rámci projektu Železnice spojuje!/Die Eisenbahn verbindet! (číslo projektu - 100694516), který byl podpořen z programu Interreg Česko - Sasko 2021 - 2027.

II.

Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

III.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun lhůty pro provedení díla (upravena v čl. III ve smlouvě o dílo) v důsledku nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkou je nemožnost provedení zaměřovacích prací při sněhové pokrývce.

Lhůta pro provedení díla se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději **do dne 30. 4. 2025.**

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn. Dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze, dne 20. 2. 2025

V Mostě, dne

20. 03. 2025

.....
Ing.
GEP
p.o.

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace

IČ: 00080730

sídlem Čsl. Armády 1360/35, Most, 434 01

zastoupena Mgr. Michalem Vavrochem (ředitel)

V Praze dne 21. 1. 2025

Věc: Oznámení o nemožnosti plnění smlouvy ve stanovené lhůtě pro provedení díla

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás jménem společnosti GEPOINT s.r.o., se sídlem Lomená 308/30, Praha 6, 162 00, IČ: 04381025 (dále jen „**naše společnost**“), v souvislosti se smlouvou o dílo, uzavřenou dne 13. 12. 2024 mezi naší společností a Vaší společností Oblastním muzeem a galerií v Mostě, příspěvková organizace, se sídlem Čsl. Armády 1360/35, Most, 434 01, IČ: 00080730 (dále jen „**Vaše společnost**“), jejímž předmětem je zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného stavu budov v rozsahu: Nádražní budova Osek, Objekt drážního stavidla Louky u Litvínova a Lomský Mlýn (dále jen „**Smlouva**“).

Tímto oznámením si Vám dovoluji sdělit, že v důsledku nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli naší společnosti nelze pokračovat v provádění zaměřovacích prací budov Nádražní budova Osek, Objekt drážního stavidla Louky u Litvínova a Lomský Mlýn. Nepřekonatelnou překážkou je sněhová pokrývka, jež znemožňuje plnění závazků naší společnosti podle Smlouvy.

Provádění zaměřovacích prací při sněhové pokrývce je problematické, neboť sníh zakrývá důležité referenční body, jako jsou např. paty budov, kanalizační šachty nebo hrany cest, což znemožňuje jejich přesné zaměření. Sněhová vrstva může mít různou tloušťku, což způsobuje odchylky ve výškových měřeních. Výškové body tak nejsou přesné a mohou být zavádějící. Sníh může ovlivnit kvalitu signálu GPS/GNSS, zejména v hustě zasněženém terénu, kde dochází k odrazům signálu. Nízké teploty, které doprovází sněhovou pokrývku, negativně ovlivňují fungování měřicích přístrojů, například zkrácením výdrže baterií nebo ztížením manipulace s jemnými přístroji. Chůze a manipulace s měřicími přístroji je v hlubokém sněhu obtížná a nebezpečná, zejména v neznámém terénu, kde mohou být pod sněhem skryté překážky.

Z výše uvedených důvodů je nutné zaměřovací práce odložit, dokud sněhová pokrývka neroztaje. Jakmile dojde k roztátí sněhové pokrývky, bude uzavřen dodatek ke smlouvě, v něm bude stanovena nová lhůta pro provedení díla.

Doufám, že tyto nepříznivé okolnosti, jež nastaly zcela mimo naši kontrolu, se nedotknou Vašich projektových cílů v projektu Železnice spojuje!/Die Eisenbahn verbindet! (číslo projektu - 100694516).

Předem děkuji za pochopení

S pozdravem