

číslo dodatku č. 1 objednatele: 124/OÚR/D1/25
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby
(číslo smlouvy objednatele: 684/OÚR/24)

Část A **Smluvní strany**

1. **Objednatel:** **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město
- ve věcech technických a stavby: [redacted] vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
[redacted] vedoucí oddělení investic OÚR
- ve věcech stavby: [redacted] ředitelka oddělení investic OÚR
- ve věcech výkonu TDS a KBOZP: [redacted]
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: [redacted]
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. **Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u N. Jičín
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: [redacted] ředitel oblasti (na základě pověření)
[redacted] vedoucí odd. přípravy a kalkulace (na základě pověření)
- ve věcech technických: [redacted] ředitel oblasti
- ve věcech stavby: [redacted] stavbyvedoucí
[redacted] zástupce stavbyvedoucího
[redacted] osoba dle § 16f odst. 1 p. a) z. č. 200/1994 Sb.
[redacted] osoba dle § 16f odst. 1 p. c) z. č. 200/1994 Sb. ID
- datové schránky: amx5p38
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: [redacted]
Identifikační číslo: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 23.9.2024 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 684/OÚR/24) na provedení stavby číslo 22026 - „Chodník ul. Mezidolí“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- osazení horských vpustí
- násep ze štěrkodrtě v úseku č.4
- odvedení vody od propustku
- sanace podloží násypu v úseku č.5

v rozsahu Přílohy tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Vypouští se ze Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě stavební práce:

- nevyužití přebytečného výkopku zeminy z násypu a jeho odvezení na skládku

v rozsahu Přílohy tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě zadávacího řízení objednatele – ZPŘ/409/OÚR/24 „Chodník ul. Mezidolí“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 03.03.2025 č. usn. 2831/53RM/2025 o zadání dodatečných prací s nabídkovou cenou 1.040.662,54 Kč bez DPH (1.259.201,67 Kč včetně DPH) a méněprací ve výši -121.915,56 Kč bez DPH (-147.517,83 Kč včetně DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Původní cena dle SoD zn. 684/OÚR/24	10.862.202,73 Kč	2.281.062,57 Kč	13.143.265,30 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	1.040.662,54 Kč	218.539,13 Kč	1.259.201,67 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-121.915,56 Kč	-25.602,27 Kč	-147.517,83 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	11.780.949,71 Kč	2.473.999,43 Kč	14.254.949,14 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1.“

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 03.03.2025, č. usnesení 2831/53RM/2025.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov 19.3.2025

Za objednatele:

e.p.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora
pro investice a chytré město

Ostrava 20.3.2025

Za zhotovitele:

e. p.

.....
[redacted] ředitel oblasti
e. p.
[redacted] vedoucí odd. přípravy
a kalkulací

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje
Havířov dne 20.3.2025