

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 202400750
dle § 2 586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **ElektroMont HB s.r.o.**
sídlo: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3
IČ: 275 36 441
DIČ: CZ27536441
bank.spojení: [redacted] 0
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Josef Holenda, jednatel
[redacted] z
oprávněnost jednat ve věcech technických:
Tomáš Štancl
[redacted]
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
bank.spojení: [redacted] 00
telefon: [redacted]
fax
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Ing. Jiří Konhefr, vedoucí odboru správy [redacted]
Ing. Pavel Bednář, referent odboru sprá [redacted]
(dále jen objednatel)

II. Předmět plnění a rozsah díla

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu a rozsahu plnění díla „**Nymburk, ul. Pražská – doplnění veřejného osvětlení**“, dle specifikací uvedených ve změnovém listu č. 1.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Čas plnění

Smluvní strany se na základě vzájemné dohody města dohodly na změně doby plnění uvedené v čl. III Smlouvy o dílo takto:

Termín dokončení díla: 30.04.2025

IV. Cena dodávky

Cena díla se mění takto:

	bez DPH	DPH	vč. DPH
cena díla dle SOD	886.251 Kč	186.112,71 Kč	1.072.363,71 Kč
dod. č. 1 vícepráce	255.240,40 Kč	53.600,48 Kč	308.840,88 Kč
celkem cena díla vč. dod. č. 1	1.141.491,40 Kč	239. 713,19 Kč	1.381.204,59 Kč

Tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě schválení Radou města Nymburk usnesením č. 41 ze dne 29.01.2025.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1.1

V Nymburce, dne

V Nymburce, dne

Josef Holenda
jednatel

Ing. Tomáš Mach, Ph. D.,
starosta města

.....
zhotovitel

.....
objednatel