

3.6.22.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova\_new

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ř SO 465 - ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ ROKYTOVA ULICE

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 465 - ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ ROKYTOVA ULICE

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:  
SO 465/002

Číslo ZBV:

0101.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Na základě požadavku DPMB bylo nutné před samotným tažením troleje stávající TB stopy provizorně zakotvit a ke sloupu č. 22/161 dovézt modul mobilního základu z důvodu havarijního stavu stávajícího sloupu.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 0,00                                | 173 424,68                         | 173 424,68                                                    |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 31 -01- 2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 14. 02. 2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 19. 02. 2025

Zhotovitel

datum 31 -01- 2025

3.6.22.9

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0101.3                                                                                                                                                                                                                         |             |                                         |      |                        |                      |                     |                         |                                                               |                          |                         |                                 |                              |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Evidenční číslo a název Stavby:<br>327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova_new<br>Číslo a název SO/PS:<br>ř SO 465 - ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ ROKYTOVA ULICE<br>Číslo a název rozpočtu:<br>SO 465 - ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ ROKYTOVA ULICE |             |                                         |      |                        |                      |                     |                         | Změna soupisu prací (SO/PS)<br><br>002<br><br>Skupina Změn: 3 |                          |                         |                                 |                              |                             |
| Poř. č.<br>pol.                                                                                                                                                                                                                                                             | Kód položky | Název položky                           | m.j. | Množství ve<br>Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za<br>m.j. v<br>Kč | Cena celkem<br>ve Smlouvě v<br>Kč                             | Změny<br>záporné v<br>Kč | Změny<br>kladné v<br>Kč | Cena celkem<br>ve Změně v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>% |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2           | 3                                       | 4    | 5                      | 6                    | 7                   | 8                       | 9                                                             | 10                       | 11                      | 12                              | 13                           | 14                          |
| Nové položky                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                         |      |                        |                      |                     |                         |                                                               |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10043.      | Provizorní zakotvení trolejbusové stopy |      |                        |                      |                     |                         |                                                               |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 108                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111RV.      | Modul mobilního základu                 |      |                        |                      |                     |                         |                                                               |                          |                         |                                 |                              |                             |
| Celkem                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                         |      |                        |                      |                     |                         | 0,00                                                          | 0,00                     | 173 424,68              | 173 424,68                      | 173 424,68                   | 0,00                        |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 31-01-2025

Datum:



3.6.22.5

**Evidenční list vyhrazené změny**

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tb PS 492 - SSZ Nová Dukelská – příprava

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tb PS 492 - SSZ Nová Dukelská – příprava

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
tb PS 492/001Číslo ZBV:  
  
0117.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

V rámci stavebního provedení rampy Dukelská, došlo k razantním změnám, které vyvolaly vznik nového stavebního objektu PS 492, v rámci kterého, má dojít k vybudování přípravy pro nové SSZ, které vznikne dobudováním třetího ramene na rampě VMO na Tomkově náměstí. Tato příprava zahrnuje pomocný rozvaděč, napájecí a koordinační kabely a svazek HDPE mikrotrubiček.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 0,00                                | 1 393 175,03                       | 1 393 175,03                                                  |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Supervize

datum

podpi

Správce stavby

datum

19. 02. 2025

podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 19. 02. 2025

Zhotovitel

datum 20-01-2025

3.6.22.9

[illegible]



3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0117.1

| Evidenční číslo a název Stavby:<br>327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova |             |                                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   | Změna soupisu prací (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Číslo a název SO/PS:<br>tb PS 492 - SSZ Nová Dukelská – příprava                                             |             |                                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   | 001                         |                    |                   |                           |                        |                       |
| Číslo a název rozpočtu:<br>tb PS 492 - SSZ Nová Dukelská – příprava                                          |             |                                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   | Skupina Změn: 1             |                    |                   |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                 | Kód položky | Název položky                                                                                                             | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                            | 2           | 3                                                                                                                         | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 16                                                                                                           | 75I22X.     | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM - MONTÁŽ                                                         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 17                                                                                                           | 75I912.     | OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU PŘES 40 MM                                                                                        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 18                                                                                                           | 75IC22.     | MIKROTRUBIČKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU PŘES 10 MM                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 19                                                                                                           | 75IC2X.     | MIKROTRUBIČKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 20                                                                                                           | 75IH11.     | UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 21                                                                                                           | 75IJ12.     | Měření /kabelu metalického/ jednosměrné na sdělovacím kabelu Měření /kabelu metalického/ jednosměrné na sdělovacím kabelu |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 22                                                                                                           | 75IJ13.     | MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 23                                                                                                           | 87634.      | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 24                                                                                                           | 899523.     | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| <b>Celkem</b>                                                                                                |             |                                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   | 0,00                        | 0,00               | 1 393 175,03      | 1 393 175,03              | 1 393 175,03           | 0,00                  |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele

Datum: 20-01-2025

Datum:

3.6.22.7

**Změnový list**

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova  
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
rb SO 050 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ  
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
SO 050 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
SO 050/001

Číslo ZBV:  
0188.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město  
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí  
Popis Změny:

Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.  
V rámci ZBV pro daný objekt se vzhledem k charakteru objektu jedná o změny výměr, popř. vypuštění stávajících a zavedení nových položek vycházející ze skutečně nalezeného stavu na místě.  
Všechny změny v rámci tohoto ZBV byly zařazeny do skupiny změn 3 – nepředvídaná změna  
V konečném důsledku dochází ke snížení ceny objektu.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -1 112 916,87                       | 478 152,40                         | -634 764,47                                                   |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

datum 29-01-2025 p

Supervize

datum p

Správce stavby

datum 19-02-2025 i

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou přivedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 19. 02. 2025 pc

Zhotovitel

datum 20-01-2025 po



3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0188.3

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova  
Číslo a název SO/PS:  
rb SO 050 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ  
Číslo a název rozpočtu:  
SO 050 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

## Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                      | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1            | 2           | 3                                                  | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 2            | 014102.     | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 3            | 11120.      | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 4            | 11201.      | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 5            | 11202.      | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 6            | 11204.      | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 7            | 17481.      | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 8            | 75291.R     | DEMONTÁŽ KABELŮ MÍSTNÍCH                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 10           | 96615.      | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 11           | 96616.      | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 12           | 96618.      | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH                        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 13           | 966842.     | ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 14           | 966844.R    | ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ PLECHOVÉHO                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 15           | 966846.R    | ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO PROFILOVÉHO           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| Nové položky |             |                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 101          | 11221.      | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M                        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 102          | 11223.      | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| Celkem       |             |                                                    |      |                     |                   |                  |                   | 1 615 022,80                | -1 112 916,87      | 478 152,48        | 986 258,33                | -634 764,47            | -39,30                |

Za Zhotovitele:

Datum:

20-01-2025

Za Objednatel:

Datum:



3.6.22.7

**Změnový list**

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova  
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
tb SO 123 - CHODNÍKY NA OPĚRNÝCH ZDECH  
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
123 - CHODNÍKY NA OPĚRNÝCH ZDECH

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
123/001

Číslo ZBV:  
0206.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město  
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí  
Popis Změny:

Správce stavby po společných jednáních s Objednatелеm a Zhotovitelem a v návaznosti na Stanovisko Objednatel a s ohledem na faktickou nemožnost realizace Vypuštěných objektů, vydává Pokyn Správce stavby č. 60 k variaci (viz Příloha) nerealizovat Vypuštěné objekty.

Na základě požadavku Objednatel č. 2 odpadla aplikace polyuretanového nátěru tzv. tekuté dlažby na mostních římsách. Zrušením nátěru je tedy zrušen celý objekt, který byl tvořen jen touto položkou.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -1 425 290,04                       | 0,00                               | -1 425 290,04                                                 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 29-01-2025 ps

Supervize

datum ps

Správce stavby

datum 19. 02. 2025 ps

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 19. 02. 2025

Zhotovitel

datum 20-01-2025 pdc



3.6.22.9

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0206.5**

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:  
tb SO 123 - CHODNÍKY NA OPĚRNÝCH ZDECH

Číslo a název rozpočtu:  
123 - CHODNÍKY NA OPĚRNÝCH ZDECH

**Změna soupisu prací (SO/PS)****001****Skupina Změn: 5**

| č. ř.<br>pol. | Kód položky | Název položky                      | m.j. | Množství ve<br>Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za<br>m.j. v<br>Kč | Cena celkem<br>ve Smlouvě v<br>Kč | Změny<br>záporné v<br>Kč | Změny<br>kladné v<br>Kč | Cena celkem<br>ve Změně v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>% |
|---------------|-------------|------------------------------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1             | 2           | 3                                  | 4    | 5                      | 6                    | 7                   | 8                       | 9                                 | 10                       | 11                      | 12                              | 13                           | 14                          |
| 1             | 8387        | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP SI1 (OS-F) |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| <b>Celkem</b> |             |                                    |      |                        |                      |                     |                         | <b>1 425 290,04</b>               | <b>-1 425 290,04</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>-1 425 290,04</b>         | <b>-100,00</b>              |

Za Zhotovitele:

Datum:

20-01-2025

Za Objednatel:

Datum: