



Správa
Pražského hradu

SPH 204/2025
ZČ: 114.120.00.000.00
ID RS smlouvy: 28133708
ID RS dodatku č. 1:

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. SPH 1748/2024 ze dne 6. 9. 2024
na akci
„Katedrála sv. Víta – statické poruchy na vnitřním triforiu – jihovýchodní strana“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č. j. 401.495/93 ze dne 19. 4. 1993
zastoupena: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

se sídlem: Žižkova 276/6, 251 01 Říčany
zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem
IČO: 28402499
DIČ: CZ28402499
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou 138957, oddíl C
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)
(dále společně jen „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1
(dále jen „**dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. j. SPH 1748/2024 ze dne 6. 9. 2024
(dále jen „**smlouva**“)

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmětem díla daného smlouvou bylo odstranění statických poruch, které byly zjištěny v kružbách nad hlavicemi sloupů vnitřního triforia v Katedrále sv. Víta, a oprava vitráží podle návrhu Maxe Švabinského. Po postavení lešení byly zjištěny poruchy ve vitrážových výplních obou oken a bylo konstatováno, že jejich skutečný stav vyžaduje větší zásah, než bylo na počátku před přistavením lešení možné předpokládat. Některé obdélné díly vitráží se utrhly od vodorovných výztuh, vlastní vahou poklesly a začaly se deformovat. Pověřený restaurátor na základě nových zjištění provedl detailnější průzkum a zpracoval restaurátorský záměr na odstranění těchto nově objevených závažných poruch. Oproti původnímu záměru se nově počítá s nutností demontovat minimálně čtyři díly vitráže, které následně musí být transportovány do restaurátorské dílny, kde budou zcela rozebrány na jednotlivé součásti a posléze adjustovány do nově vytvořené olověné osnovy. Po jejich osazení na původní místa bude ještě provedeno přikotvení k příslušným výztuhám. Konkrétní popis nově zjištěných skutečností je uveden v restaurátorském záměru ze dne 16. 1. 2025 (příloha č. 1 tohoto dodatku) a vyjádření OPP KPR ze dne 23.1. 2025 (příloha č. 2 tohoto dodatku).

2. Na základě výše řečeného se proto smluvní strany společně dohodly ve smyslu ustanovení § 222 odst. 2 a odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a ve smyslu čl. II. odst. 1 písm. a), čl. III. odst. 3 a čl. XII. odst. 8 smlouvy na uzavření tohoto dodatku, kterým se rozšíří původní předmět plnění o výše uvedené vícepráce a dojde k prodloužení termínu pro dokončení díla o nezbytně nutnou dobu pro provedení těchto víceprací na základě vyhrazené změny závazku.

Článek II. Změny smlouvy

1. Z důvodů popsaných v čl. I. tohoto dodatku se smluvní strany společně dohodly na následujících změnách smluvních ustanovení.

2. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. I odst. 1, kde se u *Bližší specifikace předmětu plnění* upravuje text druhého odstavce, který nově zní:

„Dále budou v rámci plnění detailně prohlédnuty, očištěny a případně opraveny výplně obou oken vysokého chóru. Jedná se o vitraje s námětem Nejsvětější Trojice (okno v ose chóru) a okno se sv. Václavem, sv. Vitem a Karlem IV. podle návrhu Maxe Švabinského (postranní okno), obě realizovaná uměleckým sklenářstvím Josefa Jiříčky v období let 1937 až 1949. U obou oken budou v rámci plnění dále jejich železné konstrukční (kružby) prvky konzervovány a opatřeny ochranným nátěrem, případně bude v potřebném rozsahu obnoveno zatmelení (zejména ve styku vitráž a kámen), vitráže budou taktéž očištěny, budou vyměněna prasklá sklička, budou demontovány všechny (minimálně čtyři) poškozené díly, které budou převezeny do restaurátorské dílny, kde budou zcela rozebrány na jednotlivé součásti a následně adjustovány do nově vytvořené olověné osnovy, a bude opravena stávající olověná síť. Po zpětném dovozu poškozených dílů vitráží bude provedeno jejich osazení na místo a následné přikotvení k výztuhám. V příslušném úseku klenby bude taktéž provedeno očištění a podrobná revize klenebních žebířů a omítky v kápích klenby. V rámci prací bude provedeno také restaurování sochařských prvků nástěnných plastik“

3. Tímto dodatkem se dále mění čl. II. odst. 1 v části *splnění díla*, která nově zní:

„splnění díla: do 7 měsíců od zahájení provádění díla, tedy do 30. 4. 2025“

4. Tímto dodatkem se v neposlední řadě mění čl. III. odst. 1, který nově zní:

„Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran, výsledkem zadávacího řízení, dle nabídkového rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 3 a dodatkem č. 1, činí:

Cena díla činí bez DPH: 5.474.375,- Kč

(slovy: pět milionů čtyři sta sedmdesát čtyři tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých)

DPH bude stanovena v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2024, změni-li se výše DPH, bude vyčíslena DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními předpisy):

Specifikace ceny:

- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle § 92e zákona o DPH

základ daně 21 % (cena bez DPH pro DPH 21 %) 5.474.375,- Kč

výše daně 21 % 1.149.618,75 Kč

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a objednatel je oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle platných právních předpisů. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele.“

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny a nejsou tímto dodatkem nikterak dotčena.
2. Tento dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že bude dodatek uzavřen na dálku za využití elektronických prostředků, zašle smluvní strana, která dodatek podepisuje jako poslední, jeden originál předmětného dokumentu druhé smluvní straně.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – restaurátorský záměr ze dne 16. 1. 2025

Příloha č. 2 – vyjádření OPP KPR ze dne 23. 1. 2025

Příloha č. 3 – soupis prací ze dne 27.1.2025

Za zhotovitele:

V Praze dne2025

.....

Bohumil Pánek
jednatel

Za objednatele:

V Praze dne2025

.....

Pavel Vyhnánek, M.A.
ředitel
Správa Pražského hradu