

DODATEK č. 1

ke Smlouvě č. 6600659778 a č. S723/24-9340-01 DČ VaV ze dne 18.12.2024

Objednatel:

se sídlem:

OKD, a.s.

Stonava č.p. 1077, 735 34 Stonava

zastoupen:
osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Ing. Liborem Ryškou, manažerem nákupu, na základě plné moci

Ing. Libor Ryška, manažer nákupu

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
Objednatel je plátcem DPH.

059 79 277
CZ05979277
Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1727047349/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

se sídlem:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Centrum energetických a environmentálních technologií
Výzkumné energetické centrum (VEC)

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

zastoupen:
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Ing. Karlem Borovcem, Ph.D., ředitelem VEC

Ing. Karel Borovec, Ph.D., ředitel VEC

IČ:
DIČ:
ID datové schránky:
bankovní spojení:

619 89 100
CZ61989100
d3kj88v
ČSOB, a.s., Ostrava, č. ú.: 127089559/0300

Zhotovitel je plátcem DPH.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako „**smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

I.**Preamble**

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.12.2024 smlouvu o dílo č. 6600659778 (č. SOD Objednatele) a č. S723/24-9340-01 DČ VaV (č. SOD Zhotovitele), jejíž předmětem bylo zpracování studie vhodnosti umístění kogenerační jednotky (KGJ) v areálu dolu ČSM sever (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené Smlouvě na zpracování studie z důvodu změny termínu plnění Díla kvůli nedodání nezbytných podkladů Zhotoviteli třetí stranou, kterou je společnost Veolia Průmyslové služby, a.s.
3. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. I odst. 3 Smlouvy za účelem změny termínu provedení Díla dle Smlouvy.

II.**Předmět dodatku**

1. Tímto dodatkem se v čl. I odst. 3 nahrazuje a nově zní:

3. Termín plnění smlouvy:

- do 30 kalendářních dnů od dodání podkladů od společnosti Veolia Průmyslové služby, a.s.

2. Vzhledem k tomu, že Zhotovitel nemohl Dílo provést z důvodu prodloužení nezávislém na jeho vůli, se smluvní strany dohodly, že Objednatel nebude po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu za prodloužení s provedením Díla za období od 3.3.2025 do dne účinnosti tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení ve Smlouvě zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti registrací dodatku dle Zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran Objednatel.
5. Tento dodatek je uzavřen elektronicky s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.

Ve Stonavě dne:

Za Objednatele:

V Ostravě dne:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Libor Ryška
manažer nákupu
OKD, a.s.

na základě plné moci ze dne 18.12.2024

.....
Ing. Karel Borovec, Ph.D.
ředitel VEC
VŠB-TUO, CEET, VEC