

Dodatek č. 3

k Prováděcí smlouvě rámcové smlouvy č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

Prováděcí smlouvy č. Objednatele S-1550/DOP/2017 ze dne 21. 8. 2017

na zhotovení projektové dokumentace a souvisejících prací na akci:
„II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce“ - PD

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Ing. Robertem Pechou, radním pro oblast investic, majetku
a rozvojové datové infrastruktury kraje
bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
číslo účtu: 
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních: Ing. Robert Pecha, radní pro oblast investic, majetku
a rozvojové datové infrastruktury kraje

ve věcech technických: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

(dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

2. ZHOTOVITEL - Společnost: M + M: RS PP Středočeský kraj
sestavající z následujících účastníků:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. – vedoucí účastník Společnosti

se sídlem: v Praze 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000
zastoupený: Ing. Janem Loškem Ph.D., jednatelem společnosti
a Ing. Michalem Babičem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Praha 1, č. účtu: 
IČ: 48588733
DIČ: CZ 48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

a

Zhotovitel – účastník Společnosti:

MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE,
Spojené království Velké Británie a Severního Irska

zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je
registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967,
jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupený vedoucím odštěpného závodu: Ing. Radko Buckem

IČ: 27155048

DIČ: CZ27155048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

a

Zhotovitel – účastník Společnosti:

SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupený: Ing. Hubertem Řehulkou, ředitelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

číslo účtu:

IČ: 25324365

DIČ: CZ25324365

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 4477

a

Zhotovitel – účastník Společnosti:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupený: Ing. Iljou Hustým, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu:

IČ: 18827527

DIČ: CZ18827527

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

a

Zhotovitel – účastník Společnosti:

PK OSSENDORF s.r.o.

Se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno

Zastoupený: Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem a ředitelem

A Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu:

IČ: 25564901

DIČ: CZ25564901

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

Na základě plné moci ze dne 11. 4. 2018 pověřil vedoucí člen Společnosti zastupováním ve všech věcech souvisejících s veřejnou zakázkou „**II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce**“ - PD“ dalšího účastníka Společnosti – **SHB, akciovou společnost**.

Osoba oprávněná ve věcech smluvních:

Kontakt:

Osoba oprávněná ve věcech technických:

Kontakt:

(dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé),
anebo společně též jako „**smluvní strany**“



I. Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 3 Prováděcí smlouvy č. Objednatel: S-1550/DOP/2017 ze dne 21.8.2017 k Rámcové smlouvě č. S-0453-DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017, na akci „**II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce – PD**“, kterým se články Prováděcí smlouvy, vč. dodatku č.1 a dodatku č. 2, mění takto:

II. Předmět dodatku

1) Článek I. Předmět smlouvy – se doplňuje odstavce 1.1 písmeno h):

h) Na základě požadavku stavebního úřadu a s ohledem na zrušení vydaného společného povolení pro část plnění „II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce 1. etapa, 2. část“ budou nově v rámci této části plnění zpracovány tři samostatné dokumentace DUSP pro rekonstrukce mostů ev. č. 115-014, 115-015 a 115-016 v rozsahu, který bude pro tyto stavby splňovat kritérium veřejně prospěšné stavby (dále jen „VPS“) dle zák. č. 13/1997 Sb. Z důvodu řádného odevzdání Díla je tato změna nezbytná. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy dle §222 odst. 5 ZZVZ.

Na základě požadavku obce Skuhrov bude do projektové dokumentace rekonstrukce mostu ev. č. 115-015 zahrnutá i rekonstrukce silnice II/115 v úseku km 23,452 – 23,545, a to včetně návrhu přechodu pro chodce. Tento požadavek vyvstal v rámci projednávání projektové dokumentace, tedy ho nemohl Objednatel předvídat v rámci soutěže VZ.

Pro tyto samostatné stavby bude zajištěna inženýrská a majetkoprávní činnost, pořízeno společné povolení a zpracována příslušná dokumentace PDPS.
Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy dle §222 odst. 6 ZZVZ

Z důvodu, že předmětná část projektové dokumentace bude řešena jako VPS, bude docházet k vypuštění úsek km 20,670 – 21,109, který zahrnuje rekonstrukci mostu ev. č. 115-013. Tento úsek nesplňuje kritérium zahrnutí mezi VPS a z toho důvodu se vypouští.
Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy dle §222 odst. 6 ZZVZ

2) Článek II. Cena za dílo – odstavec 1.2 se nahrazuje novým zněním:

1.2 V návaznosti na etapizaci díla dle článku I, odstavce 1.1 body g)/(ga),gb)/h) se nově cena člení dle následující tabulky:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
1.etapa	977 500,00 Kč	1 182 775,00 Kč
2.etapa	300 700,00 Kč	363 847,00 Kč
Dokumentace ke stavebnímu povolení		
1.etapa - 1. část	1 020 000,00 Kč	1 234 200,00 Kč
2.etapa	510 000,00 Kč	617 100,00 Kč
Dokumentace pro vydání společného povolení		
1.etapa - 2. část	255 000,00 Kč	308 550,00 Kč
1.etapa - 2. část - samostatné mosty 115-014/015/016	+420 000,00 Kč	+508 200,00 Kč
Projektová dokumentace pro provedení stavby		
1.etapa - 1. část	408 000,00 Kč	493 680,00 Kč
1.etapa - 2. část	102 000,00 Kč	123 420,00 Kč
1.etapa - 2. část - most 115-013 (vypuštěno)	-27 000,00 Kč	-32 670,00 Kč
2.etapa	296 800,00 Kč	359 128,00 Kč
Výkon inženýrské činnosti k územnímu řízení		
2.etapa	49 500,00 Kč	59 895,00 Kč
Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení, vč. MPV		
1.etapa - 2. část	280 500,00 Kč	339 405,00 Kč
1.etapa - 2. část (MPV)	86 700,00 Kč	104 907,00 Kč
1.etapa - 2. část - mosty 115-014/015/016 (IČ)	+140 000,00 Kč	+169 400,00 Kč
1.etapa - 2. část - mosty 115-014/015/016 (MPV)	+80 000,00 Kč	+96 800,00 Kč
Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy		
1.etapa - 1. část	346 800,00 Kč	419 628,00 Kč
2.etapa	76 500,00 Kč	92 565,00 Kč
Technická pomoc v rámci výběrového řízení	38 400,00 Kč	46 464,00 Kč
Cena AD	233 600,00 Kč	282 656,00 Kč
Cena celkem	5 595 000,00 Kč	6 769 950,00 Kč

Rekapitulace ceny

Cena dle Prováděcí smlouvy:

Cena dle Prováděcí smlouvy bez DPH:	4 362 000,- Kč
DPH ve výši 21%:	916 020,- Kč
<i>Cena dle Prováděcí smlouvy vč. DPH:</i>	<i>5 278 020,- Kč</i>

Cena dle Dodatku č. 1 (Dodatkem č. 2 se cena neměnila):

Navýšení dle Dodatku č. 1 bez DPH:	620 000,- Kč
DPH ve výši 21%:	130 200,- Kč
<i>Cena Dodatku č. 1 vč. DPH:</i>	<i>750 200,- Kč</i>
<i>Cena Díla dle Dodatku č. 1 vč. DPH</i>	<i>6 028 220,- Kč</i>

Cena dle Dodatku č. 3:

Cena víceprací dle §222 odst. 5 ZZVZ bez DPH	420 000,- Kč
Cena víceprací dle §222 odst. 6 ZZVZ bez DPH	220 000,- Kč
Cena méněprací dle §222 odst. 6 ZZVZ bez DPH	- 27 000,- Kč

Celková cena Díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 3 bez DPH:	5 595 000,- Kč
DPH ve výši 21%:	1 174 950,- Kč
Celková cena Díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 3 vč. DPH	6 769 950,- Kč

Navýšení ceny oproti uzavírané Smlouvě je 28,3%, tedy jsou dodrženy zákonné limity ZZVZ.

3) Článek III. Doba a místo plnění se nahrazuje odstavcem pro 1. etapu, 2. část – vozovka, mosty, opěrné zdi následovně:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

1. etapa, 2. část – vozovka, mosty ev. č. 115-014, 115-015 a 115-016, opěrné zdi

Koncepty DUSP – do 1 měsíce od podpisu dodatku

Čistopisy DUSP – do 1 měsíce od schválení konceptů DUSP Objednatel

Podání žádosti o společné povolení – do 2 měsíců od schválení konceptů DUSP

PDPS – do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb Objednatele

III.

Ostatní ustanovení

1. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Prováděcí smlouvy č. Objednatele: S-1550/DOP/2017 ze dne 21. 8. 2017 k Rámcové smlouvě č. S-0453-DOP/2017, jejíž ostatní ustanovení nedotčená Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá, ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
3. Dodatek č. 3 Prováděcí smlouvy č. Objednatele: S-1550/DOP/2017 ze dne 21. 8. 2017 k Rámcové smlouvě č. S-0453-DOP/2017 byl schválen Radou kraje Usnesením č. 032-09/2025/RK ze dne 6.3.2025.

4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 3 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 rozhodující
5. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 3 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

V Ostravě dne:
za Zhotovitele

Ing. Hubert
Řehulka

Digitálně podepsal
Ing. Hubert
Řehulka
Datum: 2025.03.11
12:01:37 +01'00'

.....
Ing. Hubert Řehulka, MBA
ředitel společnosti
SHB, akciová společnost

V Praze dne:
za Objednatele

Ing. Robert
Pecha

Digitálně podepsal
Ing. Robert Pecha
Datum: 2025.03.18
11:19:41 +01'00'

.....
Ing. Robert Pecha, radní pro oblast
investic, majetku a rozvojové datové
infrastruktury kraje