

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : SF Stavební s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

Název akce : **Oprava pláště domu čp. 1016, ul. Pintova, Tábor**

Číslo SOD : 111/2024

Stavební objekt : bytový dům č.p. 1016, ul. Pintova

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : snížení ceny díla o - **1 065 058,79 Kč** (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : zhotovitel nedodržel smluvní termín, řešeno smluvní pokutou

Technický popis :
- D+M oken
- úpravy povrchů vnitřních
- bourací práce
- malby

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	XXXX	
Za objednatele, TDI:	XXXX	
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	