

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. PSON/OSRI/414/2024

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Moravské Budějovice**
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
ID datové schránky: 25dbcps
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Marin Ferdan, starosta města
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí OSRI
telefon, fax, e-mail: [REDAKCE]
(dále jen **Objednatel**, či **Smluvní strana**)

Zhotovitel

název: **Štěpán Matějka**
sídlo: Coufalova 972/6, 669 02 Znojmo
zapsaný v obchodním rejstříku: Finanční úřad ve Znojmě
IČ: 05521718
DIČ: Zhotovitel není plátce DPH
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
ID datové schránky: [REDAKCE]
zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE]
telefon, fax, e-mail: [REDAKCE]
zástupce ve věcech technických: -
telefon, fax, e-mail: -
(dále jen **Zhotovitel**, či **Smluvní strana**)

2. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. PSON/OSRI/414/2024 uzavřené mezi smluvními stranami dne 26. 08. 2024 (dále jen Smlouva), kterým se Smlouva mění dle čl. 3 tohoto Dodatku. Předmětem Smlouvy je vypracování architektonické studie pro stavbu „Volnočasové plochy / hřiště pro obce Jackov, Vesce a Vranín – architektonická studie“.

3. Změna smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna termínu plnění, ceny díla a rozšíření zájmového území, která vyplynula během jednání při zpracování architektonické studie. Jedná se o rozsah změn, který se týká pouze místní části Vesce, změny vyplynuly během jednání s osadním výborem a občany obce Vesce. Z jejich strany byly na zhotovitele vneseny požadavky na rozšíření lokality pro umístění multifunkčních hřišť, které mají následně vliv na cenu díla a termín plnění. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na těchto změnách:

- 3.1. Z původního znění smlouvy se mění odst. 2. 1. článku 2. Předmět díla a to takto:

Původní znění:

Předmětem je navrhnout a posoudit možnosti využití stávajících městských pozemků pro výstavbu multifunkčních hřišť v jednotlivých místních částech Moravských Budějovic – Jackov, Vesce a Vranín (dále jen MČ). Jedná se o území vymezené pozemky k. ú. Jackov – pozemek p. č. 57/1, 57/2 a 56/2, k. ú. Vesce u Moravských Budějovic – pozemek p. č. 362/4, k. ú. Vranín – pozemek p. č. 1621.

Nové znění:

Předmětem je navrhnout a posoudit možnosti využití stávajících městských pozemků pro výstavbu multifunkčních hřišť v jednotlivých místních částech Moravských Budějovic – Jackov, Vesce a Vranín (dále jen MČ). Jedná se o území vymezené pozemky k. ú. Jackov – pozemek p. č. 57/1, 57/2 a 56/2, k. ú. Vesce u Moravských Budějovic – pozemek p. č. 362/4, 459/1, k. ú. Vranín – pozemek p. č. 1621.

- 3.2. Z původního znění smlouvy se mění odst. 3. 1. článku 3. Termín plnění a to takto:

Původní termín plnění:

Zahájení prací je:	dnem podpisu smlouvy
Požadované dokončení prací je nejpozději do:	31.03.2025

Nový termín plnění:

Zahájení prací je:	dnem podpisu smlouvy
Požadované dokončení prací je nejpozději do:	31.03.2025 pro MČ Jackov, Vranín
Požadované dokončení prací je nejpozději do:	15.05.2025 pro MČ Vesce

- 3.3. V původním znění Smlouvy se mění odst. 4. 3. článku 4. Cena díla a to takto:

Původní cena díla:

Cena za dílo:	cena celkem bez DPH:	227 250,00 Kč
	DPH 21%:	0,00 Kč
	cena celkem včetně DPH:	227 250,00Kč

Z toho:

1.	Cena za architektonickou studii MČ Jackov:	67 250,00 Kč
	Cena za autorský dozor	8 500,00 Kč
2.	Cena za architektonickou studii MČ Vesce:	51 000,00 Kč
	Cena za autorský dozor	8 500,00 Kč
3.	Cena za architektonickou studii MČ Vranín:	83 500,00 Kč
	Cena za autorský dozor	8 500,00 Kč

Nová cena díla:

Cena za dílo:	cena celkem bez DPH:	239 250,00 Kč
	DPH 21%:	0,00 Kč
	cena celkem včetně DPH:	239 250,00Kč

Z toho:

1. Cena za architektonickou studii MČ Jackov:	67 250,00 Kč
Cena za autorský dozor	8 500,00 Kč
2. Cena za architektonickou studii MČ Vesce:	63 000,00 Kč
Cena za autorský dozor	8 500,00 Kč
3. Cena za architektonickou studii MČ Vranín:	83 500,00 Kč
Cena za autorský dozor	8 500,00 Kč

4. Ostatní ujednání

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a v původním znění.
- 4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. PSON/OSRI/414/2024 uzavřené dne 26. 08. 2024.
- 4.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 4.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1, včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 4.7. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.
- 4.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.9. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Moravské Budějovice č. RM-64/2025/14 dne 11.03.2025.

V Moravských Budějovicích, dne: 20.3.2025 v ZNOJME, dne: 17.3.2025

Za Objednatele



Mgr. Martin Ferdan, starosta

Za Zhotovitele



Ing. Arch. Štěpán Matějka