

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1153/2024/SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávnění jednat o věcech technických:

ředitel sekce technické

ředitel sekce technické

vedoucí oddělení realizace investic

referent oddělení realizace investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

plusarch – architekti s.r.o

sídlo:

F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,

370 01 České Budějovice

oprávněn k podpisu smlouvy:

Ing. arch. Jan Pala, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních:

Ing. arch. Jan Pala, jednatel

oprávnění jednat o věcech technických:

Ing. arch. Jana Pala, jednatel

IČO:

04716558

DIČ:

CZ04716558

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24492

tel.:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 8. 7. 2024 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“ nebo „**ZZVZ**“) pro veřejnou zakázku s názvem „**PD Zvíkov – modernizace provozního zázemí VVC, DPS**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v dodatečné realizaci části služby z původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku objektivních okolností, které zadavatel, jednající s řádnou péčí, nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena. Dodatečná realizace části prací, bude spočívat v doplňujícím technickém řešení spodní části stání plavidel, než jaký byl původně předpokládán v původní kalkulaci ceny, z důvodu změny etapizace výstavby.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 – Dodatečná kalkulace ceny z nabídky zhotovitele ze dne 25. 2. 2025.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III. smlouvy „Cena díla a platební podmínky“ odstavec č. 1. a odstavec č. 3. nově zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena takto:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):843 500,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH):69 600,00

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....913 100,00 Kč
(slovy: devět set třináct tisíc sto korun českých).**

3. Podkladem pro stanovení ceny díla je Dodatečná kalkulace ceny z nabídky zhotovitele ze dne 25. 2. 2025D která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

příloha č. 1: Dodatečná kalkulace ceny z nabídky zhotovitele ze dne 25. 2. 2025

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. arch. Jan Pala
jednatel
plusarch – architekti s.r.o.