

**SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA KOMPLEXNÍ GEOTECHNICKÝ MONITORING A
PASPORTIZACI PRO STAVBU: „PROVOZNÍ ÚSEK I.D PRAŽSKÉHO METRA – ÚSEK PANKRÁC –
OLBRACHTOVA – STAVEBNÍ ČÁST“
Č. 001074 00 21**

DODATEK Č. 9

1. Smluvní strany

Objednatel: **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Ladislav Urbánek, předseda představenstva a
Ing. Jan Šurovský, Ph.D. místopředseda představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Poskytovatel: „**Krtek D monitoring**“ – společnost založená podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“), jejímž vedoucím společníkem je

SG Geotechnika a.s.

se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00, Praha 5
zastoupená: Ing. Petr Kučera člen představenstva
IČO: 41192168
DIČ: CZ41192168, plátce DPH
bankovní spojení: FIO banka a.s.
číslo účtu: 2102072338/2010

a dalšími společníky:

INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3
IČO: 03579727
DIČ: CZ03579727, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 90303071/0100

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 10600
IČO: 25103431
DIČ: CZ25103431, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 51-3658250237/0100

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891, plátce DPH
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 2689681/0300

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále též souhrnně jako „**Strany**“)

uzavřely dne 26. 11. 2021 podle ustanovení § 1746 odst. 2. občanského zákoníku smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je geotechnický monitoring raženého díla při realizaci stavby a soudně znalecká výchozí pasportizace a průběžná a konečná repasportizace v rámci stavby „**Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – stavební část**“ (dále jen „**Smlouva**“), ev. č. veřejné zakázky Z2020-000627.

Dnešního dne, měsíce a roku se Strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.

2. PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že,

- A. v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, resp. okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných monitorovacích prací a pasportizace a dalších změn, jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tudíž ani ve Smlouvě;
- B. tyto dodatečné práce monitoringu a pasportizace a další změny Smlouvy jsou nezbytné pro provedení původních služeb dle Smlouvy a stejně tak pro řádné dokončení díla.
Díličí změny služeb obsažené ve schválených Změnových listech tohoto Dodatku č. 9 Smlouvy se týkají nezbytných úprav služeb monitoringu, které byly zjištěny po zahájení realizace stavby, a to konkrétně:
 - 1. změny týkající se skutečného počtu provedených prací (instalace a měření) geotechnického monitoringu v SO TT-27/01 Podchod Pankrác, dodatečně zařazeného do stavby úsek Pankrác – Olbrachtova;
 - 2. změny v instrumentaci prvků monitoringu v provozované trase C, stanice Pankrác v důsledku instalace výhybky do 2.TK a opatření (instrumentace a měření) v důsledku neočekávaného průniku vody do sledovaného úseku provozované trasy C;
 - 3. změny týkající se skutečného rozsahu instrumentace a provádění monitoringu SO 11-21 a SO 11-26 v důsledku upřesnění dle Realizační dokumentace Zhotovitele a odezvy pažíci konstrukce při realizaci stavby;

4. změny týkající se navýšení množství automaticky měřených prvků monitoringu a především v časovém zahuštění odečtů ze snímačů deformací, snímačů náklonů, extenzometrických a tenzometrických snímačů na oddílech SOD11 a SOD13, které vycházejí z požadavků RA-MO či báňského projektanta;
 5. změny týkající se pokračování monitorování hluku ze stavební činnosti v oblasti ZS OL2 v kontinuálním režimu;
 6. změny v důsledku skutečného rozsahu provádění monitoringu trhacích prací Zhotovitele;
 7. změny v důsledku skutečně prováděného rozsahu konvergenčního měření a kontrolních prohlídek provozované trasy metra C v důsledku skutečně prováděných prací Zhotovitelem;
 8. změny v důsledku skutečného rozsahu provádění kontinuálního monitoringu hluku ze ZS OL2 do konce roku 2024 dle ZL GTM/24/R;
 9. změny v důsledku skutečného rozsahu provádění monitoringu provozované trasy metra C do konce roku 2024 dle ZL GTM/30/R;
- C. Strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádná ze Stran vlastním zaviněním nepřičinila;
- D. a vzhledem k tomu, že Strany měly a mají zájem na zachování práv a povinností dle Smlouvy (vč. práv a povinností v této Smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůrně vztahují ustanovení občanského zákoníku v co nejširším možném rozsahu, tj. Strany tímto Dodatkem č. 9 nehodlají svůj dosavadní právní vztah zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen upravit a/nebo doplnit některá ujednání, aniž by porušily příslušná ustanovení ZZVZ i ve vztahu k původním zadávacím podmínkám zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy; nyní Strany uzavírají tento Dodatek č. 9 ke Smlouvě následujícího znění:

3. Předmět dodatku

- 3.1 Strany přistupují k upřesnění Ceny služeb ve smyslu článku 7 Smlouvy, a to z důvodů, které byly Smlouvou předvídaný v rámci odst. 7.2 až odst. 7.8 Smlouvy. Upřesnění ceny tak představuje celkem částku **17 002 226,99 Kč bez DPH** (slovy: sedmnáct milionů dva tisíce dvě stě dvacet šest korun českých devadesát devět haléřů).

REKAPITULACE CENY	
cena dle Smlouvy	791.999.912,00 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1	0 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2	-2.760.874,00 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 3	15.779.242,95 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 4	28.356.982,15 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 5	19.761.192,00 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 6	6.100.407,00 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 7	8.014.891,75 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 8	3.787.302,19 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 9	17.002.226,99 Kč bez DPH
Celkem	888.041.283,03 Kč bez DPH

Dílčí změny díla jsou poté v hodnotě:

1. Změnový list č. **GTM/034/R** zahrnuje provedené počty instalací a měření geotechnického monitoringu v SO TT-27/01 Podchod Pankrác. Hodnota tohoto změnového listu je **754 300,06 Kč**. Změnový list č. GTM/034/R bude tvořit Přílohu č. **2a)** tohoto Dodatku č. 9 Smlouvy.
2. Změnový list č. **GTM/036/R** zahrnuje nezbytné práce na demontáži, opětovné montáži a ochraně prvků monitoringu v provozované trase C, stanice Pankrác v důsledku instalace výhybky do 2.TK a opatření (instrumentace a měření) v důsledku neočekávaného průniku vody do sledovaného úseku provozované trasy C. Hodnota tohoto změnového listu je **588 397,93 Kč**. Změnový list č. GTM/036/R bude tvořit Přílohu č. **2b)** tohoto Dodatku č. 9 Smlouvy.
3. Změnový list č. **GTM/042/R** obsahuje úpravu a doplnění instrumentace monitoringu stavebních jam SO 11-21 a SO 11-26 a prodloužení doby geologické dokumentace těchto objektů v závislosti na realizační dokumentaci Zhotovitele, nepříznivé odezvy budovaných konstrukcí a postupu prací Zhotovitele. Hodnota tohoto změnového listu je **1 388 072,00 Kč**. Změnový list č. GTM/042/R bude tvořit Přílohu č. **2c)** tohoto Dodatku č. 9 Smlouvy.
4. Změnový list č. **GTM/043/R** upravuje navýšení měsíční jednotkové ceny pro provoz automatického sběru dat z deformometrů, náklonoměrů, extenzometrů a tenzometrů provozovaných na měřičských bodech pro sledování velkoprostorového důlního díla v bezprostřední blízkosti stanice metra Pankrác metra C, ražené pod souvislou povrchovou zástavbou a pro ražby vestibulu stanice Olbrachtova a veškeré okolní monitorované zástavby za období od 1.3.2024 do 31.12.2024. Hodnota tohoto změnového listu je **7 082 961,00 Kč**. Změnový list č. GTM/043/R bude tvořit Přílohu č. **2d)** tohoto Dodatku č. 9 Smlouvy.
5. Změnový list č. **GTM/045/P** řeší pokračování monitoringu hluku ze ZS OL2 na objektu SVJ Kovařovicova metodou kontinuálního měření do konce roku 2025. Hodnota tohoto změnového listu je **1 920 000,00 Kč**. Změnový list č. GTM/045/P bude tvořit Přílohu č. **2e)** tohoto Dodatku č. 9 Smlouvy.
6. Změnový list č. **GTM/049/P** upravuje počty MJ položek monitoringu trhacích prací v důsledku skutečného rozsahu těchto prací Zhotovitele včetně předpokladu období do konce roku 2025. Hodnota tohoto změnového listu je **437 096,00 Kč**. Změnový list č. GTM/049/P bude tvořit Přílohu č. **2f)** tohoto Dodatku č. 9 Smlouvy.
7. Změnový list č. **GTM/053/P** upravuje počty MJ položek konvergenčního měření a kontrolních prohlídek v provozované trase metra C v důsledku skutečného rozsahu a doby provádění těchto prací Zhotovitele včetně předpokladu období do konce roku 2025. Hodnota tohoto změnového listu je **4 831 400,00 Kč**. Změnový list č. GTM/053/P bude tvořit Přílohu č. **2g)** tohoto Dodatku č. 9 Smlouvy.
8. Změnový list č. **GTM/024/R** vyčísluje skutečný rozsah provedených prací do konce roku 2024 dle schváleného změnového listu GTM/024/P. Hodnota tohoto změnového listu je **0,00 Kč**. Změnový list č. GTM/024/R bude tvořit Přílohu č. **2h)** tohoto Dodatku č. 9 Smlouvy.

9. Změnový list č. **GTM/030/R** vyčísluje skutečný rozsah provedených prací do konce roku 2024 dle schváleného změnového listu GTM/030/P. Hodnota tohoto změnového listu je **0,00 Kč**. Změnový list č. GTM/030/R bude tvořit Přílohu č. **2i)** tohoto Dodatku č. 9 Smlouvy.

3.2 Strany se dále dohodly na znění Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 9 Smlouvy, která spočívá v přehledu Změnových listů Dodatku č. 9.

3.3 Strany současně rekapitulují dosud provedenou korekci ceny dle odst. 8.3 ve spojení s odst. 8.4 Smlouvy, která nepředstavuje změnu Přijaté ceny díla:

REKAPITULACE KOREKCE CENY	
Q1/2024	1.448.674,99 Kč bez DPH
Q2/2024	18.373.940,04 Kč bez DPH
Q3/2024	17.443.187,21 Kč bez DPH
Celkem	37.265.802,24 Kč bez DPH

Součet Přijaté ceny díla rekapitulované v odst. 3.1 tohoto Dodatku č. 9 a dosud provedené korekce ceny činí 925.307.085,27 Kč bez DPH.

4. Závěrečná ujednání

4.1 Tento dodatek se řídí a vykládá v souladu s občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.

4.2 Pro vyloučení pochybností Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tento dodatek při svém podnikání, a na tento dodatek se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.

4.3 Poskytovatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4.4 Tento dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a o všech náležitostech, které Strany měly a chtěly v tomto dodatku sjednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto dodatku. Žádný projev Stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních Stran.

4.5 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení tohoto dodatku byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy.

4.6 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto dodatku. Kromě ujištění, která si Strany poskytly v tomto dodatku, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla

druhá smluvní strana informace při jednání o tomto dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl ohledně předmětu tohoto dodatku.

- 4.7 Poskytovatel bere na vědomí, že tento dodatek, bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku ani za důvěrný údaj ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Poskytovatel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a pokud jejich poskytnutí nebude v rozporu s tímto zákonem.
- 4.8 Strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.9 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel i Poskytovatel obdrží shodně jeden (1) stejnopis.
- 4.10 Přílohami tohoto dodatku, které jsou jeho nedílnou součástí, jsou:

Příloha č. 1 Přehled změn vyplývajících ze Změnových listů č. GTM/034/R, GTM/036/R, GTM/042/R, GTM/043/R, GTM/045/P, GTM/049/P, GTM/053/P, GTM/24/R, GTM/30/R

Příloha č. 2 Změnové listy:
a) Změnový list č. GTM/034/R
b) Změnový list č. GTM/036/R
c) Změnový list č. GTM/042/R
d) Změnový list č. GTM/043/R
e) Změnový list č. GTM/045/P
f) Změnový list č. GTM/049/P
g) Změnový list č. GTM/053/P
h) Změnový list č. GTM/024/R
i) Změnový list č. GTM/030/R

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 9 je pouze Příloha č. 1 a u Přílohy č. 2 písm. a) až i) krycí listy předmětných Změnových listů, zbylé části Změnových listů vzhledem k jejich rozsahu nejsou neoddělitelnou součástí Dodatku č. 9, tj. nejsou s tímto Dodatkem č. 9 fyzicky svázány. Obě Strany potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětných Změnových listů k dispozici.

Na důkaz toho, že Strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Praze dne _____

Objednatel

_____	_____
Ing. Ladislav Urbánek	Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
předseda představenstva	místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

V Praze dne _____

Poskytovatel

Ing. Petr Kučera
člen představenstva
SG Geotechnika a. s.
a na základě plné moci