

Dodatek č.1
Smlouvy o dílo č. 170209011
na realizaci stavby
„Oprava areálového chodníku“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č.89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

- 1.1 Objednatel : Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.
Zastoupený : PhDr. Milada Šilhová, ředitel
Sídlo : Husitská 1683/2, 434 01 Most
IČ : 00830577
Bankovní spojení :
č.ú. :
Tato právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle Pr, vložka č. 498.

(dále jen objednatel)

- 1.2 Zhotovitel : HERKUL a.s.
Zastoupený : Ing. Radovanem Duškem, předsedou představenstva
Ing. Radek Braum, místopředseda představenstva
Karel Hengst – člen představenstva
Sídlo : čp. 228, 435 21 Obrnice
IČO : 25004638
DIČ : CZ25004638
Bankovní spojení :
č.ú. :

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na vzájemné úpravě Smlouvy o dílo a mění ji tímto dodatkem takto:

V.
Cena

- 5.1 Cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se mění na základě odsouhlasených méně prací, které jsou přílohou č.1 tohoto dodatku smlouvy:

Cena dle SOD bez DPH méněpráce	169 995,09 Kč - 12 783,61 Kč
-----------------------------------	---------------------------------

Nová cena	
Celková cena bez DPH	157 211,48 Kč
DPH ve výši 15 %	23 581,72 Kč
Celková cena vč. DPH	180 793,20 Kč

XIV.
Závěrečná ujednání

- 14.1 Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 14.2 Dodatek Smlouvy je vyhotoven v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 14.3 Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.4 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
- 14.5 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

V Obrnicích dne

V Mostě dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Radovan Dušek
předseda představenstva

.....
PhDr. Milada Šilhová,
ředitel