



TSKRP0075ST8

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

k dodání díla „BBP Praha 7 – Sparta, č. akce 60174

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/18

číslo smlouvy zhotovitele: 02/16

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupená: Ing. Karlem Rezkem, investičním náměstkem (na základě pověření oprávněn rovněž k podpisu dodatku)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

- ve věcech technických: Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení 2400

Ing. Michal Švadlenka - TDI

2. Zhotovitel: Ing. Eva Mohelnická, aut. inž.

Pod Višňovkou 1662/21

140 00 Praha 4

IČ: 14897512

DIČ: CZ515206121

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., Budějovická 1912, 140 00 Praha 4

č.ú.: 1936461319/0800

HIP Ing. Eva Mohelnická

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tento dodatek.

**II.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

Zajištění či vypracování nutných podkladů, průzkumů a projektové dokumentace ve stupni DSP, resp. DOS v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení, resp. ohlášení stavby

Vzhledem k požadavkům Úřadu MČ Praha 7 na zkrácení přechodů pro chodce zejména v křižovatce Jana Zajíce x Korunovačnická bylo zapotřebí prověřit funkce a napojení uličních vpustí (prostřednictvím kamerových zkoušek oddělení TSK 1800) a následně vše koordinovat s akcí chodníkového programu

v rámci celé ulice Jana Zajíce. Proto se smluvní strany dohodly na následující změně znění uzavřené smlouvy o dílo:

III. TERMÍN PROVÁDĚNÍ DÍLA

Článek V. **Termín provádění díla** odst. 2 a 3 Smlouvy o dílo se upravuje takto:


2. Plnění jednotlivých částí dokumentace:
 - Podkladové, průzkumné a projektové práce: do 31.8.2016
3. Dokončení díla tj. předání celého předmětu díla: do 8mi týdnů od obdržení všech připomínek dotčených orgánů státní správy

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy ve znění pozdějších změn a doplnění, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jeho podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

V Praze dne: 15.7.2016

za objednatele:



investiční náměstek



za zhotovitele:



Ing. Eva Mohelnická
ING. EVA MOHELNICKÁ

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBLASTI DOPRAVNÍ STAVBY
IČ 148 97 512
KANC. POD VŠNOVKOU 1662/21, 140 00 PRAHA 4
TEL: 226 201 616, 603 750 792