



Smluvní strany

Objednatel

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

se sídlem Hodonín, Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín, Česká republika, IČ: 00226637 , DIČ DPH: CZ00226637, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 1228

Zastoupený: Ing. Jiří Koliba, ředitel nemocnice

(dále též jen „Objednatel“)

A

Zhotovitel

STAVEBNÍ FIRMA PLUS, s.r.o.

se sídlem Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363

Zastoupen: Bc. Jiří Šetina, jednatel, Ing. Radek Říha – na základě plné moci, kontakt: +420 728 774 854, riha@firmaplus.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., ČSOB a.s., Raiffeisenbank, a.s, 1786990257/0100, 283816674/0300, 5004012300/5500

(dále též jen „Zhotovitel“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/ 12 / 24

na provedení stavby / akce:

Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci: „Stavební úpravy a změna užívání skladu CO na patologii a spisovnu“

(dále též jen „Smlouva“), uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Objednatel a Zhotovitel mohou být označováni společně jako „smluvní strany“, samostatně jako „smluvní strana“.

1. Definice Díla

Stavba:	Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci: „Stavební úpravy a změna užívání skladu CO na patologii a spisovnu“
Účel dodatku:	Účelem tohoto Dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatel a zhotovitelem při změně znění smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) na základě změn, které vyvstaly při realizaci oproti znění stanoveném ve Smlouvě na provedení díla v rámci projektu: Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci: „Stavební úpravy a změna užívání skladu CO na patologii a spisovnu“. Smlouva byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 6.09.2024.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně termínu plnění díla. Původní termín plnění díla dle odstavce 3.1 smlouvy INV/ 12 / 24 se ruší. Nový termín pro odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.1. je do 30.4.2025.
- 2.2. Výkon AD dle odst. 2.3 bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby.

Předpokládané termíny veřejné zakázky na realizaci stavby: 05-07/2025

Předpokládané termíny realizace stavby: 10/2025-06/2026

- 2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. Ostatní ujednání

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Hodoníně, dne 5.3.2025

Za Objednatele:



Ing. Jiří Koliba
ředitel Nemocnice TGM Hodonín, p.o.

Za Zhotovitele:



Ing. Radek Říha – na základě plné moci

