

Dodatek č. 2
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ze dne 13. 07. 2023

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003482

Číslo smlouvy Poskytovatele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky:

I/13 okr. Most, DIO v km 79,330-79,400, 2023-2024

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami
(dále jako „Dodatek č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

ČNB, č. ú. [REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

LAUFER a spol. s.r.o.

se sídlem

Ctiborova 5614, 430 01 Chomutov

IČO:

48269948

DIČ:

CZ48269948

zápis v obchodním rejstříku:

U Krajského soudu v Ústí nad Labem

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech, č.ú. [REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PU-003482 ze dne 13. 07. 2023. Předmětem Dodatku č. 2 je změna čl. III. - Doba plnění a změna čl. IV. - Cena a to následovně:

a) Změna Doby plnění:

Původní Doba plnění dle Smlouvy o poskytování služeb:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli po dobu 15 měsíců ode dne doručení písemné výzvy Objednatele.

Původní Doba plnění dle Dodatku č. 1 : Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednavateli do doby vyčerpání zasmluvněných finančních prostředků (předpokládáno bylo do data 31.3.2025 – zajištění DIO v průběhu projektové přípravy akce „I/13 České Zlatníky, sesuv svahu“)

Nová Doba plnění dle Dodatku č. 2:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednavateli do 21.8.2025.

b) Změna Ceny:

Původní Cena dle Smlouvy: 793 160,- Kč bez DPH

Navýšení Ceny dle Dodatku č.2 : 237 380,- Kč bez DPH

Nová Cena dle Dodatku č.2:

Nová Cena: 1 030 540,- Kč bez DPH

II.

Odůvodnění

1. Prodloužení termínu a navýšení smluvní částky je nutno z důvodu potřeby DIO, v rámci zajištění bezpečnosti na komunikaci I/13 okr. Most, v km 79,330 – 79,400.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem

zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je:

Příloha č.1 - Soupis prací

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

A redacted signature area consisting of several black rectangular bars of varying lengths. A blue circular stamp is partially visible behind the redaction.

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 21.03.2025 11:49:45 +01:00

[illegible]

Strana 2 z 2