

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 75

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005282

Číslo dílčí objednávky: 01IN-006001

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Úsek informatiky a telematiky

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

IBA CZ, s.r.o.

Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5

IČO: 25783572

DIČ: CZ25783572

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky.

Místo dodání: ŘSD s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4;

Termín dodání: Termín dodání do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dílčí objednávky;

Kontaktní osoba objednatele:

_____;

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 939 356,00 Kč / 1 136 620,76 Kč

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo

vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

Přílohy:

Příloha č. 1_ŘSD_Návrh řešení-Migrace CADDs

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Návrh řešení – Migrace dokumentů k stavbám z CADDs do DMS CDE

Pro společnost:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Datum: 17. března 2025

OBSAH

1	POPIS POŽADAVKU	3
2	SOUČINNOST.....	3
3	REALIZAČNÍ TÝM.....	3
4	HARMONOGRAM	3
5	CENA	5
5.1	Nabídková cena	5
5.2	Fakturační milníky	5

1 POPIS POŽADAVKU

V rámci programu CDE je nutné zpracovat a zabezpečit přenos dat k jednotlivým stavbám ze systému CADDS do nového systému DMS CDE. Jedná se o dokumenty, které budou zařazeny do adresářové struktury DMS CDE na základě aplikování pravidel. Pro jednotlivé dokumenty je zároveň nutné zpracovat metadata.

2 SOUČINNOST

V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců ŘSD (případně dodavatelů systému) v roli:

Projektový manažer

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na straně zákazníka.

Garant systému (biznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systémů.

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služeb, vlastník oblasti, apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

3 REALIZAČNÍ TÝM

Realizace daného řešení, v případě požadavku plnění osobami, u nichž byla vyžadována kvalifikace dle Zadávací dokumentace, bude plněna prostřednictvím osob v požadovaných rolích, jimiž dodavatel prokázal svou způsobilost.

4 HARMONOGRAM

Termín realizace veškerých přípravných, překlenovacích a realizačních prací je v období do 2 měsíců od případné objednávky. Počátek prací začíná v čase T, přičítané jednotky představují kalendářní týdny.

ID	Název úlohy	Popis	Začátek aktivity	Konec aktivity
1	Analýza a Návrh			
1.1	Analýza a Návrh	Shromáždění požadavků, definice cílů a rozsahu	T	T + 3

		projektu, identifikace klíčových funkcí.		
1.2	Pravidelné konzultace	Pravidelné konzultace se zadavatelem i interním týmem (workshopy, specifikace potřeb).	T	T + 8
2	Vývoj			
2.1	Příprava prostředí pro migraci	Vytvoření a konfigurace prostředí, nastavení serverů, přístupů atd.	T + 1	T + 1
2.2	Instalace SSIS	Instalace a nastavení SQL Server Integration Services	T + 1	T + 1
2.3	Napojení na DB a zdroj dat	Konfigurace připojení k databázi a dalším zdrojům dat, příprava testovacích datasetů.	T + 2	T + 2
2.4	Implementace a ladění API	Vytvoření a testování volání API pro zakládání složek (včetně kontroly, zda složka už existuje). Mapování atributů (povinných i nepovinných), definice základní i rozšířené sady metadat. Ošetření chyb (error-handling), odkládání nezpracovaných akcí a souborů. Optimalizace výkonu a synchronizace úloh (např. vícevláknové zpracování). Ověřování funkčnosti (testování přes Postman, kontrolní select, atd.).	T + 2	T + 6
2.5	Zkompletování logiky zpracování souborů	Propojení všech komponent (API, DB, mapování) do jednoho funkčního řešení. Logování průběhu zpracování a bezpečnostní refactoring kódu.	T + 6	T + 6

3	Testování			
3.1	Kontrolní, testovací běh dat	Hromadný test s reálnými či testovacími daty, kontrola průchodů procesem.	T + 6	T + 6
3.2	Ověření dat se zákazníkem	Validace výsledků zpracování přímo se zadavatelem (kontrola přesnosti, formátu).	T + 7	T + 8
3.3	Finální testování	Kompletní funkční a integrační test před nasazením do produkčního prostředí.	T + 8	T + 8
4	Nasazení			
4.1	Nasazení aplikace	Implementace řešení do produkčního prostředí	T + 7	T + 8
5	Dokumentace	Tvorba komplexní dokumentace	T + 2	T + 8
6	Projektový management		T	T + 8

5 CENA

5.1 Nabídková cena

Předpokládaná, maximální cena realizace je **939 356 Kč bez DPH**.

ŘSD	Položka (role, příp. skupina rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH	Cena za počet M.J. v Kč bez DPH
	projektový manažer	MD	15,00		
	programátor/kodér	MD	115,00		
	specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	MD	32,00		
	Celkem		162,00	Cena celkem	939 356,00 Kč

5.2 Fakturační milníky

Fakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD, případně doplněnými o výkaz realizovaných prací.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.24
09:27:07 +01'00'

Digitálně podepsal: [redacted]