

CES:

Číslo a název stavby: LT060145 Litoměřice, Dobrovského, Šafaříkova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 324 014

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 09.04.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje pana [REDACTED]
k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště,
přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen "zástupce
objednatele").

1.2 Zhotovitel:SaM silnice a mosty Děčín a.s.

se sídlem: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
zapsaná u Krajského soudu: Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142
zastoupená: Ladislavem Kudrem, místopředsedou představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 2572360297/0100
Česká spořitelna a.s., č.ú. 345172/0800

telefon: [REDACTED]

fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "**stavební zákon**"), je zmocněn [REDACTED] autorizovaný inženýr v oboru
vodohospodářské stavby č. autorizace 11106. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je
[REDACTED] vedoucí závodu 01.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

CES:

Číslo a název stavby: LT060145 Litoměřice, Dobrovského, Šafaříkova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

2.2.1. Tímto dodatkem č.2 se mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 4.1, kdy dochází k úpravě předmětného odstavce níže uvedeným způsobem."

IV. cena za dílo

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou.

Cena za dílo	10 390 361,42 Kč (bez DPH)
Dodatek č. 1	854 600,84 Kč (bez DPH)
Dodatek č. 2	172 699,10 Kč (bez DPH)

Celková cena dle SoD a dodatku č.1 k SoD 11 417 661,36 Kč (bez DPH)

Cena za dílo se mění z níže uvedených důvodů:

Popis a zdůvodnění změny: podrobně uvedeno a zdůvodněno ve změnovém listu č.2 ze dne 25.02.2025.

4.2 smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva

nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

3.3.1 Změnový list č. 2

3.3.2 Položkové rozpočty

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Děčíně dne.....

Objednatel:

19-03-2025

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ladislav Kudr
Místopředseda představenstva
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2025	
Zhotovitel: SaM silnice a mosty Děčín a.s., IČ:25042751					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 25.02. 2025	
Název akce: LT 060 145 Litoměřice, Dobrovského, Šafaříkova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Ano – viz. příloha č. 1 rozpočty			
na jinou část SoD:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna zadání – prodloužení kanalizační stoky ID 3292451					
1) V průběhu stavby byla provedena kamerová prohlídka stoky a byl zjištěn nevyhovující stav kanalizace v místě napojení. Rekonstrukce kanalizace bude proto prodloužena o dalších 5 m délky v KT DN 500 a koncová šachta bude posunuta. S tím souvisí i úprava povrchů a příslušné VRN (v rozpočtu označeno jako SO 04, 06 a 07). 2) Při výkopech byla nalezena stará stoka, kterou je nutné zazdít a zalít popílkem (označeno v rozpočtu jako SO 05).					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 172 699,10 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD a ZL č. 01/2024. 11 244 962,26 Kč bez DPH ZL č. 02/2025 172 699,10 Kč bez DPH Celkem:..... 11 417 661,36 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): není 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 172 699,10 Kč Kč bez DPH Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): 13 (oboustranně)					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené					
					Datum 4.3.25

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena více a méněprací je stanovena dle základního rozpočtu a nových výkazů výměr.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje **1,54 %** z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Lhůta pro dokončení díla se nemění.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 4.3.2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 4.3.2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Datum 14.3.2025

Datum 14.3.2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.