

SMLOUVA O DÍLO č. SML/2025/0144/OSIO

„ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ K PODJEZDU 1077/2, PRAHA 4“

OBSAH

1.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ	2
1.1	Konstrukce Smlouvy	2
1.2	Priorita ustanovení Smlouvy	2
1.3	Definice a interpretace	3
2.	PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY	4
2.1	Zhotovení Díla	4
2.2	Vymezení Díla	4
2.3	Účel Smlouvy	5
2.4	Povinnosti Zhotovitele	5
2.5	Povinnosti Objednatele	11
2.6	Kontrola	11
2.7	Práce Poddodavatelů	13
2.8	Změny Díla	14
2.9	Povinnosti Smluvních stran v případě Vyšší moci	15
3.	SMLUVNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY	15
3.1	Smluvní cena	15
3.2	Fakturace	17
3.3	Konečná platba	18
3.4	Daň z přidané hodnoty	18
3.5	Platby Poddodavatelům	19
3.6	Podstatné faktory	19
4.	PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST	19
4.1	Výchozí podklady	19
4.2	Předání a převzetí Projektové dokumentace	19
4.3	Inženýrská činnost	20
4.4	Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k Projektové dokumentaci:	21
4.5	Koordinační porady a konzultace	23
4.6	Vícepráce ve vztahu k Projektové dokumentaci a Stavbě	23
4.7	Vlastnické právo a licence	23
4.8	Oprávnění Zhotovitele jednat s třetími osobami	25
4.9	Odpovědnost Zhotovitele	25
4.10	Odpovědnost za vady a záruka ve vztahu k Projektové dokumentaci	26
5.	VÝSTAVBA A PŘEVZETÍ STAVBY	26
5.1	Výstavba	26
5.2	Převzetí Stavby	27
6.	ZKOUŠKY	28
7.	PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY	28
8.	ZÁRUKA STAVBY	29
8.1	Záruční podmínky	29
8.2	Vady	29
8.3	Záruční podmínky Poddodavatelů	30
9.	ZAJIŠTĚNÍ	31
9.1	Objednatel nepožaduje zajištění za provádění díla.	31
9.2	Smluvní pokuty	31
10.	PRŮMYŠLOVÁ A JINÁ MAJETKOVÁ PRÁVA	33
11.	POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE	34
12.	UKONČENÍ TRVÁNÍ ZÁVAZKŮ DLE SMLOUVY	35
12.1	Tato Smlouva může být ukončena pouze:	35
12.2	Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele	35
12.3	Odstoupení od Smlouvy ze strany Zhotovitele	36
12.4	Jiné možnosti ukončení trvání závazků dle Smlouvy	37
12.5	Přetrvání ustanovení	37
12.6	Vzdání se záručních práv a insolvenční doložka	37

13.	ŘEŠENÍ SPORŮ.....	37
13.1	Smírčí řízení	37
13.2	Soudní řízení	38
14.	OBEČNÁ USTANOVENÍ	38
14.1	Odpovědnost za újmu a ušlý zisk.....	38
14.2	Rovnocenné Smluvní strany	38
14.3	Nebezpečí změny okolností	38
14.4	Postavení Zhotovitele a Poddodavatelů.....	39
14.5	Prohlášení Zhotovitele	39
14.6	Postupitelnost a právní nástupnictví	39
14.7	Započtení	40
14.8	Oznámení.....	40
14.9	Zástupci Smluvních stran	41
14.10	Nevykonání práva.....	41
14.11	Oddělitelnost.....	42
14.12	Důvěrnost informací	42
14.13	Úplná Smlouva a její změny.....	43
14.14	Rozhodné právo.....	43
14.15	Vyloučení nebo úprava některých zákonných ustanovení	43
14.16	Přílohy.....	43
14.17	Jazyk Smlouvy	44
14.18	Vyhotovení a zveřejnění Smlouvy.....	44
14.19	Platnost a účinnost	44

PŘÍLOHY

1. DEFINICE
2. ČASOVÝ HARMONOGRAM
3. CENOVÁ NABÍDKA
4. PD PRO POVOLENÍ STAVBY
5. POŽADAVKY OBJEDNATELE
6. SEZNAM_PODDODAVATELŮ

SMLOUVA O DÍLO č. SML/2025/0144/OSIO

uzavřená na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 6R-189/2025 ze dne 12. 3. 2025
KTEROU UZAVÍRAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY:

- (1) **Městská část Praha 4,**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 – Krč
zastoupený: Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4, na základě zmocnění Radou
MČ Praha 4 dle usnesení č. 6R-189/2025 ze dne 12. 3. 2025
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jakub Dvořák, vedoucí odboru stavebních investic a oprav úřadu MČ P4
Ing. Jiří Vinš, referent odboru stavebních investic a oprav úřadu MČ P4
IČO: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jako „Objednatel“);

a

- (2) **SDRUŽENÍ MŠ K PODJEZDU – POHL – CUBESPACE**
POHL cz, a.s. – společník 1, správce sdružení
Zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934
se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
Zastoupený: Ing. Rafaelem Morenem, členem představenstva
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
a
CUBESPACE s.r.o. – společník 2
Zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12424
se sídlem: Na Moráni 1750/4, 12800 Praha Nové Město
Zastoupený: [REDAKCE] obchodním ředitelem, na základě plné moci ze dne
19. 12. 2024
IČO: 27886794
DIČ: CZ27886794
(dále jako „Zhotovitel“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Objednatel má zájem, aby Zhotovitel zhotovil Projektovou dokumentaci, zajistil případné vydání Povolení a realizoval Stavbu (jak jsou tyto pojmy definovány v příloze „Příloha 1“) a splnil další povinnosti sjednané touto Smlouvou. Strany upřesňují, že zajištěním Povolení se rozumí výhradně činnosti směřující k zajištění případné změny stavby před dokončením, povolení stavby zajistí Objednatel.
- (B) Objednatel zahájil v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) zadávací řízení na veřejnou zakázku „Rozšíření kapacity MŠ K Podjezdu 1077/2, Praha 4“, evidenční číslo VZP/24/130 („Veřejná zakázka“), přičemž Objednatel stanovil Požadavky Objednatele (jak je tento pojem definován v příloze „Příloha 1“) na Dílo (jak je tento pojem definován v příloze „Příloha 1“) prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon a funkci dle § 92 odst. 2 ZZVZ (design and build), tj. popisem vlastností (parametrů) požadovaného plnění a popisem účelu a potřeb, které mají být Veřejnou zakázkou naplněny;

- (C) Zhotovitel podal nabídku na Veřejnou zakázku, splnil veškeré kvalifikační předpoklady i další požadavky a podmínky stanovené zadávací dokumentací Veřejné zakázky a jeho nabídka byla Objednatelem jako zadavatelem vybrána jako nabídka nejvýhodnější; a
- (D) je zcela nezbytné přesně dodržet Časový harmonogram (jak je tento pojem definován v příloze „Příloha 1“) pro řádné zhotovení Projektové dokumentace, zajištění vydání Povolení a dokončení Stavby jako celku; a
- (E) Zhotovitel ve smyslu § 5 Občanského zákoníku (jak je tento pojem definován v příloze „Příloha 1“) prohlašuje, že je osobou schopnou jednat se znalostí a pečlivostí, která je s touto odborností spojena, a že disponuje odbornou způsobilostí pro splnění předmětu Smlouvy, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu Díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k realizaci předmětu Díla nezbytné.

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Konstrukce Smlouvy

- 1.1.1 Tato Smlouva se skládá z vlastního dokumentu této Smlouvy a Příloh, které tvoří její nedílnou a neoddělitelnou součást.
- 1.1.2 Veškeré nadpisy a záhlaví článků této Smlouvy slouží pouze pro usnadnění orientace a nijak neovlivňují smysl ani výklad této Smlouvy.

1.2 Priorita ustanovení Smlouvy

- 1.2.1 Přílohy tvoří nedílnou a neoddělitelnou součást této Smlouvy. Není-li výslovně uvedeno jinak, v případě jakéhokoli rozporu mezi touto Smlouvou a kteroukoli Přílohou, budou mít přednost ustanovení Smlouvy před Přílohami.
- 1.2.2 Jestliže Zhotovitel zjistí jakýkoliv rozpor mezi touto Smlouvou a kteroukoli Přílohou či mezi Přílohami navzájem, bude o tomto rozporu neprodleně písemně informovat Objednatele, včetně návrhu na řešení rozporu. Zhotovitel bude pokračovat v realizaci všech částí Díla v souladu s pravidly uvedenými v článku 1.2.1, dokud se Smluvní strany nedohodou na jiném konkrétním řešení předmětného rozporu. V případě, že není možné pokračovat v realizaci některé části Díla z důvodů rozporů, které nelze vyřešit v souladu s pravidly uvedenými v článku 1.2.1, je Zhotovitel na takovou skutečnost povinen výslovně upozornit v oznámení dle první věty tohoto článku a současně s takovým oznámením doručit Objednateli návrh Příkazu ke změně ve smyslu článku 2.8.2, případně na jiné řešení takového rozporu, přičemž od okamžiku doručení takového oznámení Objednateli Zhotovitel vyčká na pokyny Objednatele ohledně dalšího postupu; tím není dotčena povinnost Zhotovitele pokračovat v provádění Díla v rozsahu, v jakém to je možné (a takové pokračování v provádění Díla nebude mít jakýkoliv dopad na výši Smluvní ceny ani na lhůty pro plnění stanovené v Časovém harmonogramu); ohledně jakýchkoliv změn Díla budou Smluvní strany postupovat výlučně podle ustanovení článku 2.8.
- 1.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy mu není znám žádný rozpor mezi touto Smlouvou a kteroukoli Přílohou nebo mezi Přílohami navzájem.

1.3 Definice a interpretace

1.3.1 Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají výrazy uvedené v příloze „Příloha 1“, jsou-li uvedeny velkým počátečním písmenem či jsou-li napsány velkými písmeny (zejména v Přílohách), tam uvedený význam.

1.3.2 Pokud z kontextu Smlouvy nevyplývá něco jiného, jakékoliv odkazy v této Smlouvě na:

- (a) jakoukoliv osobu se rovněž týkají jejích právních nástupců a povolených postupníků a v případě správního orgánu jakékoliv osoby přebírající příslušnou funkci či úřad;
- (b) preambuli, článek, odstavec či Přílohu znamenají preambuli, článek, odstavec či Přílohu této Smlouvy;
- (c) pojmy definované v množném čísle znamenají, dle kontextu, odkazy i na pojmy v jednotném čísle, a naopak;
- (d) časové údaje znamenají odkazy na časové údaje v Praze, České republice;
- (e) měsíce znamenají odkazy na kalendářní měsíce;
- (f) dny znamenají odkazy na kalendářní dny, nehovoří-li se výslovně o Pracovním dni.

1.3.3 Tam, kde se v této Smlouvě hovoří o:

- (a) povinnosti Zhotovitele něco „obstarat“, „zajistit“ nebo „zabezpečit“, nebo zajistit/zabezpečit, aby třetí osoba jednala (nebo nejednala) určitým způsobem, má se tím na mysli, že Zhotovitel je odpovědný za to, že zamýšlený výsledek se stane, bez ohledu na jakákoliv subjektivní či objektivní omezení v možnostech Zhotovitele kontrolovat či ovlivňovat třetí osoby, či jiné subjektivní či objektivní skutečnosti, které jsou nezbytné k tomu, aby byl zamýšlený výsledek dosažen. Smluvní strany tak výslovně vylučují použití ustanovení § 1769 věta první Občanského zákoníku; a
- (b) povinnosti Smluvní strany „vyvinout nejvyšší úsilí“, aby nastala nějaká skutečnost, nebo aby třetí osoba jednala (nebo nejednala) určitým způsobem, má se tím na mysli, že taková povinná Smluvní strana je povinna využít veškerou kontrolu, vliv a použít veškeré prostředky, které jsou k dispozici povinné Smluvní straně v době, kdy má být tato povinnost splněna, k tomu, aby se zamýšlený výsledek stal, s přihlédnutím ke všem omezením (včetně právních omezení) nezpůsobeným povinnou Smluvní stranou.

1.3.4 Smluvní strany se dohodly, že při určení obsahu jejich závazků vyplývajících z této Smlouvy nemají mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku ve smyslu § 558 odst. 2 Občanského zákoníku.

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

2.1 Zhotovení Díla

- 2.1.1 V souladu s podmínkami této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje řádně a včas zhotovit Dílo a splnit další povinnosti stanovené v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje řádně a včasné dokončené Dílo převzít a zaplatit a splnit další povinnosti stanovené v této Smlouvě.
- 2.1.2 Zhotovitel potvrzuje, že se před uzavřením této Smlouvy řádně, detailně a s odbornou péčí seznámil a je plně srozuměn se všemi nezbytnými podrobnostmi o Díle a nezávisle přezkoumal a posoudil všechny ukazatele a údaje, u kterých lze mít za to, že budou mít vliv na řádné a včasné plnění jeho povinností podle této Smlouvy, jakož i další rizika, která mohou mít vliv na realizaci Díla, zejména se řádně seznámil s Požadavky Objednatele, povolením záměru a Časovým harmonogramem, resp. s veškerými podklady nezbytnými ke zhotovení Projektové dokumentace, k zajištění vydání Povolení a řádné a včasné realizaci Stavby. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že zhotovení Díla včas je pro Objednatele zásadní, zejména pak splnění termínu Dne převzetí Stavby. Zhotovitel dále potvrzuje, že si s odbornou péčí vyžádal veškeré další dokumenty, informace a podklady k tomu, aby se přesvědčil, že je schopen provést Dílo řádně a včas, a všechny takto vyžádané dokumenty, informace a podklady mu byly Objednatelem poskytnuty k jeho plné spokojenosti.
- 2.1.3 Zhotovitel dále potvrzuje, že uzavřel tuto Smlouvu na základě údajů, informací a dat vztahujících se k Dílu, které si vyžádal od Objednatele, resp. dalších informací, které mu Objednatel sdělil, a informací, které mohl získat inspekci Staveniště, a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k Dílu, a potvrzuje, že jeho případné zanedbání jeho povinnosti anebo potřeby seznámit se se všemi těmito údaji, informacemi a daty ho nezbavuje odpovědnosti za řádnou a včasnou realizaci Díla.
- 2.1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že Dílo spolu se všemi součástmi této Smlouvy jsou dostatečně specifikovány.
- 2.1.5 Technické podmínky jsou pro maximální naplnění představ Objednatele ohledně účelu této Smlouvy vyjádřeny formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 odst. 2 ZZVZ, tedy formou požadavků na úroveň výsledků, kterých by mělo být provedením Díla dosaženo.

2.2 Vymezení Díla

- 2.2.1 Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí:

- (a) zhotovení Projektové dokumentace;
- (b) zajištění vydání Povolení, pokud to bude nutné;
- (c) komplexní realizace Stavby podle Projektové dokumentace a Povolení, včetně dodávky všech souvisejících Prací, Materiálů a Zařízení;
- (d) dodání a montáž všech technických zařízení a souvisejících konstrukcí, staveb a příslušenství nezbytných pro realizaci Stavby, jakož i a speciálních nástrojů nutných k montáži, provozu a údržbě Stavby;

- (e) poskytnutí všech nezbytných Pomocných stavebních prostředků, stavebních a montážních prací;
- (f) provedení a poskytnutí inženýrských činností a prací či jiných služeb a materiálů, nezbytných pro řádné dokončení Stavby;
- (g) provedení všech Zkoušek a uvedení Stavby do provozu v souladu s touto Smlouvou;
- (h) udělení Licence;
- (i) poskytnutí služby autorského dozoru;
- (j) zajištění vydání Kolaudačního rozhodnutí; a
- (k) provedení dalších souvisejících činností a splnění závazků sjednaných Smlouvou.

2.2.2 Dílo musí splňovat kvalitativní požadavky této Smlouvy, a dále takové požadavky definované obecně závaznými předpisy a platnými normami ČSN, přičemž při rozporu mezi těmito dokumenty se použijí ve stejném pořadí.

2.2.3 Zhotovitel se k Dílu zavazuje přistupovat s důrazem na kvalitu a maximální ekonomickou výhodnost celkového provedení Díla, zejména tak, aby: (i) Stavba byla obecně ekonomicky efektivní jak z hlediska jejího provádění, tak i následného provozu, a to zejména díky použití dostupných moderních technologií; (ii) Stavba byla kvalitně provedena a uspokojovala potřeby Objednatele a dalších uživatelů a návštěvníků, čímž bude zajištěna dlouhá doba její životnosti; (iii) při provádění Stavby byly použity materiály šetrné k životnímu prostředí; a (iv) provoz Stavby byl co nejméně náročný na množství energie, vody a vytvářel co nejmenší množství odpadu a znečištění;

2.3 Účel Smlouvy

2.3.1 Účelem Smlouvy je především zhotovení Projektové dokumentace, zajištění vydání Povolení, pokud to bude nezbytné, realizace Stavby, která bude vyhovovat všem technickým, bezpečnostním i dalším s tím spojených požadavků a zajištění vydání Kolaudačního rozhodnutí.

2.3.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany sjednávají, že účel uvedený v tomto článku 2.3 nemá dopad na rozsah Díla stanovený touto Smlouvou.

2.4 Povinnosti Zhotovitele

2.4.1 Zhotovitel bude realizovat Stavbu výhradně v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel se zejména zavazuje, že v rámci realizace Stavby:

- (a) bude postupovat řádně, tedy:
 - (i) při realizaci Stavby bude postupovat dle Projektové dokumentace, Povolení a bude dodržovat veškeré Právní předpisy a pravidla, které se vztahují k realizaci Stavby;

- (ii) zajistí vydání Povolení, pokud to bude nutné, a vždy Kolaudačního rozhodnutí, a za tímto účelem připraví Dokumentaci skutečného provedení Stavby a všechny podpůrné materiály a žádosti a realizuje Stavbu tak, aby vyhovovala všem požadavkům jakýchkoli povolení z oblasti životního prostředí a požární ochrany, podmínkám Povolení a Požadavkům Objednatele a Platným předpisům;
- (iii) poskytne veškerou nezbytnou součinnost
 - (I) při výkonu případné finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, resp. dle jiných příslušných právních předpisů;
 - (II) v ostatních oblastech (včetně součinnosti poskytované osobě provádějící TDS nebo Koordinátorovi BZOP na Staveništi);
- (b) zajistí realizaci Prací včas, tedy:
 - (i) bude plně způsobilý a schopen provést a realizovat Stavbu v souladu s podmínkami této Smlouvy a Časovým harmonogramem. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla stanovený Časovým harmonogramem na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce;
 - (ii) neprovede v Časovém harmonogramu změny bez souhlasu Zástupce Objednatele. Pokud postup Prací neodpovídá Časovému harmonogramu, může Zástupce Objednatele přikázat Zhotoviteli, aby Časový harmonogram náležitě upravil. Zhotovitel jej potom pozmění tak, aby odrážel změny nutné pro dokončení Stavby ve lhůtách stanovených touto Smlouvou;
- (c) zajistí realizaci Prací po personální stránce, tedy:
 - (i) bude mít k dispozici kvalifikovaný a vhodný personál, který bude po celou dobu realizace Stavby k dispozici. Zhotovitel takový personál vymění, pokud budou důvodně nepřijatelní pro Objednatele; stejně tak zajistí, aby tyto povinnosti splňovali Poddodavatelé;
 - (ii) poskytne kvalifikované řídicí pracovníky po dobu realizace Stavby. V případě, že se rozhodne znovu vybrat pracovníky na jakémkoliv klíčové postavení, Zhotovitel souhlasí, že takovou skutečnost Objednateli oznámí a předem s ním projedná a vezme do úvahy přiměřené návrhy a zájmy Objednatele týkající se nahrazení personálu;
 - (iii) zajistí služby všech nezbytných projektantů, kontrolorů, inženýrů, konstruktérů, kresličů a dalšího personálu nezbytného pro přípravu dokumentace a specifikací nezbytných pro splnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy;
 - (iv) zajistí služby všech nákupčích, inspektorů, expeditorů a ostatních pracovníků potřebných pro obstarání všech Materiálů a Zařízení, Pomocných stavebních prostředků a dalších dodávek potřebných pro dokončení Stavby;

- (v) zajistí služby všech inspektorů, mistrů, kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníků a všech ostatních pracovníků nezbytných pro realizaci Stavby;
- (vi) jmenuje a oznámí Objednateli Zástupce Zhotovitele, který bude dohlížet na provádění Prací na Staveništi a může jednat jménem Zhotovitele a s nímž může Objednatel kdykoliv v přiměřené době provádět konzultace, a jejíž pokyny, žádosti a rozhodnutí budou pro Zhotovitele závazná z hlediska všech záležitostí týkajících se plnění této Smlouvy Smluvními stranami, včetně zápisů do Stavebního deníku. V případě, že se ukáže, že Zástupce Zhotovitele neplní řádně a včas jeho povinnosti, Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele bez zbytečného odkladu stávajícího Zástupce Zhotovitele odvolat a zároveň jmenovat nového Zástupce Zhotovitele;
- (vii) zajistí ostrahu Staveniště, mj. stráže, oplocení a varovná označení, uskladnění Materiálů a Zařízení, osvětlení, regulaci prašnosti, exhalací a hluku, odklizení sněhu, úklid, sanitární zařízení a první pomoc během realizace Stavby;
- (viii) poskytne nezbytné školení provozního a údržbového personálu Objednatele, a to v takovém rozsahu, aby zaměstnanci Objednatele byli schopni provozovat Stavbu po jeho předání Objednateli v bezporuchovém a plynulém provozu. Zhotovitel poskytne vhodné školitele, školící materiály a zařízení, včetně veškerých provozních manuálů, pro tento školící program, a to v dostatečném časovém předstihu, alespoň 5 dnů před předpokládaným Dnem převzetí Stavby;
- (d) zajistí realizaci Prací po materiální stránce, tedy:
 - (i) dodá (případně vyrobí) a obstará veškeré Materiály a zařízení, a to včetně všech případně nutných dovozních licencí a zaplatí veškeré dovozní či celní poplatky vztahující se na technologie a jiné zařízení nezbytné k realizaci Stavby. Veškeré Materiály a zařízení budou nové a budou v nezbytné kvalitě, aby ve všech ohledech vyhovovaly požadavkům stanoveným touto Smlouvou. Zhotovitel bude odpovídat za příjem, vyložení a uskladnění takového Materiálu a zařízení na Staveništi;
 - (ii) instaluje veškeré Materiály a zařízení nezbytné pro Stavbu v souladu s touto Smlouvou, Právními předpisy;
 - (iii) dodá veškeré Pomocné stavební prostředky potřebné pro realizaci Stavby. Pomocné stavební prostředky budou (i) odpovídat Právním předpisům, které se na ně vztahují, (ii) v dobrém provozním stavu, a (iii) bezpečné a vhodné pro zamýšlené užití. Zhotovitel bude odpovídat za příjem, vyložení a uskladnění Pomocných stavebních prostředků na Staveništi. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádné materiály či zařízení odpovídající Pomocným stavebním prostředkům k použití na Staveništi;
 - (iv) průběžně během postupu Prací bude odstraňovat veškerý nadbytečný materiál a odpad ze Staveniště, který vznikne v průběhu realizace Stavby, přičemž při odstraňování odpadu bude postupovat v souladu s právními předpisy týkajícími se nakládání s odpady a s touto Smlouvou, tj. zejména bude odpady likvidovat ekologicky, a to způsobem co nejšetrnějším

k životnímu prostředí. Po dokončení Prací na Stavbě odstraní Zhotovitel veškeré Pomocné stavební prostředky a zanechá Staveniště vyklizené, nepoškozené (vyjma běžného opotřebení) a ke spokojenosti Zástupce Objednatele, a to nejpozději ke dni převzetí Stavby;

- (v) zavazuje realizovat dílo s co nejnižším dopadem na životní prostředí. Zhotovitel je zejména povinen navrhovat pro realizaci stavby takové materiály a stavebně technické postupy, aby maximální možnou měrou eliminoval produkci odpadů v průběhu provádění stavebních prací, navrhovat takové materiály, které zbytečně nezatiží neobnovitelné přírodní zdroje a zohlednit zájem objednatele na co největší energetické efektivnosti navrhované stavby.
- (vi) poskytne veškeré náhradní díly, pokud budou nezbytné k vyzkoušení a zprovoznění Stavby, a předloží Objednateli seznam náhradních dílů nezbytných pro bezpečné a spolehlivé provozování Stavby;
- (vii) na své vlastní náklady poskytne či zajistí veškeré potřebné zařízení Staveniště (včetně instalace, poplatků za pronájem a poplatků za užívání), užitkovou a pitnou vodu, přenosné hygienické zařízení, unimobuňky, telefon, tlakový vzduch, plyn, elektřinu a dodávky dalších potřebných surovin a médií, a to v dostatečném rozsahu, objemu a množství potřebném pro splnění Časového harmonogramu a řádné a včasné dokončení Díla. Zhotovitel umožní užití uvedeného zázemí na Staveništi též TDS a Koordinátorovi BOZP;
- (viii) při postupu Prací může Zástupce Objednatele prostřednictvím písemného oznámení Zhotoviteli, v němž budou uvedeny příčinné podrobnosti, požadovat, aby Zhotovitel:
 - (I) odstranil v takové době, která bude specifikována v oznámení, veškeré Materiály a zařízení či Pomocné stavební prostředky, které nejsou v souladu se Smlouvou;
 - (II) nahradil nevhodný Materiál a zařízení či Pomocné stavební prostředky řádným a vhodným Materiálem a zařízením či Pomocnými stavebními prostředky;
 - (III) odstranil a znovu řádně provedl jakoukoli část Prací, která s ohledem na materiály a odborné provedení není v souladu se Smlouvou;
- (e) zabezpečí koordinaci Prací, tedy:
 - (i) umožní Zástupci Objednatele a jím určeným osobám přístup na Staveniště;
 - (ii) bude udržovat přístup na Staveniště; a
 - (iii) získá všechny analýzy a provede fyzická šetření nutná či vyžadovaná příslušnými Orgány veřejné moci pro realizaci Stavby a poskytne kopie těchto analýz a výsledků šetření Objednateli.
- (f) bude Objednatele průběžně informovat o postupu Prací, tedy:

- (i) během realizace Stavby včas zabezpečí, aby Objednatel měl možnost posoudit a případně schválit úkoly Zhotovitele a dokumentaci požadované pro realizaci Stavby;
- (ii) bude poskytovat Objednateli vyúčtování dle článku 3.2 této Smlouvy pro daňové účely;
- (iii) bude nejpozději do 7. dne každého kalendářního měsíce předkládat Objednateli k odsouhlasení písemné hlášení o stavu realizace Stavby, jež musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

- (I) tzv. zjišťovací protokol o rozsahu dosud provedených dodávek Stavby a Prací („**Zjišťovací protokol**“), a návrh fakturované částky bez DPH za daný kalendářní měsíc. Objednatel a TDS písemně sdělí své připomínky k předloženému Zjišťovacímu protokolu nejpozději do 7 Pracovních dnů po jeho doručení. Podpisem Zjišťovacího protokolu vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu části Stavby.
- (II) digitální fotodokumentaci Staveniště, která bude především sloužit jako podklad pro odsouhlasení provedených Prací. Fotografie Zhotovitel bude průběžně zasílat Objednateli ještě před dodáním Zjišťovacího protokolu; pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že s takto předanou fotodokumentací Objednatel může nakládat bez dalšího omezení;
- (III) seznam objednávek – výčet smluv s Poddodavateli a dodavateli zařízení, včetně sesterských společností Zhotovitele;

v případě, že Objednatel (pro vyloučení pochybností se rozumí, že Objednatel v daném případě jedná prostřednictvím TDS nebo Zástupce Objednatele) souhlasí s obsahem hlášení, opatří tento dokument svým podpisem a podepsané hlášení doručí Zhotoviteli, a to nejpozději do 7 dnů po jeho předložení Objednateli. V případě, že Objednatel nesouhlasí s obsahem hlášení, vrátí toto hlášení Zhotoviteli, spolu se svými výhradami a připomínkami, a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů po jeho předložení Objednateli. Opravené hlášení zohledňující připomínky a výhrady Objednatele Zhotovitel opětovně zašle Objednateli k odsouhlasení, přičemž dále se postupuje obdobně, jak stanoveno výše v tomto článku Smlouvy. Případné spory o obsah hlášení budou řešeny způsobem popsáním v článku 13 této Smlouvy. V případě, že do 7 dnů po předložení příslušného hlášení Objednateli nebude Zhotoviteli hlášení vráceno, spolu s výhradami a připomínkami Objednatele, platí, že Objednatel s příslušným hlášením souhlasí;

- (iv) Bez ohledu na závazek Zhotovitele dodávat Objednateli měsíční zprávy, je Zhotovitel povinen v souladu s právními předpisy vést stavební deník, do kterého jsou průběžně zapisovány údaje vztahující se k Dílu („**Stavební deník**“).
- (v) Záznamy do Stavebního deníku jsou oprávněni provádět primárně Zástupce Zhotovitele, jeho stavbyvedoucí, Zástupce Objednatele a TDS. Záznamy do Stavebního deníku mohou provádět také osoby provádějící AD,

Koordinátor BOZP a případně další osoby oprávněné k úkolům správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. Obsah příslušného záznamu je považován za známý Smluvním stranám uplynutím 3 Pracovních dnů od jeho provedení.

- (vi) Záznamy ve Stavebním deníku nemají vliv na obsah této Smlouvy a nemohou ji jakkoli měnit, stejně jako Zjišťovací protokol.
- (vii) Po Dni převzetí Stavby předá Zhotovitel originál Stavebního deníku Objednateli.
- (g) zajistí dokumentaci související s Dílem, tedy:
 - (i) vypracuje a Objednateli předá Dokumentaci skutečného provedení stavby;
 - (ii) zajistí vypracování geodetického zaměření nově realizovaných či přeložených technologických sítí, rozvodů a staveb;
 - (iii) vypracuje a předá Objednateli provozní předpisy ke všem součástem a vybavení zhotovované Stavby („**Provozní předpisy**“) a předpisy pro údržbu („**Předpisy pro údržbu**“), a to nejpozději ke Dni převzetí Stavby. Provozní předpisy mají pomoci Objednateli vyškolit obsluhu předmětu Stavby a sloužit jako návod pro následný provoz Stavby. Podrobné Předpisy pro údržbu budou obsahovat postupy pro preventivní a běžnou údržbu, kterou je třeba na Stavbě provádět, včetně:
 - (I) harmonogramu údržby;
 - (II) seznamu náhradních dílů potřebných pro provoz Stavby;
 - (III) specifikace látek a materiálů nezbytných pro provoz Stavby; a
 - (IV) kontaktních informací na záruční a pozáruční servis.
- (h) zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) při realizaci Stavby, tedy:
 - (i) provede veškeré Práce a zajistí a bude kontrolovat soulad realizace Stavby se všemi platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci;
 - (ii) bude plně odpovídat za bezpečnost všech osob na Staveništi a za realizaci Prací způsobem, který vylučuje nebezpečí pro tyto osoby;
 - (iii) učiní řádná opatření pro zajištění zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců a zajistí, aby byly podniknuty vhodné kroky pro prevenci vzniku epidemií a aby byly splněny veškeré nezbytné hygienické požadavky;
 - (iv) učiní veškerá přiměřená opatření, aby zabránil nezákonnému, neukázněnému či nepořádnému chování svých zaměstnanců a pracovníků;

- (v) bude udržovat záznamy o zdraví a bezpečnosti a poskytne k dispozici tyto zprávy týkající se bezpečnosti, zdraví a prospěchu osob a škod na majetku v souladu s pokyny Zástupce Objednatele, Koordinátora BOZP a požadavky právních předpisů; a
- (vi) oznámí Zástupci Objednatele a Koordinátorovi BOZP podrobnosti o všech nehodách co nejdříve poté, co k nim došlo. V případě smrtelného úrazu či vážné nehody bude toto oznámení učiněno ihned nejrychlejšími dostupnými prostředky.
- (i) bude dodržovat veškeré obecně závazné předpisy o životním prostředí, tedy:
 - (i) provede veškeré Práce a navrhne a bude kontrolovat realizaci Stavby tak, aby probíhala v souladu se všemi obecně závaznými předpisy České republiky a Evropské unie v oblasti životního prostředí; a
 - (ii) učiní veškeré přiměřené kroky na ochranu životního prostředí na Staveništi i mimo ně s cílem předcházení škodám či obtěžování osob nebo majetku veřejnosti či jiného majetku způsobených znečištěním, hlukem či jinými příčinami vznikajícími v důsledku činností Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů při realizaci Stavby nebo v souvislosti s realizací Stavby.
- (j) podnikne všechna přiměřená opatření k tomu, aby na Staveništi nevstupovaly neoprávněné osoby. V průběhu realizace jakýchkoliv činností na Staveništi je Zhotovitel povinen uzavřít toto území pro veřejnost, a podniknout všechna přiměřená opatření k tomu, aby pohyb svého personálu a umístění svého vybavení omezil na území Staveniště. Zhotovitel zajistí, aby každý z Poddodavatelů také dodržoval a přijal všechna tato opatření k omezení pohybu svého personálu a umístění zařízení a vybavení na Staveništi. Zhotovitel bude dále dodržovat a plnit požadavky Objednatele z hlediska ostrahy a ochrany Staveniště, požadavky Koordinátora BOZP.

2.5 Povinnosti Objednatele

2.5.1 Objednatel se zavazuje:

- (a) poskytovat Zhotoviteli veškerou rozumně požadovanou součinnost, nezbytnou k plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy;
- (b) předat Zhotoviteli do 3 Pracovních dnů ode Dne zahájení Prací Staveniště, což Smluvní strany potvrdí podepsáním protokolu o předání Staveniště (příčemž, pro vyloučení pochybností, podepsání takového protokolu není hmotněprávní podmínkou předání Staveniště);
- (c) jmenovat Zástupce Objednatele, jehož pokyny, požadavky a rozhodnutí týkající se plnění této Smlouvy Smluvními stranami budou pro Zhotovitele závazné, a písemně o tomto informovat Zhotovitele.

2.6 Kontrola

2.6.1 Všechny práce na realizaci Stavby budou podléhat kontrole ze strany Objednatele (pro vyloučení pochybností Objednatel pro účely výkonu práv podle tohoto článku jedná

prostřednictvím TDS nebo Zástupce Objednatele), a to kdykoli a na všech místech, nicméně Smluvní strany budou kontrolu realizace Stavby provádět zejména na pravidelných týdenních kontrolních dnech, které bude svolávat TDS, a které mají především následující náplň:

- (a) projednání dosavadního postupu realizace Stavby;
- (b) projednání navrhovaných či nutných změn v provedení oproti řešení v Projektové dokumentaci, či Povolení, včetně případných pokynů Objednatele, který znamenají změnu v rozsahu Stavby;
- (c) kontrola plnění Prací dle Časového harmonogramu a jeho aktualizace;
- (d) průběh fakturace;
- (e) upřesnění postupů výstavby pro příští období, tj. do příštího kontrolního dne.

2.6.2 Kontrolních dnů se účastní Zástupce Zhotovitele a další osoby, které povolá, Zástupce Objednatele, TDS, a případně jiné osoby, které Zástupce Objednatele povolá.

2.6.3 Z každého kontrolního dne bude vždy pořízen zápis, ve kterém bude zaznamenán průběh kontrolního dne, a případně stanoveny konkrétní úkoly a termíny pro jejich splnění, a bude podepsaný zástupci obou Smluvních stran.

2.6.4 Objednatel může pořizovat snímky a jiné záznamy o průběhu Prací. Jakákoli taková kontrola nezprošťuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za provádění opatření na kontrolu jakosti zajišťující, že Stavba splňuje požadavky této Smlouvy. Objednatel je oprávněn jmenovat inspektory, které pověří kontrolou, zda dodané Materiály a Zařízení a vykonané Práce na realizaci Stavby jsou v souladu s touto Smlouvou, jejími Přílohami a Právními předpisy. Zhotovitel poskytne veškerou přiměřenou pomoc požadovanou těmito inspektory pro řádnou inspekci.

2.6.5 Na základě písemného oznámení doručeného Zhotovitelem Objednateli minimálně 24 hodin předem (v případě, že takovýto den připadne na sobotu, neděli či státní svátek, bude lhůta posunuta na první Pracovní den poté), Zhotovitel poskytne Objednateli příležitost přezkoumat, změřit a odzkoušet jakoukoli Práci na Staveništi, která má být zakryta či odstraněna z dohledu. Zhotovitel poskytne výše uvedené oznámení Objednateli pokaždé, když je taková Práce připravena pro přezkoumání, měření či odzkoušení. Pokud není Objednatel schopen takovou kontrolu provést, může Zhotovitel pokračovat v práci, pokud Objednatel konkrétně nedá Zhotoviteli pokyn, aby tak nečinil.

2.6.6 Kromě toho Objednatel může během provádění Stavby kontrolovat jeho postup a požadovat jakoukoli další kontrolu, přezkoumání materiálů a odborného provedení, a rovněž prověřit postup výroby veškerého zařízení a vybavení, které má být dodáno jako součást Stavby.

2.6.7 Objednatel je oprávněn se účastnit veškerých jednání na Staveništi, a má rovněž právo na přístup k veškeré dokumentaci nezbytné k zajištění řádné dodávky Stavby ze strany Zhotovitele Objednateli podle Projektové dokumentace, Povolení a ustanovení této Smlouvy nebo s ní související.

2.6.8 Objednatel je oprávněn požadovat výměnu Poddodavatele, pokud se Zhotovitel dopustí opakovaného porušení kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy v důsledku pochybení Poddodavatele. V takovém případě bude Zhotovitel povinen příslušného Poddodavatele

vyměnit v co nejkratším možném termínu (v každém případě ale tak, aby neohrozil chod Stavby), a o takovéto změně neprodleně písemně informovat Objednatele. Zhotovitel je povinen zahrnout obdobný závazek do svých smluv s Poddodavatelem s cílem, aby se na přiměřenou žádost Objednatele mohl domáhat výměny Poddodavatele.

- 2.6.9 Zhotovitel se dohodne se Zástupcem Objednatele na době a místě pro odzkoušení zařízení a vybavení (tj. zejména provedení všech nezbytných Zkoušek), které jsou součástí Stavby, způsobem stanoveným v této Smlouvě.
- 2.6.10 Použití Materiálu a/nebo Zařízení musí být vždy před zahájením provádění prací schváleno Objednatelem. Zhotovitel bude Objednateli průběžně předkládat standardní vzorky Materiálů a Zařízení od každého výrobce (resp. Poddodavatele) a dále veškeré příslušné informace (včetně nezbytné technické dokumentace či dokladů o provedených Zkouškách) tak, jak bude Objednatel požadovat za účelem předběžného stavebního přezkoumání.
- 2.6.11 Objednatel schválí nebo odmítne vzorky v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 7 Pracovních dnů od jejich poskytnutí. Pokud Zhotovitel v této lhůtě neobdrží žádné vyjádření, je oprávněn požádat Objednatele, aby je schválil. Nevydá-li Objednatel k tomuto vyjádření ve Zhotovitelem stanovené době ani po další výzvě, vzorky budou považovány za schválené.

2.7 Práce Poddodavatelů

- 2.7.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost vůči Objednateli v plném rozsahu dle této Smlouvy. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. Pokud má Zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a zároveň je povinen předložit Objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je Zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 2.7.2 V případě, že některý z poddodavatelů ztratí kvalifikaci, Zhotovitel se zavazuje nahradit jej novým poddodavatelem, který kvalifikaci splňuje, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne, co se Zhotovitel o ztrátě kvalifikace dozví a o takovéto změně bude neprodleně písemně informovat Objednatele.
- 2.7.3 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli informace týkající se Poddodavatelů podle jeho požadavků.
- 2.7.4 Zhotovitel zajistí, že žádná část Díla nebude zatížena právem třetí osoby, zástavním právem, výhradou vlastnictví nebo jiným právem ve prospěch třetí osoby nebo Poddodavatele.
- 2.7.5 Zhotovitel je vůči Objednateli plně odpovědný za jednání nebo opomenutí svých Poddodavatelů a osob jimi zaměstnaných či jinak podléhajících jejich pokynům, stejně jako i za jednání nebo opomenutí osob zaměstnaných Zhotovitelem, nebo podléhajících jeho pokynům. Žádná část této Smlouvy nevytváří ve smyslu § 2914 druhá věta Občanského zákoníku smluvní vztah mezi Poddodavatelem a Objednatelem. Objednatel nebude poskytovat platby nebo nezajišťuje, aby bylo zapláceno, kterémukoliv z Poddodavatelů, pokud tato Smlouva nestanoví výslovně jinak.

2.8 Změny Díla

2.8.1 Objednatel může dát Zhotoviteli pokyn ke změně rozsahu Díla, vynechání jeho části nebo jiné úpravě jakékoli části Díla. Jakákoliv takováto nebo jiná změna Smlouvy může být schválena pouze Příkazem ke změně, jenž bude písemně odsouhlasen Objednatelem a Zhotovitelem ve formě Změnového listu a potvrzen v dodatku k této Smlouvě. Zhotovitel v žádném případě nemůže požadovat zvýšení Smluvní ceny, ani prodloužení Časového harmonogramu, vyjma případů, které budou důsledkem Změny nařízené Objednatelem schválené Příkazem ke změně, nebo Zpoždění způsobeného Objednatelem. Ke změně smlouvy v případě vydání Příkazu ke změně dochází až nabytím účinnosti příslušného dodatku.

2.8.2 „**Příkaz ke změně**“ je písemný dokument připravený Objednatelem na základě podkladů a/nebo v součinnosti se Zhotovitelem a podepsaný Objednatelem a Zhotovitelem, který obsahuje jejich dohodu o změně Smlouvy.

Příkaz ke změně bude zejména obsahovat:

- (a) specifikace změny v rozsahu Díla;
- (b) částku, o kterou bude upravena Smluvní cena (pokud bude Smluvní cena upravena);
- (c) úpravu Časového harmonogramu; a
- (d) jakékoliv další změny podmínek Smlouvy.

2.8.3 Obdrží-li Zhotovitel jakýkoliv písemný příkaz Objednatele, který může představovat změnu rozsahu Díla (tj. jeho rozšíření ve formě tzv. víceprací či zúžení ve formě tzv. méně-prací), Smluvní ceny, Časového harmonogramu nebo dalších podmínek Smlouvy („**Změna nařízená Objednatelem**“), vypracuje Zhotovitel písemně poklady k Příkazu ke změně, které předloží Objednateli bez zbytečného odkladu, ale nejpozději do 5 Pracovních dnů poté, co mu byla taková Změna nařízená Objednatelem doručena. Při úpravě Smluvní ceny bude Zhotovitel vycházet z položek určených jako obvyklá cena prací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 Občanského zákoníku, přičemž v takovém případě budou Smluvní strany vycházet přednostně z Projektové dokumentace a v případě, že Projektová dokumentace potřebné položky neobsahuje, bude jednotková cena položek stanovena dohodou smluvních stran, nejvýše však v úrovni stanovené cenovou soustavou URS <https://www.cs-urs.cz/cenove-tech-podminky/>, ve verzi platné ke dni doručení Příkazu ke změně Zhotoviteli.

2.8.4 Zhotovitel vynaloží maximální možné úsilí ke zmírnění účinků Změn nařízených Objednatelem na Časový harmonogram, celkový termín dokončení Díla, Smluvní cenu, a další skutečnosti ujednané v této Smlouvě nebo na jejím základě před doručením Změny nařízené Objednatelem. Po odsouhlasení Příkazu ke změně oběma Smluvními stranami se Smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu jej podepsat a následně potvrdit ve Změnovém listu; pro vyloučení pochybností jakékoli Změna nařízená Objednatelem nebude mít jakýkoliv vliv na Časový harmonogram, celkový termín dokončení Díla, Smluvní cenu, a další skutečnosti ujednané v této Smlouvě do okamžiku, než bude oběma Smluvními stranami podepsán dodatek ke Smlouvě, potvrzující příslušný Změnový list. Na písemný pokyn Objednatele Zhotovitel přeruší realizaci Prací, které jsou předmětem navrhovaného Příkazu ke změně, dokud nebude takový dodatek ke Smlouvě podepsán Smluvními stranami; takové přerušení Prací na pokyn Objednatele bude považováno za Zpoždění způsobené Objednatelem.

- 2.8.5 Pokud nedojde k vydání pokynu Objednatele k přerušení Prací podle článku 2.8.4 této Smlouvy, bude Zhotovitel před odsouhlasením Změn nařízených Objednatelem a podpisem dodatku ke Smlouvě pokračovat v realizaci Díla v rozsahu, v jakém tato realizace nemá dopad na Smluvní cenu a/nebo Časový harmonogram, a další skutečnosti ujednané v této Smlouvě nebo na jejím základě, ledaže Objednatel výslovně písemně vyzve Zhotovitele, aby pokračoval i v těchto Pracích v případě, že podle názoru Objednatele (i) jsou takovéto práce nezbytné k řádnému dokončení Díla jako celku, nebo (ii) by neprovedení takových prací ohrozilo termín Dne převzetí Stavby. Zhotovitel má nárok na úpravu Smluvní ceny podle postupu stanoveného v článku 2.8.4, pokud je příslušná změna rozsahu Díla důsledkem Změny nařízené Objednatelem schválené Příkazem ke změně, nebo Zpoždění způsobeného Objednatelem.
- 2.8.6 Pokud se Objednatel a Zhotovitel dohodnou na úpravě rozsahu Díla, Smluvní ceny a/nebo Časového harmonogramu, nabude tato jejich dohoda účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami (nebo v jiný den, na němž se Smluvní strany v Příkazu ke změně dohodnou) dodatku ke Smlouvě, kterým potvrdí takové změny, zachycené v předmětném Příkazu ke změně, přičemž pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že samotný Příkaz ke změně, ani Změnový list, se nepovažuje za dodatek této Smlouvy.
- 2.8.7 Bude-li změna rozsahu Díla vyplývající ze Změny nařízené Objednatelem vyžadovat vydání Povolení, zajistí toto povolení Zhotovitel, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

2.9 Povinnosti Smluvních stran v případě Vyšší moci

- 2.9.1 Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známé skutečnosti, že nebude schopna plnit její povinnost ze Smlouvy, a to v důsledku nastalé události Vyšší moci, bezodkladně o tomto informuje druhou Smluvní stranu a vyvine veškeré možné úsilí k odvrácení takové události nebo jejích následků a k jejich odstranění.
- 2.9.2 Nemůže-li Zhotovitel pokračovat v provádění Díla z důvodu Vyšší moci, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli současně s oznámením o Vyšší moci podle článku 2.9.1 oznámení, že není možné pokračovat v realizaci některé části Díla z důvodu Vyšší moci a současně s takovým oznámením doručit Objednateli návrh Příkazu ke změně ve smyslu článku 2.8.2, případně návrh na jiné řešení Vyšší moci, přičemž od okamžiku doručení takového oznámení Objednateli Zhotovitel vyčká na pokyny Objednatele ohledně dalšího postupu; tím není dotčena povinnost Zhotovitele pokračovat v provádění Díla v rozsahu, v jakém to je možné (a takové pokračování v provádění Díla nebude mít jakýkoliv dopad na výši Smluvní ceny ani na lhůty pro plnění stanovené v Časovém harmonogramu); ohledně jakýchkoliv změn Díla budou Smluvní strany postupovat výlučně podle ustanovení článku 2.8.

3. SMLUVNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Smluvní cena

- 3.1.1 Objednatel zaplatí Zhotoviteli Smluvní cenu za zhotovení Díla ve výši 26.849.156 Kč bez DPH (slovy: dvacet šest milionů osm set čtyřicet devět tisíc jedno sto padesát šest korun českých) („**Smluvní cena**“). Smluvní cena za zhotovení Díla činí s DPH 32.487.478,76 Kč (slovy: třicet dva milionů čtyři sta osmdesát sedm tisíc čtyři sta sedmdesát osm korun českých sedmdesát šest haléřů). V případě, že dojde ke změně příslušných právních předpisů, bude DPH účtována ve výši dle Zákona o DPH ve znění účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu s čl. 3.4.1 níže. Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze jí překročit jinak než na základě Příkazu ke změně.

3.1.2 Smluvní cena za jednotlivé části Díla je rozdělena následovně:

- (a) smluvní cena za Dokumentaci pro provádění stavby ve výši 950.000 Kč bez DPH (slovy: devět set padesát tisíc korun českých), tj. celkem ve výši 1.149.500 Kč (slovy: jeden milion jedno sto čtyřicet devět tisíc pět set korun českých) včetně DPH;
- (b) smluvní cena za zajištění Povolení ve výši 40.000 Kč bez DPH (slovy: čtyřicet tisíc korun českých), tj. celkem ve výši 48.400 Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc čtyři sta korun českých) včetně DPH;
- (c) smluvní cena za Stavbu, vč. zajištění kolaudačního rozhodnutí, ve výši ve výši 25.859.156 Kč bez DPH (slovy: dvacet pět milionů osm set padesát devět tisíc jedno sto padesát šest korun českých), tj. celkem ve výši 31.289.578,76 Kč (slovy: třicet jedna milionů dvě stě osmdesát devět tisíc pět set sedmdesát osm korun českých sedmdesát šest haléřů) včetně DPH. Součástí ceny stavby je dokumentace skutečného provedení díla.

3.1.3 Má se za to, že Zhotovitel vzal při stanovení Smluvní ceny na vědomí následující faktory a je s nimi srozuměn:

- (a) veškeré podmínky a okolnosti, které mají vliv na Smluvní cenu;
- (b) možnost provádění Prací tak, jak popsáno ve Smlouvě;
- (c) termíny dodání jednotlivých Materiálů a Zařízení; a
- (d) obecné podmínky na Staveništi.

3.1.4 Smluvní cena zahrnuje i náklady Zhotovitele na poskytování veškerých služeb, které má Zhotovitel poskytnout v souladu s článkem 2.4 této Smlouvy.

3.1.5 Nehledě na jakákoli jiná ustanovení této Smlouvy, Zhotovitel tímto potvrzuje, že se seznámil se Požadavky Objednatele a povolením záměru, a že tyto jsou dostatečně podrobné pro účely stanovení Smluvní ceny tak, aby zahrnovala veškeré práce související s realizací Díla. Zhotovitel prohlašuje, že na seznámení se s Požadavky Objednatele, povolením záměru a Časovým harmonogramem měl dostatek času a učinil tak v plném rozsahu, neshledal žádné vady, nesrovnalosti, chyby ani nedostatky, které by mohly mít vliv na Smluvní cenu nebo termín výstavby Stavby. Zhotovitel dále potvrzuje, že se podrobně seznámil se všemi podmínkami, za kterých je realizace Stavby připuštěna. Zhotovitel rovněž potvrzuje, že mu Objednatel poskytl veškeré informace, vysvětlení, komentáře a součinnost nezbytnou ke stanovení Smluvní ceny.

3.1.6 Smluvní cena zahrnuje veškeré práce a dodávky, poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení Díla ve stavu způsobilém k užívání dle jeho účelu, a to bez ohledu na to, jestli jsou všechny příslušné položky potřebné pro úplné provedení Díla uvedeny nabídkou Zhotovitele. Smluvní cena rovněž zahrnuje mj. odměnu Zhotovitele za veškerá plnění a činnosti, které bude provádět podle čl. 2.4.1 této Smlouvy, a související výdaje, a dále zahrnuje ostatní náklady Zhotovitele nezbytné ke zřízení zařízení Staveniště určeného k výstavbě a zařízení na něm, není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno, že tyto nese Objednatel, jeho provoz a demontáž a dále případné další náklady v důsledku zvýšení vstupních nákladů před dokončením Díla. Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v průběhu realizace Díla nebo v souvislosti s ním, včetně, nikoliv výlučně, mj. náklady na přístup na Staveniště, bezpečnost, úklid, dopravu, balení, svoz a likvidaci

odpadů, náklady na dodávky elektřiny, plynu, vodné a stočné, telekomunikační poplatky, náklady na zabezpečení Díla, náklady na řízení před Orgány veřejné moci, cenu za projekty kontrahované Zhotovitelem od třetích osob, náklady na čištění komunikací znečištěných v důsledku realizace Díla, náklady na likvidaci odpadu a jeho převoz na skládky, náklady na čištění během výstavby, náklady na požární ochranu, náklady na dopravu a skladování, náklady na dočasná díla a demoliční práce, náklady na aktualizaci průzkumů stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení, náklady na získání prohlášení jednotlivých provozovatelů inženýrských sítí, náklady na dodatečné průzkumy a znalecké posudky, náklady na průzkum skutečného provádění Díla, případné náklady na součinnost s příslušným odborem památkové péče, příslušným vodohospodářským orgánem, technickou podporu prací vyžádaných Orgány veřejné moci (zejména DOSS), náklady na průzkum a koordinaci prací, náklady na požární bezpečnost, náklady na konečné předání a související čištění a úklid, mzdové a platové náklady, další interní náklady Zhotovitele, náklady související se správními rozhodnutími, která budou vydána v souvislosti s realizací Díla a náklady související se zábořem přístupu na Staveniště a související správní poplatky.

3.1.7 Vzhledem ke skutečnosti, že stavba bude realizována podle Projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, smluvní cena obsahuje rovněž náklady na práce a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě nebo Projektové dokumentaci, avšak které jsou nezbytné pro úspěšné dokončení rozsahu Díla tak, jak je stanoveno v Požadavcích Objednatel, Povolení a v Časovém harmonogramu a kterých si Zhotovitel mohl být vědom (a měl být vědom) vzhledem ke své odborné kvalifikaci.

3.1.8 Smluvní cena se nebude měnit v důsledku inflace české koruny, změny kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či v důsledku jiných faktorů ovlivňujících měnový kurz a stabilitu měny.

3.1.9 Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy či závdavek.

3.2 Fakturace

3.2.1 Smluvní strany se dohodly, že Smluvní cena ve vztahu k Projektové dokumentaci a Povolením bude hrazena následovně:

- (a) nárok Smluvní cenu za Dokumentaci pro provádění stavby vznikne Zhotoviteli po odsouhlasení Dokumentace pro provádění stavby dle této Smlouvy;
- (b) nárok Smluvní cenu za zajištění vydání Povolení vznikne Zhotoviteli dnem podání odsouhlaseného Čistopisu Dokumentace změny stavby před dokončením, či jiné obdobné dokumentace k Orgánu veřejné moci;

3.2.2 Smluvní strany se dohodly, že Smluvní cena ve vztahu ke Stavbě bude hrazena na základě měsíčních faktur, které budou vystaveny Zhotovitelem na základě Zjišťovacího protokolu, písemně odsouhlaseného způsobem uvedeným v článku 2.4.1(f)(iii) této Smlouvy, a to bankovním převodem na bankovní účet Zhotovitele číslo účtu 117569233/0300. Ceny jednotlivých prací a dodávek obsažené v jednotlivých fakturách budou odpovídat ocenění příslušných prací a dodávek v položkovém rozpočtu, který je součástí Projektové dokumentace.

3.2.3 Faktury budou zasílány elektronicky na adresu článku 14.8.2 ve formátu PDF. Přílohou každé faktury ve vztahu ke Stavbě musí být Zjišťovací protokol, který obsahuje soupis provedených prací, za které má být provedena úhrada části Smluvní ceny za Stavbu.

- 3.2.4 Objednatel zaplatí Zhotoviteli nerozporovanou část každé faktury do 30 dnů poté, co takovou fakturu Objednatel obdrží za předpokladu, že faktura bude odpovídat písemně odsouhlasenému hlášení Objednatele podle článku 2.4.1(f)(iii) této Smlouvy a za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů
- 3.2.5 Pokud je zhotovitel smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní lístky povinnou přílohou faktury.
- 3.2.6 Každá nerozporovaná fakturovaná částka, která je neuhrazená do 60 dnů poté, co Objednatel obdržel tuto fakturu, bude považována za dlužnou částku a Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení od data splatnosti předmětné faktury do jejího zaplacení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně za předpokladu, že Objednatel nezjednal nápravu ani v dodatečně lhůtě 5 Pracovních dnů od dne doručení písemné výzvy Zhotovitele, aby tak učinil.
- 3.2.7 Pokud bude Zhotovitel fakturovat Objednateli jakoukoliv částku v rozporu s pravidly a/nebo postupem pro fakturaci stanovenými touto Smlouvou, tedy daná faktura:
- (a) bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje; nebo
 - (b) se bude týkat věcného plnění, které není obsaženo v hlášení dle čl. 2.4.1(f)(iii) výše;

může Objednatel fakturu vrátit Zhotoviteli do 14 dnů od data jejího doručení s uvedením důvodu vrácení faktury. Zhotovitel fakturu dle povahy nesprávnosti opraví nebo nově vyhotoví, a to na částku nerozporovanou ze strany Objednatele. Vrácením faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta její splatnosti. Pokud bude Objednatel rozporovat částku účtovanou Zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel rovněž vystavit opravný daňový doklad na původně fakturovanou částku.

- 3.2.8 Objednatel na základě nově vystavené faktury zaplatí nerozporovanou částku tak, jak je uvedeno výše v článku 3.2.4 této Smlouvy. Každá neoprávněně rozporovaná částka, která bude nakonec uhrazena, bude uhrazena spolu s úrokem z prodlení podle článku 3.2.6 této Smlouvy, počítaným ode dne splatnosti předmětné faktury. Pokud následně Objednatel doplatí rozporovanou částku, vystaví Zhotovitel řádný daňový doklad na doplacenou částku do 15 dnů od jejího zaplacení.

3.3 Konečná platba

- 3.3.1 Po Dni převzetí Stavby předloží Zhotovitel konečné vyúčtování zahrnující a zohledňující všechny předcházející faktury, platby a Příkazy ke změně týkající se Stavby. Ustanovení článků 3.2.7 a 3.2.8 se na takové konečné vyúčtování uplatní obdobně. Objednatel zaplatí Zhotoviteli do 30 dnů po přijetí konečného vyúčtování Stavby celou výši dosud neuhrazených splatných plateb týkajících se Stavby.

3.4 Daň z přidané hodnoty

- 3.4.1 Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

- 3.4.2 Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 Zákona o DPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 Zákona o DPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 Zákona o DPH, je povinnou přílohou faktury oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 Zákona o DPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a Zákona o DPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.
- 3.4.3 Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

3.5 Platby Poddodavatelům

- 3.5.1 Zhotovitel včas a řádně uhradí každému Poddodavateli částku, na niž má příslušný Poddodavatel nárok. Zhotovitel bude na základě příslušné dohody s každým Poddodavatelem vyžadovat, aby Poddodavatel provedl platby svým poddodavatelům podobným způsobem za předpokladu, že tito poddodavatelé provádí práce řádně a včas. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pro případ, že Objednatel usoudí, že Zhotovitel neoprávněně zadržuje platbu či platby jeho Poddodavatelům, v důsledku čehož jsou ohroženy termíny postupu prací na Stavbě nebo realizace Díla, je oprávněn provést platby v příslušné výši přímo Poddodavatelům, a o takto provedené platby ponížit částky fakturované Zhotovitelem.

3.6 Podstatné faktory

- 3.6.1 Pokud neprovede Zhotovitel v jakémkoliv ohledu Dílo včas a řádně, nebo pokud bude postup realizace Díla takový, že bude podle názoru Objednatele nepravděpodobné, aby Zhotovitel splnil Časový harmonogram, a Objednatel toto Zhotoviteli písemně oznámí, podnikne Zhotovitel takové kroky, které budou nezbytné k dokončení Díla tak, aby byl splněn řádně a včas Časový harmonogram, včetně zvýšení počtu pracovníků Zhotovitele, počtu směn, přesčasových prací nebo délky pracovního týdne. V takovém případě Zhotovitel však nebude mít právo na jakékoli dodatečné platby, ani nebude zbaven své povinnosti dokončit tak, aby byl splněn řádně a včas Časový harmonogram.

4. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

4.1 Výchozí podklady

- 4.1.1 Zhotovitel se zavazuje, že Projektovou dokumentaci zhotoví (i) v souladu se Závaznou dokumentací a (ii) v termínech sjednaných Časovým harmonogramem.

4.2 Předání a převzetí Projektové dokumentace

- 4.2.1 Zhotovitel je povinen Objednateli bezodkladně po jeho dokončení, nejpozději však v termínech sjednaných v Časovém harmonogramu, předat hrubopis Projektové dokumentace („**Hrubopis**“). Součástí Hrubopisu bude Dokumentace pro provedení stavby s náležitostmi stanovenými platnými právními předpisy a oceněný položkový rozpočet ve struktuře určené Vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel bere na vědomí, že v rámci

ocenění položkového rozpočtu není oprávněn překročit cenu stanovenou v čl. 3.1.2 písm. c) této smlouvy.

- 4.2.2 Objednatel má povinnost se nejpozději vyjádřit ve lhůtě 10 Pracovních dnů k takto doručenému Hrubopisu, a to tak, že buď (i) nemá výhrady nebo (ii) vznese vůči Hrubopisu výhrady, že Hrubopis vykazuje vady. Vadou se rozumí i chybné ocenění položkového rozpočtu.
- 4.2.3 Bude-li požadována úprava Hrubopisu, budou všechny následující lhůty dle této Smlouvy vždy posunuty o potřebnou dobu na zpracování úpravy, maximálně však o 5 dnů na jedno kolo úprav. To však neplatí a ustanovení předchozí věty se nevztahuje na úpravy Hrubopisu požadované Objednatel z důvodu odstranění vad (nesouladu s touto Smlouvou) jednotlivých částí Hrubopisu Zhotovitelem identifikované Objednatel, ani na připomínky vznesené Objednatel a jím přizvanými odborníky v průběhu prací na Hrubopisu před předáním příslušné části Hrubopisu ke kontrole a schválení.
- 4.2.4 Tento postup podle článku 4.2.2 a článku 4.2.3 se bude opakovat do té doby, než Objednatel sdělí Zhotoviteli, že k Hrubopisu nemá výhrady; v takovém případě se Hrubopis považuje za čistopis Projektové dokumentace („Čistopis“).
- 4.2.5 Pouze Čistopis je Zhotovitel oprávněn použít jako podklad pro zahájení příslušného řízení a zpracování další části Projektové dokumentace.
- 4.2.6 Zhotovitel je povinen každou část Projektové dokumentace (Hrubopis a Čistopis) Objednateli předat v elektronické podobě ve formátu .dwg a .pdf, včetně výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu ke kontrole a schválení a dále v souladu s článkem 4.3 této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen každou část Projektové dokumentace (pouze Čistopis) předat dvakrát v tištěné podobě. O předání každé části Projektové dokumentace (Hrubopisu a Čistopisu) bude Objednatel a Oprávněnou osobou za Zhotovitele sepsán a podepsán předávací protokol ve 2 vyhotoveních, přičemž každá z těchto Stran obdrží 1 vyhotovení.
- 4.2.7 Místem předání každé části Projektové dokumentace (Hrubopisu a Čistopisu) Objednateli bude sídlo určené Zástupcem Objednatele, přičemž se bude nacházet na území České republiky.
- 4.2.8 V případě potřeby dalších výtisků Projektové dokumentace se Zhotovitel zavazuje tyto výtisky zhotovit bezúplatně pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v plánografických centrech včetně kompletace.

4.3 Inženýrská činnost

- 4.3.1 Zhotovitel je povinen na své náklady a odpovědnost zajistit vydání (i) pravomocného Povolení a (ii) Kolaudačního rozhodnutí, a to ve lhůtách uvedených v Časovém harmonogramu.
- 4.3.2 Za účelem zajištění vydání Povolení a Kolaudačního rozhodnutí Zhotovitel provede veškeré právní jednání a jiné úkony, zejména, nikoli však výlučně:
- (a) připraví, zkompletuje a podá všechny potřebné nebo nezbytné žádosti o vydání Povolení a Kolaudačního rozhodnutí, včetně vypracování všech potřebných nebo nezbytných písemností (dokumentů a podkladů), jež budou sloužit jako přílohy k žádostem o vydání Povolení a Kolaudačního rozhodnutí;

- (b) obstará všechna potřebná nebo nezbytná závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření všech Orgánů veřejné moci (zejména DOSS) nebo vlastníků nemovitostí dotčených v jednotlivých správních řízeních;
- (c) vypracuje všechna potřebná nebo nezbytná stanoviska a vyjádření k podáním účastníků jednotlivých správních řízení a zajistí jejich založení do správního spisu;
- (d) provede všechny potřebné nebo nezbytné úpravy jednotlivých stupňů dokumentace, shledá-li Zhotovitel na základě vyjádření Orgánů veřejné moci (zejména DOSS) či podání účastníků jednotlivých správních řízení tyto úpravy za vhodné, a pokud s nimi bude písemně souhlasit Objednatel postupem dle této Smlouvy;
- (e) bude jednat s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury ohledně výstavby projektu, povede jednání směřující k uzavření smluv se správcem veřejné technické infrastruktury, které je nutné uzavřít, i když není nutné je přikládat k žádosti pro vydání Povolení a Kolaudačního rozhodnutí;
- (f) provede všechna potřebná nebo nezbytná právní jednání směřující k zahájení správních řízení vedoucích k vydání Povolení a Kolaudačního rozhodnutí;
- (g) provede všechna potřebná nebo nezbytná právní jednání směřující k obstarání všech písemností (dokumentů a podkladů) potřebných nebo nezbytných k získání Povolení a Kolaudačního rozhodnutí;
- (h) získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy (včetně zejména, nikoliv však výlučně, spolupráce a projednání Dokumentace změny stavby před dokončením s DOSS a dalšími účastníky řízení), vyjádření a jiné dokumenty nutné pro vydání Povolení;
- (i) bude pravidelně informovat alespoň 1x týdně Objednatele, s jakými konkrétními DOSS a vlastníky se chystá jednat; a
- (j) bude informovat Objednatele alespoň 1x týdně o průběhu získávání stanovisek DOSS.

4.3.3 Zhotovitel se v souvislosti se zajištěním Povolení a Kolaudačním rozhodnutím zavazuje:

- (a) bezodkladně po obdržení jakýchkoli závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření Orgánů veřejné moci (zejména DOSS) nebo vlastníků nemovitostí dotčených v jednotlivých správních řízeních nebo jiných dokumentů nebo jiných dokumentů obdržených v průběhu zajištění Povolení a Kolaudačního rozhodnutí nahrávat tyto dokumenty na Uložiště;
- (b) doručit kopii žádosti o vydání Povolení a Kolaudačního rozhodnutí Objednateli s dokladem osvědčujícím řádné podání žádosti Stavebnímu úřadu;
- (c) předat Objednateli Povolení a Kolaudačního rozhodnutí a bez zbytečného odkladu po jeho vydání.

4.4 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k Projektové dokumentaci:

4.4.1 Zhotovitel je povinen:

- (a) při plnění povinností dle této Smlouvy vynakládat veškerou potřebnou odbornou péči;
- (b) vypracovat správnou, úplnou a proveditelnou Projektovou dokumentaci, vč. oceněného položkového rozpočtu zpracovaného v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb.;
- (c) průběžně zapracovávat za podmínek této Smlouvy do Projektové dokumentace připomínky Objednatele;
- (d) pravidelně se účastnit koordinačních dnů a konzultací konaných v souladu s článkem 4.5 této Smlouvy;
- (e) úplně a správně informovat Objednatele bezodkladně, nejpozději do 3 Pracovních dnů, na jeho žádost o stavu rozpracovanosti příslušné části Projektové dokumentace a o plnění dalších povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, jakož i o veškerých dalších skutečnostech týkajících se plnění dle této Smlouvy;
- (f) bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli jakékoli skutečnosti, které Zhotovitel zjistí nebo při vynaložení odborné péče zjistit mohl, a které by mohly mít vliv na řádné a včasné plnění Časového harmonogramu, zejména bez zbytečného prodlení oznámit zjištění, že pokyn Objednatele (i) je v rozporu s Právními předpisy nebo s kteroukoli částí Požadavků Objednatele; (ii) je v rozporu s požadavkem ekonomické efektivity projektu; (iii) je zřejmě nevhodný z hlediska technického či časového řešení Stavby a projektu;
- (g) realizovat Práce a plnit své povinnosti dle této Smlouvy průběžně a v dohodnutých termínech plnění, zejména v termínech uvedených v Časovém harmonogramu a nepřerušovat bez předchozího souhlasu Objednatele Práce, pokud tato Smlouva nebo Objednatel za podmínek uvedených v této Smlouvě výslovně povinnost k přerušování Prací nestanoví;
- (h) dočasně přerušit na základě pokynu Objednatele Práce a v těchto Pracích na základě pokynu Objednatele vydaného v přiměřeném předstihu opět pokračovat;
- (i) plnit své povinnosti podle této Smlouvy osobně, prostřednictvím svých zaměstnanců, resp. za podmínek stanovených v článku 2.7 této Smlouvy;
- (j) vyhotovit Projektovou dokumentaci a provádět Práce výlučně na vlastní odpovědnost, nebezpečí a na své vlastní náklady; nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo snížení hodnoty Projektové dokumentace či jiných hmotných výsledků Prací nese Zhotovitel až do okamžiku jejich protokolárnímu předání Objednateli; a
- (k) aktivně ověřovat a odsouhlasovat s příslušnými Orgány veřejné moci, včetně DOSS reálnost schválení každé jednotlivé Projektové dokumentace a reálnost vydání Povolení a Kolaudačního rozhodnutí, po projednání

s Objednatelům zpracovat všechny připomínky příslušných Orgánů veřejné moci, včetně DOSS a připomínek Objednatelů (bez nároku na zvýšení Smluvní ceny) do projektu; zapracování připomínek musí být předem písemně odsouhlaseno Objednatelům.

- 4.4.2 Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech jím vyhotovených podkladů a výpočtů, jakož i za vhodnost těchto podkladů pro zpracování dalšího stupně Projektové dokumentace a pro realizaci plánované Stavby. Zhotovitel je povinen si vyžádat veškeré podklady Objednatelů nezbytné pro řádné provedení Díla, seznámit se s nimi a s místními poměry.

4.5 Koordinační porady a konzultace

- 4.5.1 Smluvní strany se dohodly, že článek 2.6 se na koordinační porady a konzultace v případě Projektové dokumentace uplatní obdobně.

4.6 Vícepráce ve vztahu k Projektové dokumentaci a Stavbě

- 4.6.1 Výslovně se sjednává, že pro účely Projektové dokumentace vícepracemi nebudou (i) práce, výkony a služby spojené s připomínkami Objednatelů podle článku 4.2 této Smlouvy, (ii) odstraňování vad Projektové dokumentace či úprava Projektové dokumentace v důsledku požadavků Orgánů veřejné moci (zejména DOSS) a (iii) takové práce, výkony a služby neuvedené v této Smlouvě, pokud je bylo možné při náležitě péči zhotovitele jako odborníka ve smyslu § 5 odst. 1 Občanského zákoníku předvídat.

- 4.6.2 Výslovně se rovněž sjednává, že vícepracemi nejsou změny Stavby oproti Zhotovitelem oceněnému položkovému rozpočtu, který je součástí Projektové dokumentace z důvodů chyb a nedostatků Projektové dokumentace vč. položkového rozpočtu. Pokud bude nutné takové změny provést, jdou veškeré náklady na jejich provedení k tíži Zhotovitele. V případě řádného provedení potřebných změn na náklady Zhotovitele se Zhotovitel zproští odpovědnosti za škodu dle čl. 4.9.3 této smlouvy.

- 4.6.3 V případě víceprací bude postupováno v souladu s článkem 2.8 této Smlouvy.

- 4.6.4 Po dobu řízení o vícepracích je Zhotovitel povinen zdržet se veškerých kroků, které by znamenaly znemožnění, zdražení či zpomalení provedení změny.

4.7 Vlastnické právo a licence

- 4.7.1 Objednatel nabude vlastnické právo k Projektové dokumentaci a ke všem dalším výstupům Zhotovitele poskytovaným v rámci plnění této Smlouvy ve vztahu k Projektové dokumentaci nebo v souvislosti s ní schválením těchto jednotlivých částí, a pokud Projektová dokumentace nepodléhá schválení Objednatelů, pak jejím předáním Objednateli.

- 4.7.2 Vzhledem k tomu, že Zhotovitelem vytvořená Projektová dokumentace podléhá ochraně podle Autorského zákona, dohodly se Smluvní strany na tom, že okamžikem vytvoření Projektové dokumentace (nebo její samostatně předávané části) uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva Projektovou dokumentaci (příslušnou část) neomezeně užívat ve smyslu § 2358 a násl. Občanského zákoníku („Licence“).

- 4.7.3 Licence se poskytuje:

- (a) pro území všech států světa;

- (b) bez časového omezení (respektive na dobu nejdéle přípustnou ve smyslu příslušných platných právních předpisů);
- (c) bez omezení způsobu, rozsahu a množství užití;
- (d) jako výhradní, tj. Zhotovitel ani jiná osoba nejsou oprávněni Projektovou dokumentací (příslušný stupeň Projektové dokumentace) jakkoli užít a nesmí ani umožnit jeho užití jiné osobě;
- (e) včetně oprávnění Projektovou dokumentací (příslušný stupeň Projektové dokumentace) jakkoli zpracovat, měnit, upravovat a doplňovat, a to i v budoucnu, zařazovat do souborů a spojovat s jinými díly, a takto vzniklý výsledek dále bez omezení užít v rozsahu shora uvedeném; a
- (f) jako převoditelná, tedy s právem poskytnout podlicenci třetím osobám nebo postoupit (cessí) Licenci na třetí osobu, s právem dalších převodů oběma uvedenými způsoby.

4.7.4 Smluvní strany sjednávají, že na základě udělené Licence je Objednatel oprávněn Projektovou dokumentací využít k výkonu inženýrské činnosti a realizaci Stavby podle příslušného stupně Projektové dokumentace.

4.7.5 Objednatel není povinen poskytnutou Licenci využít.

4.7.6 Pokud se jedná o databáze chráněné zvláštním právem pořizovatele databáze podle Autorského zákona, pak se výslovně stanoví, že Objednatel je na základě této Smlouvy pořizovatelem těchto databází, které byly při zhotovení Projektové dokumentace vytvořeny.

4.7.7 Odměna (cena) za poskytnutou Licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty v Smluvní ceně. Smluvní strany se dohodly, že bude-li to nezbytné nebo účelné určit výši odměny (ceny) za poskytnutí Licence, pak Smluvní strany prohlašují, že taková odměna (cena) činí 10.000,- Kč.

4.7.8 Zhotovitel tak nemá nárok na jakoukoli dodatečnou odměnu včetně přiměřené dodatečné odměny podle § 2374 Občanského zákoníku. Veškerá finanční vyrovnání či jiná plnění ve vztahu k autorům Projektové dokumentace či jiným osobám participujícím na Projektové dokumentaci jsou věcí toliko mezi Zhotovitelem a těmito osobami; Objednatel není povinen v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy poskytovat autorům Projektové dokumentace či jiným osobám participujícím na Projektové dokumentaci žádné odměny ani jiná plnění.

4.7.9 Zhotovitel se tímto zavazuje, že Projektová dokumentace podle této Smlouvy nebude mít v době jejího předání Objednateli žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění Projektové dokumentace neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že Zhotovitel při provádění Projektové dokumentace porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, pak za takové porušení práv třetích osob plně odpovídá Zhotovitel. V takovém případě je Zhotovitel rovněž povinen nahradit Objednateli veškeré škody či jiné újmy, které Objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění Projektové dokumentace, a to bez ohledu na to, zda o tom v době uzavření Smlouvy Zhotovitel věděl nebo musel vědět.

- 4.7.10 Ačkoli jsou Smluvní strany přesvědčeny, že Licence a oprávnění, která Zhotovitel poskytuje Objednateli, jsou poskytována na dobu autorskoprávní ochrany z vážného důvodu a Zhotovitel nemá možnost domáhat se po 10 letech zrušení závazku dle ustanovení § 2000 Občanského zákoníku, pro odstranění jakýchkoli pochybností se Zhotovitel tohoto práva výslovně vzdává.

4.8 Oprávnění Zhotovitele jednat s třetími osobami

- 4.8.1 S předchozím souhlasem Objednatele je Zhotovitel při plnění svých povinností podle této Smlouvy oprávněn jednat s Orgány veřejné moci (zejména s DOSS) a se správci sítí a fyzickými a právníckými osobami, není však v žádném případě oprávněn Objednatele zavazovat, vyjma případu, kdy k tomu bude oprávněn plnou mocí na zvláštní listině. Zhotovitel je povinen se při jednání s těmito osobami řídit pokyny Objednatele. Nebudou-li Objednatelem uděleny Zhotoviteli pokyny týkající se konkrétního jednání, je Zhotovitel povinen jednat v zájmu Objednatele, v jeho prospěch a v souladu s touto Smlouvou. Odměna za jednání Zhotovitele dle tohoto článku 4.8 je zahrnuta ve Smluvní ceně.
- 4.8.2 Bude-li to nutné pro účely plnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, zavazuje se Objednatel na žádost Zhotovitele vystavit či zajistit u třetí osoby, aby tato vystavila na zvláštní listině plnou moc, ve které zmocní Zhotovitele k příslušným jednáním s Orgány veřejné moci či správci sítí a s fyzickými a právníckými osobami dle této Smlouvy, a to do 10 Pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele.

4.9 Odpovědnost Zhotovitele

- 4.9.1 Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých povinností vypracovat Projektovou dokumentaci a zajistit vydání Povolení.
- 4.9.2 Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezavazuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo Projektovou dokumentací.
- 4.9.3 Strany se dohodly, že jakékoli navýšení ceny Stavby z důvodu vady Projektové dokumentace se považuje za škodu Objednatele způsobenou porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele. Zhotovitel se proto zavazuje nahradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikne navýšením ceny Stavby z důvodu vady Projektové dokumentace. Zhotovitel není povinen tuto škodu uhradit, pokud prokáže, že vadě Projektové dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze po Zhotoviteli požadovat.
- 4.9.4 Zhotovitel dále odpovídá Objednateli za újmu, která vznikne v důsledku povinností Objednatele uhradit jakoukoli zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s Projektovou dokumentací nebo poskytováním inženýrských činností a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankce spočívá v důvodech na straně Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této Smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena Objednatelem nebo porušením povinností Objednatele vyplývajících ze Smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením Smlouvy nebo jednáním Zhotovitele na základě pokynů Objednatele, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena.

4.10 Odpovědnost za vady a záruka ve vztahu k Projektové dokumentaci

- 4.10.1 Projektová dokumentace má vady, jestliže její provedení neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě, zejména je zhotovena v rozporu Požadavky Objednatele, nebo nevykazuje vlastnosti pro ni obvyklé.
- 4.10.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Projektová dokumentace jak ve svém celku, tak i v jeho dílčích částech v okamžiku jeho předání Objednateli. Zhotovitel odpovídá zároveň za vady, které nemohly být zjištěny v době předání Projektové dokumentace a které se projevily v době realizace Stavby podle Zhotovitelem předané Projektové dokumentace a při následném provozu dokončené Stavby. Jedná se zejména o vady projevující se na úpravách povrchů v důsledku navržených materiálových skladeb, statické poruchy na nosných konstrukcích, vyzdívkách, poruchy spár, funkční nedostatky technologií instalovaných v souladu s předanou Projektovou dokumentací, regulace a hodnoty klimatických podmínek uvnitř dokončené Stavby. Za tyto vady, které se projevily po předání Projektové dokumentace, odpovídá Zhotovitel i tehdy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti Poddodavatelů.
- 4.10.3 Odpovědnost Zhotovitele za správnost a úplnost jeho plnění není dotčena případným schválením ze strany Objednatele (podpisem jakýchkoli protokolů, vyslovením jakéhokoli souhlasu či skutečností, že některé vady nebyly Objednatelem vytčeny) či udělením úředních povolení či souhlasů Orgánů veřejné moci.
- 4.10.4 Zhotovitel výslovně poskytuje záruku za jakost Projektové dokumentace v délce 3 let od doby řádného předání poslední části Projektové dokumentace Objednateli, nejméně však do okamžiku Kolaudace Stavby.
- 4.10.5 Zhotovitel je povinen na své náklady bezodkladně odstranit všechny vady Projektové dokumentace, které má Projektová dokumentace v době předání Objednateli, nebo které mu Objednatel oznámí v průběhu záruční doby podle této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Objednatel je oprávněn notifikovat jakoukoli vadu (zjevnou nebo skrytou) kdykoli po jejím zjištění (bez omezení doby) a nemusí tak učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět.
- 4.10.6 V případě, že (i) Zhotovitel nezahájí odstranění vady Projektové dokumentace (z odpovědnosti za vady i ze záruky za jakost) v přiměřeném termínu určeném Objednatelem nebo pokud (ii) vada Projektové dokumentace (z odpovědnosti za vady i ze záruky za jakost) nebude odstraněna v přiměřeném termínu určeném Objednatelem, má Objednatel podle své volby právo:
- (a) po Zhotoviteli žádat přiměřené snížení Smluvní ceny;
 - (b) zajistit odstranění takové vady Projektové dokumentace jinou osobou, a to na náklady Zhotovitele; nebo
 - (c) uplatnit vůči Zhotoviteli veškeré zákonné nároky.

5. VÝSTAVBA A PŘEVZETÍ STAVBY

5.1 Výstavba

- 5.1.1 Zhotovitel zahájí Práce ve vztahu ke Stavbě v Den zahájení Prací a Stavbu bude realizovat s odbornou péčí. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že pokud nastanou klimatické podmínky,

které budou ztěžovat realizaci Stavby, ale zároveň nebudou případem Vyšší moci, tyto nebudou důvodem pro odklad převzetí Stavby, resp. prodloužení lhůt sjednaných v Časovém harmonogramu.

- 5.1.2 Termíny uvedené v Časovém harmonogramu mohou být posunuty v případě, že nastane Vyšší moc, Zpoždění způsobené Objednatelem nebo Změna nařízená Objednatelem, a to maximálně o tolik dnů, o kolik taková událost (Vyšší moc, Zpoždění způsobené Objednatelem nebo Změna nařízená Objednatelem) způsobilo prodlení v plnění dané povinnosti, nestanoví-li tato Smlouva jinak.
- 5.1.3 Zhotovitel se zavazuje nenarušovat nad míru nezbytně nutnou provoz školky, tj. ve všední dny ve školním roce mohou být stavební práce narušující provoz školky realizovány pouze po dohodě s Objednatelem; přes školní prázdniny budou stavební práce probíhat nepřerušeně i během víkendů, a to v maximálním možném rozsahu (včetně směnného provozu). Stavební práce mohou probíhat i ve dnech, kdy je budova prázdná, např. z důvodu přerušení výuky, ředitelského volna či školních prázdnin. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že se v bezprostřední blízkosti staveniště bude pohybovat množství nezletilých dětí a zavazuje se provést zabezpečení staveniště zvláště pečlivě tak, aby nedošlo ke zranění dětí.

5.2 Převzetí Stavby

- 5.2.1 Zhotovitel oznámí Objednateli dokončení Stavby nejméně 10 Pracovních dnů před tímto dokončením. Objednatel do 10 Pracovních dnů od tohoto oznámení odsouhlasí návrhy dat prohlídek, kdy bude uskutečněno přejímací řízení („**Přejímací řízení**“) anebo oznámí Zhotoviteli jiná data, která však musí být stanovena tak, aby Přejímací řízení bylo zahájeno nejpozději 10 dnů po původně navržených termínech Zhotovitelem.
- 5.2.2 Podmínkou pro uskutečnění Přejímacího řízení je splnění následujících podmínek („**Podmínky pro Přejímací řízení**“):
- (a) Stavba je provedena řádně a odpovídá Smlouvě, Povolení a Právním předpisům;
 - (b) bylo vydáno a Objednateli předáno Kolaudační rozhodnutí;
 - (c) bylo Objednateli předáno geodetické zaměření Stavby, včetně geometrického plánu;
 - (d) provedením nezbytných Zkoušek bylo potvrzeno, že Stavba je funkční a odpovídá parametrům stanoveným touto Smlouvou a Zhotovitel předal Objednateli doklady o provedení těchto Zkoušek; a
 - (e) Objednatel písemně potvrdil, že byly splněny všechny podmínky uvedené výše.
- 5.2.3 Jestliže Objednatel nebude souhlasit s tím, že byly splněny veškeré Podmínky pro Přejímací řízení, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli, které pro Podmínky pro Přejímací řízení, nebyly splněny. Objednatel písemně potvrdí splnění Podmínek pro Přejímací řízení teprve poté, co všechny nesplněné Podmínky pro Přejímací řízení budou splněny.
- 5.2.4 V den Přejímacího řízení Objednatel:

- (a) odmítne podepsat Předávací protokol, neboť Stavba neodpovídá požadavkům dle této Smlouvy nebo Právním předpisům nebo vykazuje nikoli ojedinělé, drobné či nepodstatné vady či nedodělky. Zhotovitel poté tyto vady Stavby odstraní ve lhůtě stanovené přiměřeně Objednatel s přihlédnutím k povaze a rozsahu vad Stavby, která nesmí být kratší než 3 Pracovní dny a Zhotovitel novým oznámením učiněným postupem podle tohoto článku 5.2.1 této Smlouvy vyzve k vydání Předávacího protokolu, přičemž zde uvedený postup se užije i opakovaně, dokud Objednatel nepodepíše Zhotoviteli Předávací protokol; nebo
- (b) vydá Zhotoviteli Předávací protokol s uvedením soupisu ojedinělých, drobných či nepodstatných vad či nedodělků Stavby s popisem, jak se vady Stavby projevují a s uvedením přiměřené lhůty pro jejich odstranění stanovené Objednatel s přihlédnutím k povaze a rozsahu vad Stavby, která nesmí být kratší než tři 3 Pracovní dny; Zhotovitel se zavazuje je bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené Objednatel, odstranit.

5.2.5 Podpisem Předávacího protokolu dochází k předání Stavby Objednateli, přičemž dosažení předání Stavby nezbavuje Zhotovitele jeho povinnosti vyplývajících z článku 8 této Smlouvy.

6. ZKOUŠKY

- 6.1.1 Zhotovitel připraví a provede veškeré Zkoušky předepsané Právními předpisy k ověření spolehlivosti a schopnosti Stavby splnit požadavky specifikované touto Smlouvou. Úspěšné provedení všech Zkoušek je nezbytným předpokladem pro převzetí Stavby.
- 6.1.2 Veškeré Zkoušky budou provedeny na náklady Zhotovitele, včetně opakovaných Zkoušek (budou-li vyžadovány Právními předpisy či Objednatel), není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.
- 6.1.3 Zhotovitel se zavazuje písemně informovat Objednatele o přesném termínu provádění nezbytných Zkoušek, a to vždy nejpozději 10 dnů předem. Zhotovitel zajistí, aby Zástupce Objednatele a TDS měli možnost účastnit se všech Zkoušek.
- 6.1.4 Všechny Zkoušky bude provádět Zhotovitel za účasti Zástupce Objednatele a TDS.
- 6.1.5 V průběhu všech Zkoušek Zhotovitel bez výjimky dodrží všechny požadavky Právních předpisů.
- 6.1.6 Všechny přístroje, které budou případně použity pro sběr (odečty) zkušebních údajů, musí být přesně identifikovány v příslušném zkušebním postupu.

7. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 7.1 Vlastnické právo ke Stavbě, k jakékoli její součásti nebo příslušenství, k jakékoli další části Stavby a jakémukoli dalšímu Materiálu a Zařízení či Pracím, které tvoří součást Stavby, přejde na Objednatele jejich zaplacením Objednatel nebo jejich složením na Staveništi nebo zabudováním do Stavby podle toho, co nastane dříve, přičemž veškeré výše uvedené věci nebudou zatíženy jakýmkoliv zástavními právy nebo jinak zatíženy právy třetích stran. Ohledně dodávek Materiálů a Zařízení, včetně dodávek od svých Poddodavatelů, Zhotovitel zajistí, že jakékoliv takovéto Materiály a Zařízení tvořící Stavbu nebo její část nebudou

dodány s výhradou vlastnictví, nebo že nebude mít uzavřenu dohodu, podle níž si tento subjekt podrží na pořizované věci jakákoli práva třetích osob.

- 7.2 Nebezpečí škody na Stavbě přejde na Objednatele okamžikem převzetí Stavby a odstraněním veškerých vad a nedodělků. Před přechodem nebezpečí škody na Objednatele Zhotovitel na své náklady nahradí, opraví nebo zrekonstruuje Stavbu či jakoukoliv její část nebo části, které se ztratily, poškodily nebo zničily z jakýchkoliv příčin. V případě odstoupení od Smlouvy v souladu s článkem 12 této Smlouvy přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele dnem, kdy bude doručeno oznámení o odstoupení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

8. ZÁRUKA STAVBY

8.1 Záruční podmínky

- 8.1.1 Zhotovitel se zavazuje a zaručuje, že celé Stavba bude dokončena kvalitně a odborně správně v souladu s kvalitní stavební a inženýrskou praxí, že bude vyhovovat všem platným povolením, schválením, Právním předpisům a normám a také vyhovovat ve všech ohledech Smlouvě, Přílohám, a Projektové dokumentaci, jakož i Povolením, a veškeré dokumentaci zpracované Zhotovitelem a schválené Objednatelem.
- 8.1.2 Zhotovitel se zavazuje a zaručuje, že veškeré dodané či zhotovené stroje, jejich součásti a příslušenství a veškeré další Materiály a Zařízení, vybavení a Práce tvořící Stavbu nebo její část budou nové a nezávadné z hlediska technického řešení, poskytnutých materiálů a profesionálního zpracování a budou plnit hodnoty požadované Projektovou dokumentací.
- 8.1.3 Záruka popsaná v tomto článku 8.1 Smlouvy bude platná po dobu:
- (a) 24 měsíců po Dni převzetí Stavby v případě výrobků autorizovaných výrobců, k nimž je přiložen samostatný záruční list;
 - (b) 60 měsíců po Dni převzetí Stavby v případě stavebních a montážních částí Stavby;

pokud nedojde k prodloužení těchto lhůt podle ustanovení článku 8.3 této Smlouvy nebo pokud některý Poddodavatel neposkytne na svou dodávku výhodnější záruční podmínky a záruční doba bude upravena v souladu s článkem 8.3 této Smlouvy, v kterémžto konkrétním případě se uplatní takto prodloužená nebo výhodnější záruční lhůta („Záruční doba“).

8.2 Vady

- 8.2.1 Pokud Objednatel objeví jakoukoli vadu v materiálu, odborném provedení či technickém řešení či jiný nedostatek Stavby krytý Zárukou nebo pokud Stavba nebude během záruční doby splňovat některou ze hodnot požadovaných Objednatelem podle této Smlouvy nebo uváděných výrobcí jednotlivých zařízení, za podmínky provozování Stavby Objednatelem dle Provozních předpisů a Předpisů pro údržbu, písemně oznámí tuto skutečnost Zhotoviteli. Zhotovitel neprodleně po písemném oznámení ze strany Objednatele urychleně zahájí nápravné kroky a s náležitou péčí provede a dokončí nápravu této vady či nedostatku tak, že dle písemné volby Objednatele (obsažené v oznámení vad Objednatele):

- (a) vadnou část Stavby buď nově navrhne, vyrobí a vymění;
- (b) takovou vadnou část Stavby opraví a uvede ji do souladu s Dokumentací skutečného provedení; nebo
- (c) poskytne Objednateli slevu ze Smluvní ceny, která bude odpovídat rozdílu mezi hodnotou, kterou by měla Stavba bez vad, a hodnotou vadné Stavby; daný rozdíl stanoví nezávislý znalec vybraný Objednatelům ze seznamu znalců vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky.

8.2.2 Zhotovitel zabezpečí provedení nápravy těchto vad či nedostatků tak, aby takové nápravy bylo dosaženo s minimálním zásahem do provozu či údržby Stavby, a uhradí Objednateli veškeré vzniklé škody podle článku 8.2.5 níže. Příslušná vada bude odstraněna nejpozději ve lhůtě 24 hodin od jejího zjištění či oznámení v případě, že se bude jednat o vadu či vady, které ohrožují zdraví či majetek osob nebo znemožňují řádný Stavby, pokud nebude písemně dohodnuto mezi Smluvními stranami jinak. V ostatních případech Zhotovitel vytýkanou vadu či nedostatek odstraní ve lhůtě 15 dní od jejího zjištění či oznámení, pokud nebude s ohledem na povahu této vady či nedostatku Stavby písemně dohodnuto mezi Smluvními stranami jinak. Objednatel specifikuje charakter vady ve výzvě k jejímu odstranění.

8.2.3 V případě, že vadu v materiálu, odborném provedení či technickém řešení či jiný nedostatek Stavby krytý Zárukou objeví Zhotovitel, neprodleně tuto skutečnost písemně oznámí Objednateli. Objednatel následně ve lhůtě 30 dnů po doručení takového oznámení ze strany Zhotovitele písemně sdělí Zhotoviteli svou volbu na nápravu zjištěné vady či nedostatku Stavby ve smyslu článku 8.2.1(a) - 8.2.1(c) výše. V případě, že Objednatel takovou volbu zjištěné vady či nedostatku Stavby ve stanoveném termínu neučiní, může takovou volbu učinit Zhotovitel. Dále se postupuje obdobně dle článku 8.2.1 výše.

8.2.4 Všechny náklady související s touto nápravnou činností, včetně odstranění, demontáže, přeinstalování, rekonstrukce, přezkoušení, opravy a/nebo výměny vybavení nebo soustav poškozených vadou či nedostatkem Stavby, a také náklady na opakované inspekce nutné k nápravě vady či prokázání, že Stavba byla předtím vadný a nyní již splňuje požadavky Smlouvy, ponese Zhotovitel.

8.2.5 Pokud by Zhotovitel nezahájil urychleně nápravu zjištěné vady nebo by s náležitou péčí nedokončil nezbytný příslušný nový návrh, opravu, výměnu či opětovné Zkoušky, může Objednatel provést nebo zajistit provedení těchto činností na náklady Zhotovitele.

8.3 Záruční podmínky Poddodavatelů

8.3.1 Pokud Zhotovitel obdrží od svých Poddodavatelů takové záruční podmínky, které jsou výhodnější než záruční podmínky obsažené v této Smlouvě, Zhotovitel příslušným způsobem upraví záruční podmínky týkající se konkrétní části Stavby, resp. jejich určitých součástí, které jinak poskytuje podle tohoto článku 8, a Smluvní strany tuto úpravu potvrdí v Příkazu ke změně. Pro vyloučení pochybností se takováto úprava záručních podmínek netýká doby trvání Záruční doby podle jiných ustanovení tohoto článku 8.

9. ZAJIŠTĚNÍ

9.1 Objednatel nepožaduje zajištění za provádění díla.

9.2 Smluvní pokuty

9.2.1 Prodlení s Projektovou dokumentací

- (a) Pokud nedojde ke splnění jakéhokoli termínu sjednaného v Časovém harmonogramu ve vztahu k Dokumentaci pro provádění stavby a zhotovitel toto pochybení neodstraní ani do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatel, dohodly se Smluvní strany na tom, že na písemnou výzvu Objednatele zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním sjednaného termínu.
- (b) Pokud nedojde ke splnění termínu sjednaného v Časovém harmonogramu ve vztahu k Dokumentaci skutečného provedení Stavby a zhotovitel toto pochybení neodstraní ani do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatel, dohodly se Smluvní strany na tom, že na písemnou výzvu Objednatele zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním sjednaného termínu.
- (c) Pokud nedojde ke splnění termínu sjednaného v Časovém harmonogramu ve vztahu k Dokumentaci změny stavby před dokončením a zhotovitel toto pochybení neodstraní ani do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatel, dohodly se Smluvní strany na tom, že na písemnou výzvu Objednatele zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním sjednaného termínu.

9.2.2 Prodlení se zajištěním Povolení

- (a) Pokud nedojde k zajištění pravomocného Povolení v termínu uvedeném v Časovém harmonogramu a zhotovitel toto pochybení neodstraní ani do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatel, dohodly se Smluvní strany na tom, že na písemnou výzvu Objednatele zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním sjednaného termínu.
- (b) Pokud nedojde k zajištění Kolaudačního rozhodnutí v termínu uvedeném v Časovém harmonogramu a zhotovitel toto pochybení neodstraní ani do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatel, dohodly se Smluvní strany na tom, že na písemnou výzvu Objednatele zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním sjednaného termínu.

9.2.3 Prodlení se Stavbou

- (a) Pokud nedojde ke splnění jakéhokoli milníku (vyjma termínu dle článku 9.2.3(b) této Smlouvy) sjednaného v Časovém harmonogramu ve vztahu ke Stavbě, a zhotovitel toto pochybení neodstraní ani do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatel, dohodly se Smluvní strany na tom, že na písemnou výzvu Objednatele zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní

pokutu ve výši 15.000 Kč za každý den prodlení se splněním sjednaného termínu.

- (b) Pokud nedojde ke splnění končeného termínu předání Stavby sjednaného v Časovém harmonogramu ve vztahu ke Stavbě, a zhotovitel toto pochybení neodstraní ani do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele, dohodly se Smluvní strany na tom, že na písemnou výzvu Objednatele zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Stavby bez DPH uvedené v čl. 3.1.2 písm. c) Smlouvy za každý den prodlení se splněním sjednaného termínu.

9.2.4 Neplnění povinností z oblasti BOZP

Pokud Zhotovitel nesplní kteroukoli ze svých povinností dle čl. 2.4.1(h) této Smlouvy řádně a včas, zaplatí Objednateli na jeho písemnou výzvu smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti Zhotovitele a za každý den prodlení se splněním takové povinnosti.

9.2.5 Neplnění povinností z oblasti ochrany životního prostředí

Pokud Zhotovitel nesplní kteroukoli ze svých povinností dle čl. 2.4.1(i) této Smlouvy řádně a včas, zaplatí Objednateli na jeho písemnou žádost smluvní pokutu do výše 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti Zhotovitele a za každý den prodlení se splněním takové povinnosti.

9.2.6 Nesplnění povinnosti nahradit poddodavatele a informovat o změně Poddodavatele

Pro případ, že Zhotovitel nezajistí výměnu Poddodavatele včas a/nebo nepodá o takové změně Objednateli včas zprávu dle odst. 2.6.8 a/nebo 2.7.2 této Smlouvy, se Smluvní strany dohodly na tom, že na písemnou výzvu Objednatele zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každý den prodlení.

9.2.7 Porušení postoupení

Pro případ, že Zhotovitel provede postoupení v rozporu s článkem 14.6.1 této Smlouvy, se Smluvní strany dohodly na tom, že na písemnou výzvu Objednatele zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

9.2.8 Porušení důvěrnosti informací

Pro případ, že Zhotovitel poruší důvěrnost informací v rozporu s článkem 14.12 této Smlouvy, se Smluvní strany dohodly na tom, že na písemnou výzvu Objednatele zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

9.2.9 Fakturace a platba smluvní pokuty

Pokud bude mít Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty, vystaví k tíži Zhotovitele fakturu, ve které vyčíslí výši požadované smluvní pokuty. O vyúčtovanou výši smluvní pokuty může být snížena příslušná platba Objednatele dle článku 3.2 této Smlouvy (a to provedením jednostranného zápočtu Objednatelům). Pokud bude smluvní pokuta vyšší než příslušná platba dle článku 3.2 této Smlouvy, doplatí Zhotovitel takto vzniklý rozdíl Objednateli do 10 dnů po obdržení faktury. Pokud Zhotovitel nesouhlasí s výší smluvní pokuty skutečně

fakturované Objednatelem, vyjádří nesouhlas s výší smluvní pokuty do 5 dnů od data fakturace, jinak platí, že s výší smluvní pokuty souhlasí. Bez ohledu na případný nesouhlas Zhotovitele je Objednatel oprávněn plně využít veškerá práva sjednaná touto Smlouvou (tj. zejména provést započtení či požadovat uhrazení smluvní pokuty).

9.2.10 Společná ustanovení ke smluvní pokutě

- (a) V případě, že Zhotovitel poruší více povinností stanovených výše, bude povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za každé porušení kterékoli z výše uvedených povinností.
- (b) V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu újmy zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoli právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti, nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy nebo právo na smluvní pokutu podle této Smlouvy. Vznik práva na smluvní pokutu se rovněž nijak nedotýká případného práva na úroky z prodlení. Nedostatek zavinění nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu. Skutečnost, že Zhotovitel oznámil Objednateli, že porušil nebo poruší právní povinnost a upozornil na možné následky, jej nezavazuje povinnosti zaplatit smluvní pokutu a nahradit újmu tímto porušením způsobenou.
- (c) Práva a povinnosti Stran uvedené v tomto článku 9.2 trvají i po ukončení této Smlouvy.

9.2.11 Náhrada škody a smluvní pokuta

V případě, že Zhotovitel uhradí Objednateli jakoukoli smluvní pokutu podle této Smlouvy, může Objednatel i nadále za porušení předmětného závazku vymáhat po Zhotoviteli náhradu škody, a to v její plné výši. Smluvní strany se nicméně shodly na tom, že celková smluvních pokut, kterou Zhotovitel zaplatí Objednateli dle této Smlouvy, nepřesáhne 20 % Smluvní ceny (bez DPH). Smluvní strany výslovně prohlašují, že výše jednotlivých smluvních pokut a právo na náhradu škody vedle smluvní pokuty byly Objednatelem a Zhotovitelem sjednány také s ohledem na riziko, že v důsledku prodlení Zhotovitele bude znemožněno včasné zahájení výuky a Objednatel ponese náklady na náhradní prostory. Smluvní strany nepovažují tudíž výši smluvních pokut za nepřiměřeně vysokou, naopak považují je za přiměřené a sjednané v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem.

10. PRŮMYSLOVÁ A JINÁ MAJETKOVÁ PRÁVA

- 10.1 Pokud je jakýkoli postup či používání jakékoliv části zařízení, materiálu či jakékoliv jejich části dodaných Zhotovitelem podle této Smlouvy omezeno nebo zakázáno soudním rozhodnutím z důvodu porušení průmyslového práva, obchodního tajemství, ochranné známky, autorského práva nebo jiných majetkových práv takovýmto postupem či používáním, a není za takové porušení odpovědný Objednatel, pak Zhotovitel na své náklady obhájí, odškodní a ochrání Objednatele ohledně jakéhokoliv takového nároku a v případě potřeby zajistí nezbytné licence pro používání zařízení, materiálu nebo postupu, které způsobují výše uvedené porušení, nebo s předchozím písemným souhlasem Objednatele nahradí toto zařízení, materiál či postup v podstatě stejným zařízením, materiálem či postupem, které však nezpůsobují výše uvedené porušení, nebo změní tyto tak, aby nezpůsobovaly výše uvedené porušení; vše výše uvedené platí za podmínky, že však takové nahrazení nebo změněné zařízení, materiály nebo postupy budou splňovat požadavky této Smlouvy a budou podléhat jejím ustanovením, a dále, že tyto výměny či změny nezmění specifikaci

Stavby podle této Smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za porušení práv způsobené změnami v zařízení provedenými Objednatelem. Objednatel bude Zhotovitele neprodleně písemně informovat o každé žalobě a poskytne mu informace a pomoc, které jsou přiměřeně nezbytné pro obhajobu v takovém případě.

11. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

- 11.1 Zhotovitel na vlastní náklady uzavře u pojišťovny oprávněné k výkonu činnosti na území ČR dále uvedená pojištění a tato pojištění bude udržovat po celou dobu ode dne účinnosti Smlouvy do Dne převzetí Stavby, bude řádně platit pojistné, jakož i plnit všechny další povinnosti z pojištění vyplývající, tak aby pojistné plnění nebylo ohroženo.
- 11.2 Zhotovitel je povinen mít:
- (a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem nebo jakýmkoli Poddodavatelem při plnění této Smlouvy na pojistnou částku, jejíž minimální výše na jednu pojistnou událost je ve výši 80 % Smluvní ceny (bez DPH);
 - (b) pojištění stavebně montážních rizik při realizaci Stavby na pojistnou částku, jejíž minimální výše je 50 % Smluvní ceny (bez DPH); a
 - (c) případná další povinná pojištění vyžadovaná Právními předpisy.
- 11.3 Pro žádné z pojistných nebezpečí ve vztahu k pojištěním dle předchozího článku 11.2 této Smlouvy nesmí být sjednána spoluúčast Objednatele.
- 11.4 Pojištění dle článku 11.2(a) této Smlouvy musí výslovně pokrývat škodu způsobenou při plnění celého Díla dle této Smlouvy, včetně odpovědnosti za škodu způsobenou zpracováním Projektové dokumentace Zhotovitele.
- 11.5 Zhotovitel předložil prohlášení pojistitele (certifikát, potvrzení) dokládající splnění všech požadavků na pojištění dle tohoto článku 11 před uzavřením Smlouvy. Kdykoli v průběhu doby pojištění je Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o jakékoli případné změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do 10 dnů uvést pojištění do souladu se Smlouvou. Pojištění musí krytí i případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním Díla na majetku sousedních nemovitostí, příjezdových cest atd.
- 11.6 V případě odůvodněných pochybností Objednatele o plnění povinností Zhotovitele podle tohoto článku 11 je Objednatel kdykoli oprávněn vyžádat si od Zhotovitele úplné znění pojistných smluv a doklady o zaplacení pojistného a Zhotovitel je povinen je předložit Objednateli nejpozději do 5 Pracovních dnů od výzvy Objednatele.
- 11.7 Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojistných smluv během doby pojištění bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 11.8 Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat účinné některé z uvedených pojištění, může takové pojištění, poté co upozorní Zhotovitele, sjednat Objednatel a započítávat placené pojistné na jakékoliv platby požadované Zhotovitelem nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh Zhotovitele.

- 11.9 Během záruční doby poskytované dle této Smlouvy musí Zhotovitel udržovat takové pojištění, které bude dostatečné na pokrytí případných škod, které mohou vzniknout během provádění záručních oprav vad Díla dle této Smlouvy. Před případnou záruční opravou vady Díla bude Zhotovitel povinen Objednateli na jeho žádost předložit ke kontrole příslušnou pojistnou smlouvu. Pokud by dle názoru Objednatele nebylo a nemuselo být takové pojištění dostačující na pokrytí případných škod vzniklých během odstraňování vad Díla, je Zhotovitel povinen se připojistit tak, aby mohl provést záruční opravu; do této doby není Objednatel povinen umožnit Zhotoviteli provést záruční opravu a Zhotovitel není zbaven povinnosti odstranit vadu Díla v termínech stanovených dle této Smlouvy.

12. UKONČENÍ TRVÁNÍ ZÁVAZKŮ DLE SMLOUVY

- 12.1 Tato Smlouva může být ukončena pouze:

- (a) splněním povinností Smluvních stran;
- (b) písemnou dohodou Smluvních stran; a
- (c) odstoupením ze strany Objednatele podle článku 12.2 této Smlouvy nebo odstoupením ze strany Zhotovitele podle článku 12.3 této Smlouvy.

12.2 Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele

- 12.2.1 Pokud:

- (a) Zhotovitel bude zapojen do jednání, které Objednatel považuje za škodlivé pro zájmy nebo dobré jméno Objednatele a Zhotovitel neprovede nápravu takového porušení do 10 dnů po doručení písemné žádosti Objednatele o nápravu takového porušení;
- (b) Zhotovitel odmítne či opomene dodat dostatečný počet řádně způsobilých zaměstnanců nebo dostatečné množství Pomocných stavebních prostředků nebo Materiálů nebo zařízení, přestože byl písemně vyzván Objednatelem k nápravě;
- (c) Zhotovitel je v prodlení s kterýmkoli milníkem (včetně konečného termínu) uvedeným v Časovém harmonogramu o dobu delší než 15 dnů;
- (d) bude konstatován úpadek Zhotovitele či je na něj vyhlášen konkurz či jakýkoli jiný obdobný stav podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů;
- (e) vůči Zhotoviteli bude zahájeno exekuční řízení nebo řízení o výkon rozhodnutí;
- (f) Zhotovitel pozbude podnikatelské oprávnění nezbytné k plnění této Smlouvy a Zhotovitel neprovede nápravu takového porušení do 10 dnů po doručení písemné žádosti Objednatele o nápravu takového porušení;
- (g) Zhotovitel provede postoupení v rozporu s článkem 14.6.1 této Smlouvy;
- (h) Zhotovitel nepředloží pojištění nejpozději ve lhůtě 10 dní od uplynutí sjednaných termínů pro splnění dané povinnosti v této Smlouvě.

je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit, a to s účinky dle výhradního uvážení Objednatele buď ohledně celého závazku zpětně ke dni uzavření Smlouvy anebo ohledně jeho jakékoli splněné části zpětně ke dni stanovenému v oznámení o odstoupení anebo pouze s účinky do budoucna ohledně části závazku, která nebyla ke dni účinnosti odstoupení splněna. Je-li podmínkou odstoupení poskytnutí dodatečné lhůty k nápravě, není Objednatel povinen Zhotovitele výslovně upozorňovat na možnost odstoupení od Smlouvy.

- 12.2.2 Odstoupení od Smlouvy musí (i) být písemné; (ii) obsahovat důvod odstoupení (tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným) a musí v něm být uvedeno, na základě jakých skutečností se Smluvní strana domnívá, že odstoupení od Smlouvy činí po právu; a (iii) být řádně doručeno druhé Smluvní straně.
- 12.2.3 Po doručení oznámení o odstoupení Objednatel Zhotoviteli vyplatí veškeré částky, které jsou uznané a nerozporované Objednatelem a oprávněně vyfakturované Zhotovitelem podle této Smlouvy ke dni doručení oznámení o odstoupení a to poté, co mu budou známy veškeré náklady a výše škody, uvedené níže, snížené o náklady Objednatele na zakonzervování Staveniště a Stavby, než tato převezme jiný zhotovitel, a o škodu, která vznikla Objednateli z důvodu odstoupení, kterou si Objednatel může započíst proti jakýmkoliv částkám splatným Zhotoviteli. V takovém případě bude mít Objednatel právo dokončit Dílo sám nebo s pomocí třetích stran, přičemž Zhotovitel vyklidí Staveniště, poskytne Objednateli veškerou součinnost nezbytnou pro předání rozpracované části Díla a umožní Objednateli dokončit Dílo. Zhotovitel poskytne Objednateli bez nároku na odměnu právo použít veškerá patentovaná či obdobně chráněná práva a informace, které bude Objednatel považovat za nezbytné k dokončení Díla s tím, že pokud taková práva vlastní, poskytne Objednateli bezplatnou časově neomezenou licenci, a pokud taková práva nevlastní, vyvine nejlepší úsilí k získání předmětné licence za stejných podmínek. Zhotovitel dále po obdržení písemné žádosti od Objednatele postoupí bez nároku na odměnu na Objednatele nebo osobu, kterou Objednatel určí, veškerá svá práva plynoucí ze smluv Zhotovitele se Poddodavateli a vyvine své nejlepší úsilí k dosažení téhož ohledně svých práv plynoucích z ostatních poddodavatelských smluv a dalších svých práv vztahujících se k Dílu.
- 12.2.4 V případě jakéhokoli odstoupení bude mít Objednatel dále právo vymáhat na Zhotoviteli částku rovnající se škodám vzniklým v důsledku zpoždění dokončení Díla kvůli události, která byla důvodem k odstoupení od Smlouvy, včetně ušlého zisku, přesahující náhradu škody započtenou proti jakýmkoliv částkám splatným Zhotoviteli dle čl. 12.2.2 výše.
- 12.2.5 Jakákoliv částka splatná Zhotovitelem podle článku 12.2.2 a 12.2.4 této Smlouvy bude zaplacena nejpozději do 30 dnů poté, co Objednatel vyšší této částky oznámí Zhotoviteli.
- 12.2.6 V případě, že Zhotovitel nesouhlasí s odstoupením od Smlouvy ze strany Objednatele podle článku 12.1 této Smlouvy, Zhotovitel vyklidí Staveniště a umožní Objednateli dokončit Dílo a jeho jediným prostředkem nápravy bude řízení podle článku 13 této Smlouvy týkající se důvodů odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.

12.3 Odstoupení od Smlouvy ze strany Zhotovitele

- 12.3.1 V případě, že se Objednatel dopustí závažného porušení svých povinností dle čl. 3.2.4 této Smlouvy, a to tak, že nezaplatí nerozporované části alespoň 2 faktur vystavených za 2 po sobě následující kalendářní měsíce, a poté nenapraví toto porušení povinností do 30 dnů po doručení písemné žádosti Zhotovitele o nápravu takového porušení, Zhotovitel má právo od této Smlouvy odstoupit, a to jen ohledně nesplněného zbytku plnění.

12.4 Jiné možnosti ukončení trvání závazků dle Smlouvy

- 12.4.1 Smluvní strany výslovně sjednávají, že Zhotovitel může ukončit trvání závazků dle Smlouvy jen dohodou či odstoupením dle tohoto článku 12 a že Smluvní strany současně vylučují jakékoli dispozitivní ustanovení Občanského zákoníku, které by Zhotoviteli umožňovalo od této Smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět či jinak ukončit.

12.5 Přetrvání ustanovení

- 12.5.1 Ustanovení článků o smluvních pokutách, náhradě škody, odpovědnosti za vady, záruky za jakost, vzdání se Záručních práv, nároku na slevu či snížení Smluvní ceny, vlastnických práv, Licence, Povinnosti mlčenlivosti, zajištění plnění třetí osoby, oznamování, vzdání se práv, postoupení, započtení, rozhodném právu, rozhodném zákoníku, řešení sporů, ukončení trvání závazků a dalších ustanoveních, která mají podle povahy zůstat v platnosti i po ukončení této Smlouvy, zůstanou v platnosti i o odstoupení od této Smlouvy nebo jakémkoli jiném předčasném ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva uvedená v § 2005 odst. 2 Občanského zákoníku.

12.6 Vzdání se záručních práv a insolvenční doložka

- 12.6.1 V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy nebo i jen od její části, má Objednatel právo vzdát se formou písemného oznámení, odeslaného Zhotoviteli, práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost („**Záruční práva**“). Hodnota Záručních práv je součástí Smluvní ceny. Pro případ, že se Objednatel vzdá Záručních práv, činí hodnota Záručních práv peněžitou částku, která odpovídá 5 % Smluvní ceny (bez DPH). Dnem vzdání se Záručních práv je den odeslání oznámení o vzdání se Záručních práv Zhotoviteli. Jestliže se Objednatel vzdá Záručních práv, tak zároveň:

- (a) se Smluvní cena snižuje o hodnotu Záručních práv, a to tak, že Objednatel je podle výhradního uvážení rozhodnout, zda (i) jednostranně započte hodnotu Záručních práv oproti Smluvní ceně, (ii) bude po Zhotoviteli požadovat úhradu hodnoty Záručních práv částku napřímo, nebo (III) zvolí kombinaci kterékoli volby dle písm. (i) až (ii) v tomto odstavci; a
- (b) Zhotoviteli ke dni, kdy došlo ke snížení Smluvní ceny o hodnotu Záručních práv, a kdy došlo k vypořádání hodnoty Záručních práv, zanikly veškeré povinnosti ze Záručních práv, které nebyly z jeho strany splněny ke dni vzdání se Záručních práv.

- 12.6.2 V případě, že soud v insolvenčním řízení rozhodne o úpadku Zhotovitele a toto rozhodnutí spojí s rozhodnutím o prohlášení konkursu, Objednatel se okamžikem zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku vzdává Záručních práv ve smyslu článku 12.6.1 této Smlouvy a nastávají skutečnosti předvídané v článku 12.6.1 této Smlouvy.

13. ŘEŠENÍ SPORŮ

13.1 Smírčí řízení

- 13.1.1 V případě, že nastane spor mezi Objednatelem a Zhotovitelem, který vznikne z této Smlouvy nebo který se jí týká, uvědomí Smluvní strana, která se domnívá, že existuje spor mezi Smluvními stranami, druhou Smluvní stranu o tomto sporu do 10 dní poté, co se o takovém sporu dozví („**Oznámení o sporné otázce**“). Jestliže Smluvní strany nevyřeší spor do 10 dní po doručení Oznámení o sporné otázce jednou Smluvní stranou

druhé Smluvní straně, jsou Smluvní strany oprávněny postupovat dle článku 13.2.1 této Smlouvy.

13.2 Soudní řízení

13.2.1 K řešení případných sporů z této Smlouvy, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou dle článku 13.2.1, budou rozhodovány příslušným soudem České republiky. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na místní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 4, pokud zákon nestanoví příslušnost krajského soudu, přičemž v takovém případě by místně příslušným soudem byl Městský soud v Praze, není-li příslušnými právními předpisy stanovena výlučná místní příslušnost jiného soudu.

14. OBECNÁ USTANOVENÍ

14.1 Odpovědnost za újmu a ušlý zisk

14.1.1 Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli pouze újmu způsobenou Zhotoviteli porušením některé z povinností uvedených v této Smlouvě ve formě úmyslného zavinění nebo hrubé nedbalosti a Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobené neplatností této Smlouvy, nebyla-li způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

14.1.2 Na základě dohody Smluvních stran se vylučuje právo Zhotovitele na náhradu ušlého zisku, který by jinak mohl po Objednateli Zhotovitel požadovat za porušení povinností uvedených v této Smlouvě a Zhotovitel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu ušlého zisku.

14.2 Rovnocenné Smluvní strany

14.2.1 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že Smlouvu vyjednala a uzavřela, aniž by:

- (a) se s ohledem na své hospodářské postavení cítila být na druhé Smluvní straně závislá nebo vůči druhé Smluvní straně znevýhodněna;
- (b) jednala v tísní;
- (c) při jednání (a to i s ohledem na roli svých poradců) postrádala odborné znalosti potřebné k jednání o obsahu Smlouvy; případně
- (d) jednala mimo souvislost s vlastním podnikáním.

14.2.2 Smluvní strany proto nespátřují důvod pro použití ustanovení o slabší straně ve smyslu ustanovení § 433 Občanského zákoníku.

14.2.3 Smluvní strany rovněž vyloučily použití § 1793 až 1795 Občanského zákoníku, které se týkají postupu v případě plnění poskytnutého jednou ze stran, které by bylo v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá strana.

14.3 Nebezpečí změny okolností

14.3.1 Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností:

- (a) ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku (a tudíž vylučuje použití § 1764, § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku), a není tedy oprávněn se domáhat po Objednateli a/nebo soudně obnovení jednání o Smlouvě

z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran; a

- (b) ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku a není tedy oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně zvýšení Smluvní ceny a/nebo zrušení Smlouvy z důvodu zcela mimořádné a nepředvídatelné okolnosti;
- (c) pokud strany nedospějí v případě podstatné změny okolností k dohodě o úpravě ceny díla, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V takovém případě uhradí Objednatel Zhotoviteli práce, které Zhotovitel řádně provedl do dne, kdy bylo oznámení o odstoupení doručeno Objednateli.

14.4 Postavení Zhotovitele a Poddodavatelů

14.4.1 Zhotovitel ani jeho Poddodavatelé, jejich zástupci ani zaměstnanci nebudou považováni za zaměstnance či zástupce Objednatele.

14.5 Prohlášení Zhotovitele

14.5.1 Zhotovitel tímto dále prohlašuje a zaručuje, že:

- (a) se seznámil s veškerými požadavky Objednatele na realizaci Díla, jakož i s požadavky vyplývajícími z veškerých veřejnoprávních povolení týkajících se realizace Díla;
- (b) provedl inspekci Staveniště, včetně přístupů na Staveniště, uznal Staveniště za vhodné pro provádění Díla, a seznámil se s místními podmínkami, za kterých bude Dílo prováděno, včetně podmínek provozu v areálu Objednatele;
- (c) měl možnost získat jakékoli odborné poradenství ohledně možných rizik týkajících se realizace Díla, které považuje za přiměřené;
- (d) není v úpadku a úpadek Zhotovitele ani odůvodněně nehrozí;
- (e) není v inhibitoriu ani nebyl povinen předložit prohlášení o jeho majetku;
- (f) vůči Zhotoviteli nebyl podán insolvenční návrh a ani podání takového návrhu odůvodněně nehrozí;
- (g) vůči Zhotoviteli nebyl podán návrh na nařízení exekuce, popřípadě návrh na výkon rozhodnutí a ani podání žádného takového návrhu vůči Zhotoviteli odůvodněně nehrozí;
- (h) je schopen Dílo provést v souladu s touto Smlouvou.

14.5.2 Objednatel má právo požadovat po Zhotoviteli náhradu jakékoli škody (včetně ušlého zisku) vzniklou v důsledku nepravdivosti či neúplnosti výše uvedených prohlášení.

14.6 Postupitelnost a právní nástupnictví

14.6.1 Zhotovitel nesmí, a to ani zčásti, postoupit ani jiným způsobem způsobit převod či přechod žádného ze svých práv ani žádné ze svých povinností podle této Smlouvy, zřídit k nim jakákoliv práva třetích osob, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Objednatel je oprávněn postoupit a převést tuto Smlouvu, jakoukoli její část a jednotlivá práva nebo povinnosti z ní vyplývající na třetí osobu či jinak s nimi nakládat bez dalšího (tj. bez souhlasu Zhotovitele). Postoupení této Smlouvy nebo jakékoli její části Objednatel je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy bude Zhotoviteli postoupení této Smlouvy prokázáno. Strany vylučují použití ustanovení § 1899 Občanského zákoníku.

- 14.6.2 Tato Smlouva zavazuje právní nástupce Smluvních stran. Při tom musí být dodržen § 222 odst. 10 ZZVZ. Závazky Zhotovitele nezaniknou ztrátou příslušného podnikatelského oprávnění podle § 2588 Občanského zákoníku, ani zánikem Zhotovitele za předpokladu, že má právního nástupce.

14.7 Započtení

- 14.7.1 Objednatel je oprávněn započíst jednostranným projevem vůle (jednostranný zápočet) jakékoli své pohledávky (včetně těch splatných v budoucnu) vzniklé na základě této Smlouvy proti pohledávkám Zhotovitele vzniklým na základě této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku z této Smlouvy za Objednatel (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Objednatele z této Smlouvy (splatné nebo dosud nesplatné).

14.8 Oznámení

- 14.8.1 Jakékoli Oznámení musí být učiněno písemně v českém jazyce a doručeno osobně, doporučenou poštou, zavedenou kurýrní službou či prostřednictvím datové schránky Smluvní straně, již má být Oznámení doručeno, na adresu uvedenou v článku 14.8.2 nebo na jinou adresu sdělenou takovou Smluvní stranou písemným Oznámením druhé Smluvní straně doručeným ne později než 5 Pracovních dnů přede dnem, kdy bylo Oznámení odesláno. Nemá-li mít Oznámení vliv na trvání, obsah (zejména na změnu Díla, úpravu Časového harmonogramu) či účinnost této Smlouvy nebo vznik nároků na placení smluvních pokut nebo nároku na náhradu újmy na jmění, je doručování činěno prostřednictvím e-mailu na e-mailové adresy článku 14.8.2.

- 14.8.2 Adresou pro doručování uvedenou v článku 14.8.1 je:

(a) Pokud jde o Objednatele:

Adresa: Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

K rukám: Ing. Jakuba Dvořáka, vedoucího odboru stavebních investic a oprav, Úřad městské části Praha 4

S účinky, které nezakládá doručení: Ing. Jakuba Dvořáka a Zástupce Objednatele Ing. Jiřího Vinše

Datová schránka: ergbrf7

E-mail: jakub.dvorak@praha4.cz

(b) Pokud jde o Zhotovitele:

Adresa: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

K rukám: Ing. Rafaela Morena a Zástupce Zhotovitele

Datová schránka: tbyfqgv

E-mail: roztoky@pohl.cz

- 14.8.3 Smluvní strany sjednávají, že pokud Zhotovitel bude zasílat Oznámení včetně příloh, budou tyto přílohy ve formátu umožňujícím fulltextové vyhledávání – například ve formátu .docx.
- 14.8.4 Jakékoli Oznámení doručené do datové schránky je pro účely této Smlouvy považováno za doručené nejpozději v okamžik, kdy je považováno za doručené dle příslušných právních předpisů.
- 14.8.5 Zhotovitel je povinen aktivovat funkci Poštovní datová zpráva v uživatelském nastavení datové schránky a udržovat tuto funkci aktivní po celou dobu trvání Smlouvy. V případě porušení této povinnosti uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den porušení. Do 5 Pracovních dnů po uzavření této Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat, že funkce Poštovní datová zpráva v datové schránce Zhotovitele byla aktivována.
- 14.8.6 Smluvní strany se zavazují neprodleně si sdělit změny jakýchkoli doručovacích údajů uvedených v této Smlouvě, bez povinnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě. Smluvní strany, která neoznámí včas změnu své adresy, odpovídá druhé Smluvní straně za případnou vzniklou škodu.

14.9 Zástupci Smluvních stran

- 14.9.1 Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy jmenují svými zástupci Zástupce Objednatele a Zástupce Zhotovitele.
- 14.9.2 Zástupce Objednatele a TDS je oprávněn jmenovat a odvolat pouze Objednatel. Jmenování a odvolání Zástupce Objednatele a TDS musí být provedeno písemným oznámením doručeným Zástupci Zhotovitele, případně Zhotoviteli. Jmenování a odvolání Zástupce Objednatele, TDS a Koordinátora BOZP nabude účinnosti vůči Zhotoviteli okamžikem doručení takového písemného oznámení Zhotoviteli. Obdobné se uplatní i v případě změny Zástupce Zhotovitele. Zhotovitel je povinen předem informovat Objednatele o úmyslu změnit Zástupce Zhotovitele a současně mu předložit návrh nového Zástupce Zhotovitele, přičemž Objednatel je oprávněn s dostatečným odůvodněním odmítnout navrženého nového Zástupce Zhotovitele; v takovém případě je Zhotovitel povinen navrhnout jiného Zástupce Zhotovitele a tohoto poskytnout Objednateli k odsouhlasení.
- 14.9.3 Osoby jmenované v tomto článku 14.9 jako zástupci Smluvních stran jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem Objednatele a Zhotovitele v rámci plnění podle Smlouvy ve věcech týkajících se provedení a placení Díla (předání Staveniště, zápisy ve stavebním deníku, předání a převzetí Díla, podklady pro fakturaci, změnové listy apod.), nikoli však disponovat Smlouvou samotnou, zejména Smlouvu měnit nebo činit právní jednání přímo vedoucí k jejímu ukončení.
- 14.9.4 Veškerá komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude probíhat v českém jazyce.

14.10 Nevykonání práva

- 14.10.1 Nevykonání nebo jakékoliv prodlení ve vykonání práva nebo nároku podle této Smlouvy nebo ze zákona nebrání ve výkonu, ani nepředstavuje vzdání se práva na další uplatnění takového práva nebo nároku a nebrání ve výkonu, ani nepředstavuje

vzdání se práva uplatnit jiná práva nebo nároky. Jednotlivé nebo dílčí vykonání práva nebo uplatnění nároku podle této Smlouvy nebo ze zákona nebrání opětovnému vykonání takového práva nebo opětovnému uplatnění takového nároku. Dílčí plnění dluhu ani placení úroků přitom Smluvní strany nepovažují za uznání dluhu v celé jeho výši.

14.11 Oddělitelnost

14.11.1 V případě, že jakékoliv ustanovení této Smlouvy nebo jejich části či jejich použití je nebo se stane nevymahatelným nebo neplatným na základě zákona nebo soudního rozhodnutí, Objednatel a Zhotovitel se dohodnou na odpovídající úpravě ustanovení této Smlouvy s ohledem na dopad na účely této Smlouvy a platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení nebo jejich částí či jejich užití nebude tím nijak ovlivněna, vyjma případu, že by takovéto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bylo podstatnou náležitostí této Smlouvy.

14.12 Důvěrnost informací

14.12.1 Zhotovitel se zavazuje, že:

- (a) nepoužije ani nezpřístupní žádné osobě Důvěrné informace, kterými disponuje nebo které nabude;
- (b) vynaloží veškeré úsilí, aby zabránila použití či zpřístupnění Důvěrných informací; a
- (c) bude zacházet s Důvěrnými informacemi s odbornou péčí.

14.12.2 Článek 14.12.1 se nevztahuje na užití a zpřístupnění Důvěrných informací:

- (a) do té míry, v níž jsou všeobecně známy veřejnosti nikoli v důsledku porušení jakékoli povinnosti důvěrnosti;
- (b) do té míry, v níž je vyžaduje zpřístupnit zákon, nebo Orgán veřejné moci nebo jiný orgán s příslušnými pravomocemi, za předpokladu, že zpřístupnění bude učiněné pouze v minimálním nezbytném rozsahu a po předchozí konzultaci s Objednatelům při zohlednění přiměřených požadavků Objednatelů;
- (c) poradci za účelem poskytování poradenství v souvislosti s transakcemi předpokládanými touto Smlouvou za předpokladu, že takové zpřístupnění je pro tyto účely nezbytné a za předpokladu, že článek 14.12.1 Smlouvy se bude vztahovat i na poradce.

14.12.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby, kterým Důvěrné informace zpřístupní, byly vázány stejnou nebo přísnější povinností zachovávat důvěrnost Důvěrných informací, jakou je vázán Zhotovitel podle této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení povinnosti zachovávat důvěrnost Důvěrných informací kteroukoli z osob, které Důvěrnou informaci zpřístupnila, jako by povinnost zachovávat důvěrnost Důvěrných informací porušila sama Smluvní strana.

14.12.4 Povinnosti podle tohoto článku 14.12 budou trvat i po ukončení této Smlouvy.

14.13 Úplná Smlouva a její změny

14.13.1 Tato Smlouva vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu Smluvních stran ke dni jejího uzavření a nahrazuje veškeré písemné či ústní dohody, které byly učiněny či podepsány s ohledem na její předmět Smluvními stranami před uzavřením této Smlouvy. Veškerá předchozí ujednání mezi Smluvními stranami týkající se předmětu této Smlouvy se zrušují dnem, kdy tato Smlouva nabývá účinnosti, ledaže tato Smlouva výslovně stanoví jinak nebo jde o ujednání, týkající se předmětu Smlouvy jen okrajově a z jejich povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti bez ohledu na uzavření Smlouvy.

14.13.2 Tato Smlouva může být po jejím podpisu doplňována či pozměňována pouze po vzájemné dohodě Smluvních stran, a to výhradně způsobem stanoveným v článku 2.8 a současně při respektování § 222 ZZVZ. Žádné doplnění či změna této Smlouvy nenabudou účinnosti, pokud takové doplnění či změna nebudou učiněny písemně ve formě dodatku ke Smlouvě a pokud nebudou podepsány oběma Smluvními stranami. Následné zhojení nedostatku formy ve smyslu ustanovení § 582 odst. 1 Občanského zákoníku není přitom vyloučeno. Možnost nahrazení podpisu mechanickými prostředky se vylučuje. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, a to ani tehdy, jsou-li opatřeny zaručeným elektronickým podpisem. Smluvní strany vylučují přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou a trvají na dosažení úplné shody o celém obsahu písemného dodatku a jeho náležitostech.

14.14 Rozhodné právo

14.14.1 Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude v souladu s ním vykládána. Otázky výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ZZVZ.

14.15 Vyloučení nebo úprava některých zákonných ustanovení

14.15.1 Smluvní strany vylučují pro vzájemné závazky založené Smlouvou použití dále uvedených ustanovení Občanského zákoníku: § 602, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2, § 1799 a § 1800, § 1987 odst. 2, § 2591, § 2594 odst. 3, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2620, § 2611, § 2627, 2628 a 2630 odst. 2.

14.15.2 S ohledem na skutečnost, že při jednání o Smlouvě využívaly Smluvní strany právních služeb, dohodly se na tom, že se při výkladu této Smlouvy nepoužije ustanovení § 557 Občanského zákoníku o tom, že význačný výraz se v pochybnostech použije k tíži toho, kdo jej použil jako první.

14.16 Přílohy

14.16.1 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:

- (a) příloha č. 1: Definice;
- (b) příloha č. 2: Časový harmonogram;
- (c) příloha č. 3: Cenová nabídka;
- (d) příloha č. 4: Projektová dokumentace pro povolení stavby;
- (e) příloha č. 5: Požadavky Objednatele.

(f) příloha č. 6: Seznam poddodavatelů.

14.17 Jazyk Smlouvy

14.17.1 Tato Smlouva byla vypracována a podepsána v českém jazyce. V případě, že budou jakékoli dokumenty související se zhotovením Díla vyhotoveny v jiném jazyce, Zhotovitel zabezpečí jejich překlad do češtiny. Rozhodující je potom verze česká.

14.18 Vyhotovení a zveřejnění Smlouvy

14.18.1 Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky. Obě smluvní strany obdrží elektronický soubor obsahující text smlouvy podepsaný zaručenými elektronickými podpisy.

14.18.2 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna v registru smluv.

14.19 Platnost a účinnost

14.19.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje zveřejnit smlouvu v registru smluv bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

Za městskou část Praha 4

jméno: Jan Hušbauer
funkce: místostarosta MČ Praha 4

Jan

Hušbauer

Digitálně podepsal
Jan Hušbauer
Datum: 2025.03.24
11:02:57 +01'00'

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

Za SDRUŽENÍ MŠ K PODJEZDU –
POHL - CUBESPACE]

jméno: Ing. Rafael Moreno
funkce: člen představenstva POHL
cz, a.s, na základě plné moci ze dne
8. 1. 2025

Ing. Rafael
Moreno

Digitálně podepsal
Ing. Rafael Moreno
Datum: 2025.03.21
12:42:48 +01'00'

PŘÍLOHA 1

DEFINICE

„**AD**“ znamená osobu jmenovanou Objednatel v souladu s § 152 odst. 4 Stavebního zákona a oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jejíž hlavním úkolem je kontrola dodržování hlavních zásad celkového řešení projektu Stavby a udržení souladu mezi jednotlivými částmi Projektové dokumentace (profesními projekty). Autorský dozor se dále účastní předání Staveniště, kontrolních dní, sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace Stavby její soulad s Projektovou dokumentací, a ve spolupráci s TDS posuzuje návrhy Zhotovitele nebo Objednatele na změny schválené Projektové dokumentace a na odchylky od ní.

„**Autorský zákon**“ znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„**Časový harmonogram**“ znamená dokument, který stanoví termíny pro průběh zhotovení Projektové dokumentace, Stavby a případně dalších Prací. Tento harmonogram vychází z harmonogramu Objednatele, jenž tvořil součást zadávacích podmínek pro Veřejnou zakázku, a jeho znění tvoří přílohu „Příloha 2“ této Smlouvy.

„**Čistopis**“ má význam uvedený v článku 4.2.4 Smlouvy.

„**Den převzetí Stavby**“ znamená den, ve kterém došlo k podepsání Předávacího protokolu.

„**Den zahájení Prací**“ znamená den, ve kterém bude Zhotoviteli oznámeno, že Zhotovitel je povinen zahájit Práce na Díle; Ode Dne zahájení Prací se počítají lhůty pro celý Časový harmonogram.

„**Dílo**“ má význam stanovený v článku 2.2 Smlouvy.

„**Dokumentace**“ znamená veškerou projektovou dokumentaci zpracovanou Zhotovitelem na základě této smlouvy.

„**Dokumentace pro provádění stavby**“ znamená projektovou dokumentaci pro provádění Stavby, splňující náležitosti dokumentace pro provádění stavby podle Stavebního zákona a prováděcích Právních předpisů, obsahující veškerou dokumentaci a informace nezbytné či vhodné pro řádné provedení Stavby, a to včetně specifikace použitých výrobků, vypracovanou Zhotovitelem ve lhůtách a za podmínek stanovených touto Smlouvou na základě a při respektování Požadavků Objednatele.

„**Dokumentace skutečného provedení stavby**“ znamená projektovou dokumentaci provedení Stavby minimálně v rozsahu platných právních předpisů; vypracovanou Zhotovitelem ve lhůtách a za podmínek stanovených touto Smlouvou na základě a při respektování Požadavků Objednatele.

„**DPH**“ znamená daň z přidané hodnoty.

„**Důvěrné informace**“ znamená tuto Smlouvu a veškeré informace a dokumenty s ní související nebo z nich vyplývající včetně informací a dokumentů směřujících k uzavření této Smlouvy a informací a dokumentů dodaných nebo přijatých v jakékoli formě nebo poskytnutých či daných k dispozici Objednatel, a to bez ohledu na skutečnost, v jaké formě a v jakém obsahu se tyto informace nacházejí.

„**Hrubopis**“ má význam uvedený v článku 4.2.1 Smlouvy.

„**Kolaudační rozhodnutí**“ znamená individuální správní akty s konečnou platností povolující užívání Stavby ke stanovenému účelu dle Stavebního zákona, zejména kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, který nabyl právních účinků.

„**Koordinátor BOZP**“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, kterou určí Objednatel podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, za účelem koordinace bezpečnosti práce na Staveništi.

„**Licence**“ má význam uvedený v článku 4.7 Smlouvy.

„**Materiály a Zařízení**“ zahrnuje materiály, dodávky, přístroje, vybavení a strojní zařízení, nezbytné pro Dílo, které se stanou trvalou součástí předmětu Díla.

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„**Objednatel**“ má význam stanovený v úvodní části Smlouvy.

„**Orgán veřejné moci**“ znamená jakýkoli orgán veřejné moci, ať již nadnárodní, státní nebo samosprávný, nebo soukromou osobu v rozsahu, v němž je nadána výkonem veřejné moci (zejména soud, rozhodce, rozhodčí soud, orgán státní správy či samosprávy a jiný příslušný subjekt, orgán, instituci, organizaci nebo soukromou osobu), v České republice nebo v Evropské unii nebo v jakékoli jiné zemi, které mají pravomoc vydat závazné a vymahatelné rozhodnutí ve vztahu ke Stranám, jejich podnikání, jejich majetku nebo jakékoli jeho části.

„**Oznámení**“ znamená jakékoli oznámení, žádost, pokyn, souhlas, schválení, potvrzení, osvědčení nebo rozhodnutí či jiné sdělení podle této Smlouvy nebo) v souvislosti s ní.

„**Poddodavatelé**“ znamená všechny prodávající, dodavatele, poradce a subdodavatele, kteří mají uzavřenu smlouvu se Zhotovitelem na dodávku jakékoliv části Díla a kteří byli subkontrahováni v souladu s článkem 2.7 této Smlouvy. Seznam poddodavatelů Zhotovitele, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení je součástí smlouvy jako její Příloha č. 6. Ostatní poddodavatele je Zhotovitel povinen nahlásit Objednateli dle Smlouvy.

„**Podmínky pro Přejímací řízení**“ má význam stanovený v článku 5.2.2 této Smlouvy.

„**Pomocné stavební prostředky**“ zahrnují zejména veškeré materiály, dodávky, zařízení stavby, stavební nářadí, věci a vybavení potřebné pro stavbu, vybavení a kancelářské potřeby, lešení, bednění, dočasné objekty a zařízení a jiné věci, které:

- (d) jsou potřebné pro realizaci Díla;
- (e) Zhotovitel vlastní, má v nájmu či je užívá na základě jiného titulu; a
- (f) nejsou určeny pro to, aby se staly trvalou součástí předmětu Díla.

„**Povolení**“ znamená rozhodnutí orgánu veřejné moci, které pravomocně umožňuje realizaci Stavby v podobě odpovídající dodavatelem zpracované Dokumentaci pro provedení stavby.

„**Požadavky Objednatele**“ znamená technické a provozní požadavky Objednatele na Dílo uvedené v příloze „Příloha 5“; Požadavky Objednatele obsahují požadavky zejména na vlastnosti, funkcionality, kvalitu či provedení kompletní dodávky Díla, tj.:

- (a) Stavby, zejména jednotlivých stavebních a projektových prací, dodávek Materiálů a Zařízení, výrobků a služeb;
- (b) Projektové dokumentace; a
- (c) dále dle jednotlivých případů, které jsou uvedené či vyplývají ze Smlouvy, případně jsou v souladu se Smlouvou sdělení či zjištěné uvedených ve Smlouvě.

„**Práce**“ znamená jakékoli práce či činnosti nutné pro řádné a včasné zhotovení a předání Díla v souladu s podmínkami této Smlouvy.

„**Právní předpisy**“ znamená veškeré závazné právní předpisy, technické nebo jiné odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány, které jsou obecně závazné v České republice nebo Evropské unii.

„**Pracovní den**“ znamená kterýkoliv den od pondělí do pátku s výjimkou případu, kdy na takový den připadá Českou republikou uznaný státní nebo ostatní svátek, resp. den pracovního klidu.

„**Projektová dokumentace**“ znamená (i) Dokumentace pro provádění Stavby, (ii) Dokumentace skutečného provedení Stavby a (iii) Dokumentace změny stavby před dokončením.

„**Provozní předpis**“ má význam stanovený v článku 2.4.1(g)(iii) této Smlouvy.

„**Předávací protokol**“ znamená dokument podepsaný Zhotovitelem a Objednatelem při předání a převzetí Stavby v rámci Přejímacího řízení stvrzující předání Stavby Zhotovitelem Objednateli a převzetí Stavby Objednatelem od Zhotovitele.

„**Předpisy pro údržbu**“ mají význam stanovený v článku 2.4.1(g)(iii) této Smlouvy.

„**Přejímací řízení**“ má význam stanovený v článku 5.2.1 této Smlouvy.

„**Přílohy**“ znamená přílohy této Smlouvy.

„**Smlouva**“ znamená Smlouvu o dílo „Nástavba výukových pavilonů“, sepsanou na této listině, včetně všech Příloh, jakož i případných změn a dodatků.

„**Smluvní cena**“ má význam stanovený v článku 3.1 Smlouvy.

„**Smluvní strany**“ znamená Zhotovitel a Objednatel společně.

„**Stavba**“ znamená Stavbu, která bude realizována v souladu s touto Smlouvou, zejména v souladu s Projektovou dokumentací, Povolením a Právními předpisy.

„**Stavební deník**“ má význam uvedený v článku 2.4.1(f)(iv) této Smlouvy.

„**Stavební zákon**“ znamená zákon č. 283/2021 Sb.

„**Staveniště**“ znamená místo, na kterém se realizuje Stavba.

„**TDS**“ znamená technický dozor stavebníka, tj. osobu jmenovanou Objednatelem v souladu s § 152 odst. 4 Stavebního zákona a oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jehož úkolem je zejména řízení prací na Stavbě,

komplexní kontrola těchto prací, včetně jejich časového průběhu a předání, zajištění předání Staveniště a jeho částí, věcná kontrola oprávněné fakturace a dohlížení na celkovou realizaci Díla.

„**Úložiště**“ znamená datové úložiště zřízené Objednatelem, na které bude Zhotovitel nahrávat veškeré podklady a výstupy, které Zhotovitel vytvořil při plnění této Smlouvy. Zajištění, správa a náklady na Úložiště jsou na straně Objednatele.

„**Veřejná zakázka**“ má význam stanovený v preambuli (B) Smlouvy.

„**Vyšší moc**“ znamená mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku, která nastala nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a bránila jí ve splnění její povinnosti ze Smlouvy. Překážka vzniklá z osobních poměrů povinné Smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla tato povinná Smluvní strana s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla povinná Smluvní strana povinna překonat, však Vyšší mocí není. Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany se dále dohodly, že Vyšší mocí nejsou (i) archeologický průzkum na Staveništi nařízený příslušným Orgánem veřejné moci, v důsledku kterého bude nezbytné přerušit Práce na dobu nejdéle 3 měsíců a (ii) výskyt spodní vody nebo geologického podloží na Staveništi, nepříznivého pro provádění Díla, které Zhotovitel nemohl zjistit při vynaložení péče, kterou by obvykle vynaložil zkušený zhotovitel při přípravě a provádění obdobného díla co do rozsahu a složitosti, které v jejich důsledku povedou k přerušení Prací na dobu nejdéle 30 dní. Pokud bude v důsledku události Vyšší moci nezbytné uzavřít dohodu o změně závazku(ů) z této Smlouvy, bude postupováno v souladu s čl. 2.8 této Smlouvy.

Za Vyšší moc se pro účely této Smlouvy považují zejména:

- (a) přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu; nebo
- (b) války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo celostátní stávky.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně ujednávají, že skutečnosti, které mohl Zhotovitel zjistit při uzavření Smlouvy, pokud by jednal s odbornou péčí, včetně, avšak nikoliv výlučně, skutečností vyplývajících z Povolení, Požadavků Objednatele, Dotačních podmínek, Smlouvy, Příloh, jakož i z veškerých veřejně dostupných zdrojů, a dále skutečnosti, kterých si je Zhotovitel podle jeho prohlášení uvedených v článku 14.5 této Smlouvy vědom, ani jejich předvídatelné dopady či z nich vyplývající rizika, která nastala či můžou nastat v budoucnu, nepředstavují Vyšší moc.

„**Zákon o DPH**“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

„**Záruční doba**“ má význam stanovený v článku 8.1.3 této Smlouvy.

„**Záruční práva**“ má význam ustanovený v článku 12.6.1 této Smlouvy.

„**Zástupce Objednatele**“ znamená fyzickou osobu, kterou Objednatel písemně oznámil Zhotoviteli kdykoliv před nebo po uzavření této Smlouvy. Písemným oznámením zaslaným Zhotoviteli může Objednatel kdykoliv takto jmenovaného zástupce změnit.

„**Zástupce Zhotovitele**“ znamená fyzickou osobu nebo právnickou osobu, kterou Zhotovitel písemně oznámil Objednateli kdykoliv před nebo po uzavření této Smlouvy. Písemným oznámením zaslaným Zhotoviteli může Objednatel kdykoliv takto jmenovaného zástupce změnit. Zástupce Zhotovitele bude osoba, která má zkušenosti s realizací obdobných projektů, a bude zastřešovat vedení Stavby na straně Zhotovitele. Budou mu podléhat jednotliví stavbyvedoucí Zhotovitele.

„**Závazná dokumentace**“ znamená podklady, na jejichž základě je Zhotovitel povinen řádně a včas zhotovit Projektovou dokumentaci dle této Smlouvy, přičemž Závaznou dokumentaci tvoří:

- (a) tato Smlouva ve znění jejích případných dodatků;
- (b) Požadavky Objednatele;
- (c) Změnový list;
- (d) pokyny Zhotovitele;
- (e) Právní předpisy; a
- (f) platné technické normy ČSN v plném rozsahu; obsahují-li ustanovení těchto norem doporučené hodnoty, budou splněny tyto doporučené hodnoty.

„**Zhotovitel**“ má význam stanovený v úvodním ustanovení Smlouvy.

„**Zjišťovací protokol**“ má význam stanovený v článku 2.4.1(f)(iii)(I) této Smlouvy.

„**Zkoušky**“ znamená souhrnně veškeré zkoušky, které má Zhotovitel provést podle této Smlouvy a Právních předpisů na vlastní náklady.

„**Změna nařízená Objednatelem**“ má význam stanovený v článku 2.8.3 této Smlouvy.

„**Změnový list**“ znamená dokument, který specifikuje rozsah změny Díla a případně vliv takovéto změny na Smluvní cenu a Časový harmonogram, ale zároveň není dodatkem Smlouvy a Smlouvu nemění.

„**Zpoždění způsobené Objednatelem**“ znamená jakékoliv zpoždění nebo zanedbání Objednatele splnit povinnosti podle článku 2.5 této Smlouvy, v rozsahu, v jakém takové zpoždění nebo zanedbání není způsobeno nebo ztíženo neplněním závazků z této Smlouvy na straně Zhotovitele nebo úmyslným či nedbalostním jednáním Zhotovitele či kteréhokoliv jeho Poddodavatele; Pokud tato Smlouva nestanoví výslovně jinak, v případě každého případu Zpoždění způsobeného Objednatelem budou termíny prodlouženy o tolik dní, o kolik takové zpoždění způsobilo prodlení v plnění dané povinnosti Objednatele; každý takový případ si Smluvní strany potvrdí zápisem ve Stavebním deníku a následně zanesou do dodatku ke Smlouvě.

„**ZZVZ**“ má význam stanovený v preambuli (B) Smlouvy.

PŘÍLOHA 2

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Část díla dle čl. 2.2.1 písm. a) Smlouvy bude řádně dokončena a předána Objednateli do 30 dnů od podpisu smlouvy.

Část díla dle čl. 2.2.1 písm. c) až k) Smlouvy bude řádně dokončena a předána Objednateli do 150 dnů od předání staveniště Zhotoviteli.

Část díla dle čl. 2.2.1 písm. b) Smlouvy bude realizována dle potřeby v termínech stanovených platnými právními předpisy.

PŘÍLOHA 3
CENOVÁ NABÍDKA

Zadavatel	
Název	Městská část Praha 4
Sídlo	Praha 4, Antala Staška 2059/80b
IČO	00063584
Dodavatel	
Název	SDRUŽENÍ MŠ K PODJEZDU – POHL - CUBESPACE
Sídlo	Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
firém	
Název	POHL cz, a.s. – SPOLEČNÍK 1, SPRÁVCE
Sídlo	Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
Adresa pro poštovní styk	Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
Právní forma dodavatele / spis. zn. v obch. rejstříku	Akciová společnost / Městský soud v Praze, B4934
IČO / DIČ	25606468
Forma podniku dodavatele	Dodavatel je velký podnikem
Vydání výtlačně zaknihovaných akcí	Ano
Osoba oprávněná jednat za dodavatele	Ing. Rafael Moreno, člen představenstva
Kontaktní osoba (jméno, příjmení, funkce)	
Telefon	
E-mail	obchod@pohl.cz
Telefon, e-mail a webová adresa pro potřeby uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek	233 089 411, obchod@pohl.cz
a	
Název	CUBESPACE s.r.o. – SPOLEČNÍK 2
Sídlo	Na Moráni 1750/4, Nové Město, 128 00 Praha 2
Adresa pro poštovní styk	Švábky 52/2, 180 00 Praha 8
Právní forma dodavatele / spis. zn. v obch. rejstříku	Společnost s ručením omezeným / Městský soud v Praze, C 12424

IČO / DIČ	27886794 / CZ27886794
Forma podniku dodavatele	Dodavatel je malým podnikem
Vydání výlučně zaknihovaných akcí	Ano/Ne vyplní účastník s právní formou akciové společnosti nebo s obdobnou právní formou
Osoba oprávněná jednat za dodavatele	obchodní ředitel (plná moc)
Kontaktní osoba (jméno, příjmení, funkce)	obchodní ředitel
Telefon	
E-mail	office@cubespace.eu
Telefon, e-mail a webová adresa pro potřeby uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek	733 353 718, info@cubespace.eu

Jakožto účastník dále prohlašuji, že níže uvedená celková nabídková cena za provedení veřejné zakázky s názvem „Rozšíření kapacity MŠ K Podjezdu 1077/2, Praha 4“ zahrnuje veškeré náklady, které účastníkovi vzniknou v souvislosti s plněním veřejné zakázky, je stanovena po dobu platnosti a účinnosti smlouvy a její překročení je možné pouze při splnění podmínek v zadávací dokumentaci, resp. návrhu smlouvy. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.

Hodnotící kritérium	Nabízená hodnota
Celková nabídková cena (v CZK) bez DPH	26 849 156,-
sazba DPH, která se vztahuje k nabídkové ceně v %	21
výše DPH (v CZK)	5 638 322,76
celková nabídková cena (v CZK) s DPH	32 487 478,76

Hodnotící kritérium	Nabízená hodnota
Energetická náročnost stavby	PENB třídy B

Podpis nabídky	
Podpis oprávněné osoby	Ing. Rafael Moreno Digitálně podepsal Ing. Rafael Moreno Datum: 2023.01.09 12:17:36 +01'00'
Titul, jméno, příjmení, funkce oprávněné osoby	Ing. Rafael Moreno, na základě plné moci

PŘÍLOHA 4

PD PRO POVOLENÍ STAVBY

Příloha č. 4 tvoří samostatnou a oddělenou část smlouvy.

PŘÍLOHA 5

POŽADAVKY OBJEDNATELE

- Parametry řešení uvedené v Příloze 4 jsou požadovaným minimálním technickým standardem pro dokumentaci pro provedení stavby a stavbu jako takovou. Zhotovitel je oprávněn upravit navržené technické řešení na jiné technické řešení se stejným nebo vyšším standardem, než je uvažováno v Příloze 4.
- Zadavatel připouští odlišné konstrukční řešení modulového systému, než je popsáno v Příloze 4, za předpokladu, že bude dodržen vnější obrys objektu s možnou rozměrovou odchylkou + -200 mm. Zhotovitel je v takovém případě povinen zachovat velikost podlahové plochy a objem herny, který je navržen v souladu s požadavky platných předpisů. Řešení modulového systému navržené Zhotovitelem musí zajišťovat stejnou nebo vyšší požární odolnost, stejnou nebo vyšší statickou únosnost a stejnou nebo vyšší tepelnou ochranu, ve srovnání s řešením uvažovaným v Příloze 4.
- Standardy definované Přílohou 4 jsou uváděny ve výkresové dokumentaci, v textové části dokumentace, a především v Souhrnné technické zprávě.

PŘÍLOHA 6
SEZNAM PODDODAVATELŮ

Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů			Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, resp. část kvalifikace, kterou prostřednictvím tohoto poddodavatele prokazuje
„Rozšíření kapacity MŠ K Podjezdu 1077/2, Praha 4“			
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	R-Projekt 07	Projektové práce, rozpočet
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10-Strašnice	
	IČO:	03520358	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Ing. Jiří Padevět	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	rprojekt07@rprojekt07.cz	
	Tel./fax:		
	E-mail:	rprojekt07@rprojekt07.cz	