

II/416 Židlochovice - Pohořelice

Číslo smlouvy objednatele: 415/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo 1. dodatku objednatele: 607/2024/99

Číslo 2. dodatku objednatele: 1089/2024/99

Číslo 3. dodatku objednatele: 1149/2024/99

Číslo 4. dodatku objednatele: 147/2025/99

DODATEK Č.4 SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „II/416 Židlochovice – Pohořelice“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

Společnost „SDRUŽENÍ-PD STAVEB-PK-JMK“ zastoupená správcem, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno
zapsaná v OR u KS V Brně
zastoupena: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva
Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Navrátillem, členem představenstva

IČO 463 47 488
sp. zn. B785

společník

DOSING – Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.

sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno
zapsaná v OR u KS V Brně
zastoupena: Ing. Radkem Menšíkem, jednatelem společnosti
Ing. Radkem Pachlem, jednatelem společnosti

IČO 188 24 943
sp. zn. C1391

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 03. 06. 2024, Dodatku č. 1 ze dne 17. 07. 2024, Dodatku č. 2 ze dne 06. 11. 2024, Dodatku č. 3 ze dne 26. 11. 2024 (dále jen „Smlouva“) dohodli na Dodatku č.4.

Zdůvodnění:

V rámci projednání projektové dokumentace dne 14. 1. 2024 došlo ke změně prostorového uspořádání ZÚ, než bylo původně zamýšleno a bylo nutné přemístit autobusové zastávky a vzniklý prostor upravit. Tyto okolnosti vedly k pozdějšímu zahájení IČ, než bylo zamýšleno.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DUSP, průzkumy

do 8 měsíců od účinnosti této smlouvy

IČ

do 7 měsíců od předání konceptu DUSP a průzkumů

Konečná DUSP

do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu objednatelům (čl. II. odst. 6. této smlouvy) nebo doručení připomínek ke konceptu

Dřívější plnění je možné

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy a je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 4 bude uveřejněn objednatelům.

V Brně dne: 24.3.2025

V Brně dne: 24.3.2025

Ing. Aleš Trnečka, MBA, LL. M.

předseda představenstva

Dopravoprojekt Brno a.s., Správce
společnosti SDRUŽENÍ-PD STAVEB-PK-JMK

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje,
příspěvková organizace kraje