

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, p. o.

Sídlo: Pobřežní 72/339, 186 00 Praha 8

IČ: 45245801

DIČ: CZ45245801

Zastoupená: JUDr. Tomáš Havel, Ph.D., pověřený řízením organizace

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 685329/0300

a

Miramid s.r.o.

se sídlem: Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5

IČO: 24194506

DIČ: CZ24194506

zastoupená/ý: xxxxx, jednatel

zapsaná v OR: U Městského soudu v Praze, C 187496

číslo účtu: xxxxxx

uzavřeli níže uvedeného dne a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 24-029-S

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.07.2024 smlouvu o dílo s názvem „**HPS/Krematorium Strašnice - oprava zdi**“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na změně ceny, za účelem čehož smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na základě nově vzniklých skutečností v průběhu stavby na změně čl. V – Cena díla. V odst. V.1 smlouvy bude nově uvedeno:

cena díla bez DPH 2 064 251,94 Kč

DPH 21 % v Kč 433 492,91 Kč

cena celkem za dílo vč. DPH 2 497 744,85 Kč

Změny byly vyvolány vícepracemi a méněpracemi, jejichž seznam je nedílnou přílohou dodatku č.1.

Vícepráce zahrnují zejména větší rozsah ploch stávajících omítek vyžadujících opravu než předpokládal projekt. Veškeré rozpočtové položky týkající se povrchových úprav obou líců zdi byly přeměřeny a přepočteny podle skutečnosti. Břízolitová omítka se provedla v základním barevném provedení. Povrch uličního lícu zdi bude po řádném vyschnutí natřený barvou podle schváleného vzorku.

Méněpráce: na vnitřní straně zdi se upustilo od aplikace marmolitu na sokl. Dále se upustilo od plánovaného osazení kamenných krycích desek kolumbárních okének. Tyto desky byly předány do depozita krematoria a budou osazovány vždy až po pronájmu kolumbární schránky.

2. Smluvní strany se dohodly na základě nově vzniklých skutečností v průběhu stavby na změně čl. IV – Vymezení lhůt. V odst. IV.3 bude nově uvedeno:
Ukončení prací: do 5 kalendářních měsíců od zahájení stavebních prací.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 10 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet víceprací

Příloha č. 2 - Rozpočet méněprací (odpočtů)

V Praze dne (datum el. podpisu)

.....

za objednatele

JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.
pověřený řízením organizace

.....

za zhotovitele

xxxxxx, jednatel