

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 5165/2024

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel:

Městská část Praha 16

Se sídlem:

Václava Balého 23/3, 153 00, Praha 5 – Radotín

IČO:

00241598

Zastoupená:

Mgr. Karel Hanzlík, starosta

Telefon:

234 128 100

E-mail:

karel.hanzlik@praha16.eu

Kontaktní osoba:

Mgr. Karel Hanzlík, starosta

Telefon:

234 128 100

E-mail:

Karel.hanzlik@praha16.eu

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Stavební firma Slivoň, s.r.o.

Sídlo:

Kuchařík 32, 252 26, Roblín - Kuchařík

IČO:

27578984

DIČ:

CZ27578984

Za společnost:


Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontakty:

Tel.:

E-mail:



(dále jen jako „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. 5165/2024 ze dne 1.7.2024 a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.

1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních

zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Nadstavba sportovní haly v Radotíně**“.

- 1.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

II. VÍCEPRÁCE

- 2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 5% ceny původního předmětu plnění.
- 2.2 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
- 2.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
- 2.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 a č.2 tohoto dodatku.
- 2.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací je barevně vyznačená v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. CENA ZA DÍLO

3.1 Původní cena za dílo:

Cena bez DPH	15 048 918,83 Kč
21 % DPH	3 160 272, 95 Kč
Cena včetně DPH	18 209 191, 78 Kč

3.2 Nová cena za dílo:

Cena bez DPH	15 487 071,31 Kč
21 % DPH	3 252 284, 98 Kč
Cena včetně DPH	18 739 356,29 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. 5165/2024 ze dne 1.7.2024 zůstávají beze změny.
- 4.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

4.3 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

4.4 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4.5 Tento Dodatek byl odsouhlasen Usnesením RMČ Praha 16 č. 0683/2025/R-1 dne 19.3.2025.

Příloha č. 1: Soupis prací s výkazem výměr

Příloha č. 2: Změnový list č. 4 a Změnový list č. 5

V Praze dne

Za objednatele:
Městská část Praha 16

Mgr.
Karel
Hanzlík

Digitálně
podepsal Mgr.
Karel Hanzlík
Datum: 2025.03.24
10:24:00 +01'00'

.....
Mgr. Karel Hanzlík

V Praze dne

Za zhotovitele:
Stavební firma Slivoň



Digitally signed
by 

Date: 2025.03.24
10:01:52 +01'00'

.....
Stavební firma Slivoň, s.r.o.