

# DODATEK Č. 2

## ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 1. 2024

### SMLUVNÍ STRANY:

#### Kraj Vysočina

**zastoupený:** Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem  
**K podpisu pověřený:** Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmana  
**se sídlem:** Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
**IČO:** 70890749  
**e-mail:** posta@kr-vysocina.cz  
**tel.:** 564 602 111  
**ID datové schránky:** Ksab3eu

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

#### XT-Card a.s.

**zastoupená:** Ing. Martinem Rejzlem, předsedou představenstva  
Mgr. Łukaszem Sebastianem Kryńskim, místopředsedou  
představenstva  
**se sídlem:** Seifertova 327/85, 130 00 Praha 3  
**IČO:** 27408256  
**zápis v OR:** zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  
Praze, pod sp. zn. B 10398  
**e-mail:** info@xt-card.com  
**tel.:** 221 015 231  
**ID datové schránky:** xm4g3ma

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely dne 22. 1. 2024 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), smlouvu na zhotovení, dodávku a implementaci informačního systému a technologie elektronického odbavení cestujících v integrovaném dopravním systému Veřejné dopravy Vysočiny včetně poskytnutí souvisejících činností („dále jen „**Smlouva o dílo**“).

## 1. PREAMBULE

- 1.1 V rámci plnění předmětu Smlouvy o dílo vyvstala potřeba provést změnu původního závazku ze Smlouvy o dílo, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.2 Jedná se o změnu závazku podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.3 Smluvní strany přistoupily k uzavření tohoto dodatku z důvodu prodloužení třetí strany (poskytovatele služeb platební brány jakožto smluvního partnera Objednatele) s poskytováním součinnosti nezbytné ke zhotovení, dodávce a implementaci informačního systému a technologie elektronického odbavení cestujících v integrovaném dopravním systému Veřejné dopravy Vysočiny ve smyslu Smlouvy o dílo, kdy pro toto prodloužení Zhotovitel nemohl poskytovat služby spojené s vývojem a implementací informačního systému a technologie elektronického odbavení cestujících v prostředí Objednatele. Z těchto důvodů se Smluvní strany dohodly na odpovídajícím prodloužení doby pro provedení Díla.
- 1.4 V souvislosti s dodatečným řešením možností využití nebo nevyužití zasmluvněného modelu platební brány s poskytovatelem služeb platební brány ze strany Objednatele vznikla na straně Zhotovitele zároveň nezbytnost realizovat vícepráce spočívající zejména v opakované technické a integrační komunikaci s bankou a jednotlivými zapojenými dopravci a v poskytování další potřebné součinnosti Objednateli při zvažovaných změnách ve využití platební brány. Dále vznikly Zhotoviteli vícenáklady související s potřebou udržení a zapojení členů realizačního týmu na jejich pozicích po delší dobu, než s jakou bylo při uzavření Smlouvy o dílo objektivně počítáno. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na úhradě vícenákladů Zhotovitele nad rámec Ceny Díla ve výši 1 800 000,- Kč bez DPH.

## 2. ÚHRADA VÍCENÁKLADŮ A ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1 Objednatel je na základě tohoto Dodatku povinen nad rámec Ceny Díla uhradit Zhotoviteli vícenáklady ve výši 1 800 000,- Kč bez DPH vzniklé z důvodů popsaných v preambuli. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na částku vícenákladů dle tohoto Dodatku po nabytí účinnosti Dodatku. Na náležitosti faktury, splatnost faktury a další podmínky fakturace se použije čl. IX Smlouvy o dílo obdobně.

2.2 Předmětem tohoto Dodatku je kromě úhrady vícenákladů Zhotovitele také úprava Smlouvy o dílo z důvodů popsaných v preambuli. Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo mění tak, jak je popsáno níže.

2.3 Odst. 9 článku IV Doba a místo plnění se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele Dílo do 22 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy. Dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno a Objednatelem akceptováno.“*

2.4 Harmonogram plnění, který je součástí Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace díla se ruší a nahrazuje se harmonogramem plnění v tomto znění:

<i>Etapizace</i>	<i>Název</i>	<i>Charakteristika</i>	<i>Předpoklad časové náročnosti (měsíce)</i>
<i>Etapa 0</i>	<i>Předprojektová příprava</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Příprava zadávací dokumentace</li> <li>• Provedení předběžných tržních konzultací</li> <li>• Provedená zadávacího řízení veřejné zakázky</li> <li>• Uzavření smluvního vztahu s dodavatelem platební brány (bankou)</li> <li>• Uzavření (zveřejnění) smluvního vztahu s dodavatelem EOC (okamžik T0)</li> </ul>	<i>T0</i>
<i>Etapa 1</i>	<i>Projektování</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zpracování a předání Prováděcího projektu</li> <li>• Schválení prováděcího projektu</li> <li>• Příprava testovacího prostředí</li> <li>• Zajištění vybavení a součinnosti zadavatele</li> <li>• Zajištění vybavení a součinnosti dopravců</li> </ul>	<i>T0 až T0+3</i>
<i>Etapa 2</i>	<i>Vývoj a implementace</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Navazující zajištění vybavení a součinnosti zadavatele</li> <li>• Navazující zajištění vybavení a součinnosti dopravců</li> <li>• Vývoj základního jádra zúčtovacího systému</li> <li>• Vývoj mobilní aplikace</li> <li>• Vývoj webové aplikace</li> <li>• Vývoj revizorského systému</li> <li>• Implementace zadané platební brány</li> <li>• instalace HW a SW do prostředí Kraje Vysočina (zadavatele)</li> </ul>	<i>T0+3 až T0+20</i>
<i>Etapa 3</i>	<i>Testování</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testování řešení dílčích částí systému dodavatelské testy</li> <li>• Beta testování u zadavatele</li> <li>• Pilotní provoz</li> <li>• Zahájení rutinního provozu</li> </ul>	<i>T0+12 až T0+22</i>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Předání <i>aktualizovaného</i> prováděcího <i>projektu včetně</i> dokumentace <i>skutečného</i> provedení díla</li> </ul>	
--	--	--	--

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2 V případě, že jsou v Dodatku používány pojmy s velkým písmenem na počátku a nejsou definovány v těle Dodatku, jedná se o pojmy definované ve Smlouvě nebo v přílohách Smlouvy.
- 3.3 Tento Dodatek se uzavírá v elektronické podobě.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

#### **Objednatel**

V Jihlavě dne dle data elektronického podpisu

#### **Zhotovitel**

V Praze dne dle data elektronického podpisu

---

#### **Kraj Vysočina**

Ing. Vladimír Novotný  
2. náměstek hejtmana

---

#### **XT-Card a.s.**

Ing. Martin Rejzl  
předseda představenstva

---

#### **XT-Card a.s.**

Mgr. Łukasz Sebastian Kryński  
místopředseda představenstva