

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. ZAK 17-0093 – CAMP – Podlaha výstavního sálu ze dne 26.5.2017

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 2001200003/6000

(dále jen „objednatel“)

a

EFISAN s.r.o.

zastoupený: Janem Svobodou, jednatelem
sídlo: Hlavní 153, 330 26 Tlučná
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 8307
IČO: 25206176
DIČ: CZ25206176
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Plzeň
číslo účtu: 252854416/0300
zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ZAK 17-0093 ze dne 26.5.2017 (dále jen „Dodatek č. 1“)

Čl. I

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ZAK 17-0093 (dále jen „smlouva“) se uzavírá na základě žádosti dodavatele o vícepráce, které spočívají v provedení plastbetonové podlahy na šikmé kuželové rampě. Při průzkumu byla zjištěna nesoudržnost betonové vrstvy v místě konické rampy. Ta by se při aplikaci původně navržené PU stěrky nepříznivě projevila v podobě trhlin. Proto bylo zvoleno opatření demolice podkladní spádové vrstvy a nahrazení plastbetonovou směsí.

Čl. II

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II odst. 1 smlouvy se mění následovně:

„Celková cena za zpracování předmětného díla činí:

- 703.935,- Kč bez DPH (slovy: sedmsetřítisícdevětsetřicetpět korun českých),
Z toho cena víceprací:
- 22.980,- Kč bez DPH (slovy: dvacetdvatisícdevětsetosmdesát korun českých).“

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. II odst. 2 smlouvy se mění následovně:

„Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční po každé jednotlivé etapě, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu.“

3. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. III odst. 1 smlouvy se mění následovně:

„Zhotovitel je povinen předat objednateli zpracované dílo ve dvou etapách, a to:

- 1. etapu v hodnotě 680.955,- Kč bez DPH do 31.7.2017,
- 2. etapu – vícepráce v hodnotě 22.980,- Kč bez DPH do 10.8.2017.“

Čl. III

1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
3. Dodatek č. 1 se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu posledním z oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento Dodatek č. 1 jsou k tomuto úkonu oprávněny.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísní a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

28-07-2017

V Praze dne:

za objednatele:



Mgr. Ondřej Boháč
ředitel

V Praze dne: 28.7.2017

za zhotovitele:

EFISAN s.r.o.
HLAVNÍ 153
380 26 TLUČNÁ
tel.: 37 745 66 66
fax: 37 745 74 50



Jan Svoboda
jednatel