

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.4.2017
uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
dne 12.4.2017 na realizaci akce
„Rekonstrukce soc. zařízení 4. ZŠ, Železnická“

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx popř.

osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: PAMAK s.r.o.

zast. jednatelem Radkem Patočkou

IČ: 25779656

Sídlo: Mikoláše Alše 470, 250 02 Kolín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 69523

bankovní spojení: xx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, popř.

osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujících úpravách smlouvy o dílo:

**Článek V.
Cena díla**

Cena za dílo dle smlouvy bez DPH	493 533,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	- 8 889,00 Kč
Cena za dílo včetně dodatku č. 1 bez DPH	484 644,00 Kč

DPH 21% 101 775,24 Kč

Cena za dílo včetně dodatku č. 1 včetně DPH 586 419,24 Kč

(slovy: pětsetosmdesátšesttisícčtyřistadevatenáctkorunčeských 24/100)

V rámci realizace díla se vyskytly práce, které vznikly až v průběhu díla, nebylo možné je předpokládat, projektová dokumentace je neobsahovala, a tudíž nebyly obsaženy ani v

zadávacích podmínkách, tzv. vícepráce. Současně byly odečteny práce nerealizované, tj. méněpráce.

Konkrétně se jedná o tyto vícepráce: provedení napojení na stávající rozvody topení do podzemního podlaží, provedení vyrovnání stávajícího zdiva omítkou.

Méněpráce: koupelnové doplňky byly instalovány dle požadovaného typu a částečně použity dodané školou.

Přílohou je položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 smlouvy byl schválen Radou města Jičína usnesením č. 23/95/RM ze dne 2.8. 2017.
2. Tento dodatek č.1 smlouvy je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.
6. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že město, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění.

Příloha: položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Jičíně dne

V Kolíně dne

.....
město Jičín
MUDr. Jan Malý
Starosta města Jičín

.....
Pamak s.r.o.
Radek Patočka
jednatel společnosti