

Dodatek č. 1
ke
smlouvě o dílo č. E617-S-11952/2016
číslo smlouvy zhotovitele : 16 320 205

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na zpracování aktualizace studie proveditelnosti pro stavbu
„Aktualizace Studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice
/Bylnice/ Veselí nad Moravou“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem : Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
zastoupena : **Ing.Miroslavem Bocákem,**
ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ
IČO : 70994234
DIČ : CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
číslo účtu:
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: **SUDOP PRAHA a.s.**
se sídlem: Praha 3, Žižkov Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupen: **Ing. Tomáš Slavíček,** předseda představenstva
Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva
Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová, místopředseda představenstva
IČ : 25793349
DIČ : CZ25793349
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
Bankovní spojení:
číslo účtu:
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

II. PŘEDMĚT DODATKU

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 31.10.2016 Smlouvu o dílo, č. smlouvy Objednatele: E617-S-11952/2016 (dále jen „Smlouva“).

Na základě oznámení Objednatele ze dne 18. 4. 2017 došlo k přerušení prací na zakázce. Důvodem přerušení je stanovisko Zlínského kraje, který požaduje přepracování podstatných částí dokumentace z důvodu plánovaných změn dopravní koncepce kraje a souvisejících úprav linkového vedení veřejné dopravy. Dílo tedy bude možné dokončit až po obdržení podkladů vyplývajících z inovovaného Plánu dopravní obslužnosti ze strany Zlínského kraje.

Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly na pozastavení prací na díle s účinností ode dne uzavření tohoto dodatku č. 1 až do okamžiku, kdy Zlínský kraj dodá Objednateli potřebné podklady k dokončení díla.

Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na tom, že předmět plnění bude dokončen do 50 dnů ode dne, kdy Objednatel stanoví a Zhotoviteli písemně sdělí požadavky Zlínského kraje, které jsou nezbytné pro přepracování podstatných částí dokumentace a dokončení díla.

Protože však má Zhotovitel již značnou část díla rozpracovanou, dohodly se smluvní strany, že tato rozpracovaná část díla bude Zhotoviteli proplacena, a to ve výši 497 952,- Kč bez DPH. Rozsah a kalkulace rozpracované části díla je přílohou č. 1 k tomuto dodatku.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Článek VI. zní nově takto:

„VI. TERMÍN PLNĚNÍ

*Předmět díla bude dokončen a předán v následujících termínech:
zahájení prací **ihned po podpisu smlouvy***

1. dílčí termín

- **odevzdání dokumentace SP k připomínkám do 120 kalendářních dnů po uzavření SoD**

2. dílčí termín

- **odevzdání rozpracované části díla dle pokynu Objednatele, nejpozději ke dni uzavření tohoto dodatku**

3. dílčí termín

- **odevzdání konečné verze díla po zapracování připomínek do 30 kalendářních dnů od pokynu Objednatele k znovuzahájení prací**

4. dílčí termín

- **odevzdání konečné verze díla po projednání výběru varianty do 20 kalendářních dnů od projednání výběru varianty“**

Změna článku VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, bodu 7.1. a 7.2.

Článek VII., bod 7.1. a 7.2. zní nově takto:

„VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. *Cena za rozpracovanou část Díla bude fakturována dle kalkulace uvedené v příloze č. 1 k tomuto dodatku. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je cenou dle nabídky zhotovitele ze dne 12. 9. 2016.*

7.2. *Cena předmětu smlouvy podle odst. 7.1. tohoto článku činí :*

*Cena díla celkem bez DPH **655 200,- Kč**
slovy : šestsetpadesátpětisícdvěstěkorun českých bez DPH*

fakturační termín – 76% ceny díla

*část díla k 2. dílčímu termínu plnění
Cena části díla celkem bez DPH 497 952,- Kč*

*fakturační termín – 4% ceny díla
část díla k 3. dílčímu termínu plnění
Cena části díla celkem bez DPH 26 208,- Kč*

*fakturační termín – 20% ceny díla
část díla k 4. dílčímu termínu plnění
Cena části díla celkem bez DPH 131 040,- Kč“*

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Součástí Dodatku č. 1 tvoří Příloha č. 1 – Kalkulace rozpracované části Díla.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel :

V Olomouci dne 27.7.2017

Zhotovitel :

V Praze dne

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.