

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace a stavby „Výstavba zastřešení v žst. Aš“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [redacted] ředitelem Stavební správy západ na základě Pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2658/2024

ISPROFIN/ISPROFOND: 5413530077/5003520140

Číslo jednací: 4659/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

BERGER BOHEMIA a.s.

se sídlem Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

IČO: 453 57 269 DIČ: CZ 45357269

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 217

zastoupená Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Provodem, členem představenstva

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

číslo smlouvy: **02/24/DŽMS**

(dále jen „**zhotovitel**“)
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 5. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a stavby „Výstavba zastřešení v žst. Aš“, s účinností Smlouvy ke dni 21. 5. 2024 (dále jen „Smlouva“).

Původní cena Díla15.223.766,21 bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.
Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **1.348.053,92 Kč bez DPH**.

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“): č. 1 a analogicky s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **8,86 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravě celkové lhůty pro dokončení Díla a termínu odevzdání předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby tak, že se tyto termíny posouvají o 3 měsíce, když ostatní termíny zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je návaznost geodetického zaměření na stavbu „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš“ s pozdějším termínem dokončení.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 odst. 3.3 a odst. 3.8 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

I. Předmět Dodatku

Na základě uvedených změnových listů dochází ke zvýšení ceny Díla takto:

- a) **U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH + 1.348.053,92 Kč

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 a 3.8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT. CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 16 571 820,13 Kč

slovy: šestnáct milionů pět set sedmdesát jeden tisíc osm set dvacet korun českých třináct haléřů

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz,

nebo

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

nebo

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy.

- 3.8** Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **14 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. bude provedeno do **2 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí celkem **5 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že

Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla). **Nejpozději 31.10.2024.**

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **9 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací


Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Dodatku, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): **Rekapitulace Ceny Díla**
příloha č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram postupu prací**

Za objednatele:

V Praze




25.03.2025 08:29

Podepsáno elektronicky

.....
[Redacted]
Ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Plzni




Digitálně podepsal

[Redacted]
Datum: 2025.03.20
16:53:25 +01'00'

.....
Ing. Zdeněk Pilík

předseda představenstva

BERGER BOHEMIA a.s.



Digitálně podepsal

I [Redacted]
Datum: 2025.03.20
13:16:52 +01'00'

.....
Ing. Ladislav Provod

člen představenstva

BERGER BOHEMIA a.s.

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy)

Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu.

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rekapitulace Ceny Díla předložená v nabídce účastníka zadávacího řízení podle požadavku zadavatele stanoveného v článku 12 Výzvy.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 11 měsíců) v celkovém počtu 10 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Ceny Díla – Rekapitulace

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši **16 571 820,13 Kč** (cena dle SoD 15 233 766,21 Kč

Z toho:

Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši [REDACTED] Kč z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH [REDACTED]

Smluvní cena za AD bez DPH [REDACTED]

Smluvní cena za RS bez DPH [REDACTED] (cena dle SoD [REDACTED])

Příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram postupu prací

Výstavba zastřešení v žst. Aš - Časový a finanční harmonogram			05/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025
Předpokládané finanční plnění															
PDPŠ		Projektová dokumentace pro provádění stavby													
IČ + průzkumy		Inženýrská činnost pro projektové dokumentace a průzkumné práce													
SO	00-74-02	Výstavba zastřešení v žst. Aš													
SO	98-98	Všeobecný objekt													

Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. bude provedeno do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí celkem 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Dokončení prací (projektční a stavební práce) : do 31.10.2024