

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 12185\_04

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

## SMLUVNÍ STRANY:

### 1.1 Objednatel

#### Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva  
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE], inženýr stavby  
IČ: 49099451  
DIČ: CZ49099451  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 3507501/0100

### 1.2 Zhotovitel

#### Elektroprim - Koutník, a.s.

Se sídlem: Baarova 58/3, Michle, 140 00 Praha 4  
Zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 5510  
Zastoupená: [REDAKCE], předsedou představenstva  
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE], technický ředitel, tel. [REDAKCE]  
[REDAKCE], vedoucí realizace, tel. [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE] – místopředseda představenstva,  
tel. [REDAKCE]  
IČ: 25688812  
DIČ: CZ25688812  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 6313542/0800  
Tel.: [REDAKCE]  
E-mailová adresa: [REDAKCE]

**Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna času plnění (z důvodu přeložky přívodu vysokého napětí) a rozšíření rozsahu prací o měřicí transformátory, v důsledku čehož dochází ke změně ceny.**

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – MĚNÍ SE

- 2.1 Identifikační údaje stavby: **číslo stavby SCV004**  
Název stavby: **Klášteřec n. O., ÚV Hradiště – úpravy zapojení výroben**
- 2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: Klášteřec n. O., ÚV Hradiště – úpravy zapojení výroben, dle schváleného projektu a předložené nabídky, ve výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy.

a) předmětem plnění jsou práce spočívající v realizaci stavebních objektů:

- |           |   |
|-----------|---|
| SO 01.1   | Náhradní blokové stanoviště transformátoru 6,3/22kV, 1x 4MVA pro MVE                            |
| SO 01.2   | Výměna rozvaděče VN 6,3kV R6 pro Peltonku<br><b>(rozšíření SO 01.2 o měřicí transformátory)</b> |
| SO 01.3   | Rekonstrukce rozvaděče 6,3kV R5 s úpravou DT2   |
| SO 01.4.1 | Náhradní vedení VN 22kV a Sdělovací od trať MVE do rozvodny VN                                  |
| SO 01.4.2 | Kabelové propojení R6 - R5 / 6,3kV i sdělovací v budově MVE                                     |

b) vypracování pasportu stavby (DSPS, která bude zachycovat konečný stav stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem a náležitostech stanovených přílohou č. 11 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů);

c) geodetické zaměření dokončeného díla.

### III. ČAS PLNĚNÍ – MĚNÍ SE

- 3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.
- 3.2 Termín zahájení: [REDAKCE]  
Termín dokončení: [REDAKCE] 2025

Realizace SO01.1 SO01.2 bude zahájena okamžitě po podpisu SoD. Realizace SO01.3 a SO01.4 bude probíhat současně s investicí SVS „CV015154 Klášterec, ÚV Hradiště – haly filtrace a reakčních nádrží – rekonstrukce střech a opláštění“. Přípravné práce musí být dokončeny do přeložky přívodu vysokého napětí. Zhotovitel vypracuje ve spolupráci s energetikem SČVK do 14 dnů od předání staveniště podrobný harmonogram prací.

### IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY – MĚNÍ SE

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž výše je stanovena částkou:

Původní cena: [REDAKCE] Kč bez DPH  
Vícepráce: [REDAKCE] Kč bez DPH  
Cena celkem: [REDAKCE] Kč bez DPH

*Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník.*

- 4.2 Cena může být upravena po vzájemné dohodě smluvních stran o hodnotu všech víceprací a méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného objednatelem. Dohoda musí být provedena písemně předem (před realizací) jako dodatek smlouvy, na základě zhotovitelem oceněného soupisu změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list, přičemž se výslovně sjednává, že zhotovitel je povinen změnový list vyplnit a podepsat odpovědnou osobou (odpovědnými osobami). Změnový list představuje nutnou přílohu případného dodatku k této Smlouvě (pakliže tento dodatek souvisí se změnou v množství nebo kvalitě prováděných prací nebo pakliže souvisí se změnou termínu dokončení stavby).

- 4.3 Podklady pro změnu ceny jsou následující:
- změnový list
  - revize projektové dokumentace, nové řešení
  - oceněný rozdílový soupis prací
  - vyjádření technického dozoru
  - zápis ve stavebním deníku

Bez takto zdokumentované změny nepovolí technický dozor pokračování prací v dotčeném úseku. Bude-li změna ceny vyvolána změnou technického řešení díla iniciovaného zhotovitelem, je povinností zhotovitele zajistit změnu stavebního povolení, případně územního rozhodnutí a veškerých potřebných podkladů k těmto rozhodnutím (bude-li to nutné). Návrh změny ceny (změnový list) musí být objednatelem do 10 dnů odsouhlasen nebo s odůvodněním zamítnut.

- 4.4 Pro oceňování případných méněprací a víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, v případě, že nejsou jednotkové ceny pro některé položky v nabídce obsaženy, budou použity jednotkové ceny podle ceníku ÚRS platného v daný okamžik. Účtovat částky za vícepráce je možné až po uzavření dodatku k SoD.
- 4.5 Fakturace bude probíhat měsíčně na základě objednatelem potvrzeného zjišťovacího protokolu. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky ve výši [REDAKCE] % z ceny prací. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 dnů po odstranění vad a nedodělků.
- 4.6 Součet dílčích faktur, které budou proplaceny v jednotlivých měsících, bude do výše 90 % ceny díla. Konečných 10 % ceny díla bude uvolněno až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Takto proplacené práce se prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v měsíci. Jejich úhrada neznamená předání a převzetí díla ani začátek záruční doby. Smluvní strany se

dohodly, že faktura bude zhotovitelem vystavena jen v případě, že cena prací provedených v příslušném období přesáhne 50.000,- Kč bez DPH.

- 4.7 Zhotovitel vystaví fakturu (daňový doklad) do 15 kalendářních dnů od dokončení jednotlivých etap díla.
- 4.8 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli. Úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.
- 4.9 Platební doklady budou adresovány na Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a budou mít náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) v platném znění.

**Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

Příloha: Rozpočtový list na nabídku č. 250065

V Teplicích dne 24-03-2025

Objednatel:


Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Ing. David Votava  
generální ředitel a člen představenstva

V Praze dne 12. 3. 2025

Zhotovitel:



Elektroprim - Koutník, a.s.  
Pavel Koutník  
předseda představenstva