

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Ivan Mušuka**
č.p. 8, 391 75 Malšice

Název akce : Oprava bytu č. 23, ul. Leskovická, čp. 2667, Tábor

Číslo SOD : 25/2025

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2667, byt č. 23, ul. Leskovická

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o **12 680Kč** (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis :
+ demontáž a montáž přívodního kabelu CYKY vč. likvidace
+ demontáž tapet u radiátoru vč. likvidace
+ stěrkování
+ štukování
+ přesuny hmot

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxxx	
Za objednatele, TDI:	xxxx	
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	