

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Nemocnice Náchod a.s.

sídlo: Purkyňova 446, 547 69 Náchod

IC:26000202

DIC: CZ 26000202


bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Náchod

číslo účtu: 78-8883900227/0100

zastoupen: Ing. Zbyňkem Chotěborským, předsedou představenstva osoby

oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Zbyněk Chotěborský osoby

oprávněné jednat ve věcech technických:



(dále je'1 „objednatel“) na straně jedné

a

INS spol. s r.o. projektový a inženýrský atelier

sídlo: Parkány 413, 547 01 Náchod

IČ:60109971

DIC: CZ 60109971

bankovní spojení: CSOB a.s. pobočka Náchod



zastoupen: Petrem Šulcem - jednatelem spol.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v HK, oddíl C, vložka 5340

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:



Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku po vzájemné dohodě

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 170/130/2016 ze dne 14.4.2016

týkající se změny termínu plnění ve výše uvedené Smlouvě o dílo.

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

2. Termín předání díla: 30.9.2016

Předání dokumentace bude včetně inženýrské činností a všech potřebných vyjádření a stanovisek, včetně jejich zpracování do PO.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčeny.

Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom jejím vyhotovení obdrží každý účastník tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 170/130/2016 po jejím podpisu.

V Náchodě dne

V Náchodě dne

Za objednavatele: 15.7.2016

Za zhotovitele: 25.7.2016

Ing. Zbyněk Chotěborský
předseda představenstva

Petr Šulc
jednatel společnosti