

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. 536/130/2024 uzavřené dne 03.12.2024

Smluvní strany

Objednatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
se sídlem:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO	26000202
DIČ	CZ260000202
Zástupce:	RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Č. účtu:	78-8883900227/0100
ID datové schránky:	dn9ff92
dále též jako „objednatel“	nebo „ONN a.s.“

a

Zhotovitel	Peter Mark s.r.o.
-------------------	--------------------------

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C106889	
se sídlem:	Josefská 516/1, 602 00 Brno
IČO	07214481
DIČ	CZ07214481
Zástupce:	Petr Mareček
Bankovní spojení:	Raiffeisen Bank
Č. účtu:	
ID datové schránky:	4ghazhq
dále též jako „zhotovitel“	nebo „dodavatel“

dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 k již uzavřené smlouvě o dílo, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „**Projektová dokumentace nového uplatnění nevyužitých prostor v pavilonech J a K v ON Náchod a. s**“ (dále jen dodatek).

I. Předmět dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením článku 6, odst. 2 smlouvy o dílo ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zvýšením projekčních prací, tzv. vícepráce a méněpráce.
 - a) jedná se o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla a dále změny, spočívající v projekční práci a s nimi souvisejícími dodávkami a službami a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku dle ustanovení § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ.
 - vícepráce: + **Kč bez DPH**
2. Celková smluvní cena se tedy **zvýšuje o částku: Kč bez DPH.**
3. Z důvodu vzniklých víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla, vyvstal časový posun dokončení a předání díla ustanovený v článku č. 5 odst. 2.
 - a) Předání DSP a navazující činnosti se navyšuje o týdny potřebné k provedení víceprací.
 - předání DSP a navazující činnosti: + 3 týdny
4. Předání DSP včetně rozpočtu investičních nákladů stavby a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení, včetně předchozího územního projednání se tedy navyšuje o 3 týdny.
5. Zároveň se z DPS na DSP přesouvá předání oceněného a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

II. Vymezení rozsahu změny

1. Článek 6 odst.2 původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:

Celková cena bez DPH v Kč: 281 500,00 Kč bez DPH (slovy: dvě stě osmdesát jeden tisíc pět set korun českých)

Výše DPH: „DPD“ /přenesená daňová povinnost/ - daň bude odváděna přímo objednatelem

2. Článek 5 odst. 2 původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:

b) Předání DSP včetně rozpočtu investičních nákladů stavby a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení, včetně předchozího územního projednání a předání oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb: do 11 týdnů od schválení finální varianty objednavatelem.

c) Předání DPS včetně zpracovaných podmínek vyplývajících z příslušných rozhodnutí stavebního úřadu: do 8 týdnů od podání žádosti o vydání stavebního povolení.

3. Rozšíření projektové dokumentace je upřesněno v půdoryse 2.NP a cenové nabídce, které jsou přílohami č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
4. Všechny ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny a v platnosti.

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede Oblastní nemocnice Náchod a. s, který/á současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslány druhé smluvní straně, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 204/1308/2024 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strany obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozšíření projektové dokumentace půdorys 2.NP

Příloha č. 2 – Cenová nabídka

V Náchodě, dne:24.3.2025

V Brně, dne:24.3.2025..

.....
RNDr. Bc. Jan Mach
Předseda správní rady
Oblastní nemocnice Náchod a. s.

.....
Petr Mareček
Jednatel
Peter Mark s.r.o.