

[illegible]

POZNÁMKY		
	mechanizace	
odstranění porostu		
odstranění porostu	SEE - jeřábek	
SEE - betonáž TP, odstranění porostu (19., 20. 3.)		
výkop a betonáž TP		
odstranění porostu		
výkop a betonáž TP		
SEE - betonáž TP		
výměna pražců a upevňovadel	SVP bagr	
výměna KL, ruční podbití	SVP bagr	
odstranění porostů		
výměna ŠL, výměna LIS, svařování	SVP bagr (26., 27.3.), termit	6x S49
výměna ŠL	MHS - VIAMONT	
výměna ŠL, (posun času -průjezd MV)	MHS - VIAMONT	
defektoskopie, svařování	termit	6x S49
výměna LIS, svařování	termit, SSZT - lana	4x R65
oprava rozchodu, demontáž roštu, navaření podkladnic, zřízení BK	termit	4x S49
oprava rozchodu, demontáž roštu, navaření podkladnic, zřízení BK	termit	4x S49
oprava rozchodu, demontáž roštu, navaření podkladnic, zřízení BK	termit	4x S49
zřízení TV, podbíjení, svařování spojek 1-2, 3-4 Vrskmaň	SS Plzeň	
vložení v.č. 1,4 a spojky 1-2, 3-4, aktivace odb. Vrskmaň	SS Plzeň	
rekonstrukce mostu km 57,255; 58,293, sanace spod. stavby	SS Plzeň, do 18. 11. 2025	
budování základůstožárů TV, stavba stožárů	SS Plzeň	
demontáž bran, stavba stožárů TV, odvoz a návoz štěrků, vrtání pažení	SS Plzeň	
demontáž TV, stožárů	SS Plzeň	
výměna pražců ve v.č. 3, defektoskopie, svařování	termit, SVD - COT (18.,19.3.), SSZT - přestavnik	4x S49
výměna pražců ve v.č. 1, defektoskopie, svařování	termit, SVD - COT (18.,19.3.), SSZT - přestavnik	4x S49
SVP BAGR	TO LOUNY	
odstranění porostu, odvoz výzisku	SVP sek., SVP bagr, SVD - pily, MPŽ OTV (2)	
vým. pražců a KL, oprava GPK, porost, SSZT -rušení LIS při náhradě kol. obvodů snímači PCN	1.-3.-SVP sek.+ SVP bagr + SVD - pily, ASP, štěrk (11.4.) , MHS, VIAMONT , do 11. 4.	
porost, odvoz výzisku	SVP sek., SVP bagr, SVD - pily	
výměna pražců a KL, oprava GPK, svařování	do 15. 4. , termit, ASP, štěrk (11.4.) , MHS, VIAMONT	??

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5490639

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5d0be98d-6519-4bc2-9f97-b607ad415c04

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.03.2025 14:25:11

Hash komponenty: 2d6f6bfdc3cadba8a9647f6681c20b9bbd63997c4572e932f13aa370892c6059

Hashovací funkce: sha256Hex



5d0f3eef-6f8f-446d-9e38-0134d9f88f90