



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

sídlo: Boženy Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice
IČO: 48199931
DIČ: CZ48199931
číslo účtu: 234602215/0300
číslo datové schránky: g4umvrn
zastoupen: *MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M., ředitel*

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **VIDOX s.r.o.**

sídlo: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168
DIČ: CZ 25160168

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl C vložka 6919

číslo účtu: ČS a.s. 2359412/0800
KB a.s. 4255580287/0100

číslo datové schránky: xnfagw9

zastoupen: *Jan Kandlík, prokurista*

Ladislav Kopačka, prokurista

Ing. Michaela Exlová, prokurista

Jan Říha, prokurista

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I. Preamble

1. Dne 16.10.2024 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo, ke které byl dne 09.12.2024 uzavřen Dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“), na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební a montážní práce spočívající v novostavbě výjezdové základy Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje v Suchdole nad Lužnicí za podmínek ve smlouvě blíže uvedených.
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen ke Smlouvě specifikované v čl. I. odst. 1 tohoto Dodatku č. 2 uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3. Tento Dodatek č. 2 zahrnuje změny díla dle Změnového listu č. 2 a Změnového listu č. 3, které jsou nedílnou součástí a přílohou tohoto Dodatku č. 2.
4. Ke změně díla dle Změnového listu č. 2 dochází v důsledku doplnění vazby krovu zastřešení objektu. Ke změně díla dle Změnového listu č. 3 dochází v důsledku pobití přesahu krokví a vazníků objektu. Jde o změnu závazku ve smyslu ust. 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tedy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

II. Změna smlouvy

1. V důsledku doplnění vazby krovu zastřešení objektu se zvýší cena materiálu a prací o částku ve výši 17.324,61 Kč bez DPH, tj. o částku ve výši 20.962,77 Kč vč. DPH, a dále v důsledku pobití přesahu krokví a vazníků objektu se zvýší cena materiálu a prací o částku ve výši 18.479,61 Kč bez DPH, tj. o částku ve výši 22.360,33 Kč vč. DPH. Popis a zdůvodnění zvýšení ceny díla je obsažen ve Změnovém listu č. 2 a ve Změnovém listu č. 3, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Z výše uvedených důvodů smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 mění původní text čl. V. odst. 2 Smlouvy, tak že se zvyšuje o hodnotu změny závazku, tj. o hodnotu víceprací, tj. celkem o částku 35.804,22 Kč bez DPH, tak že nově zní:

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. a čl. III. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	21.678.115,65 Kč
DPH z celkové ceny:	4.552.404,29 Kč
Celková cena včetně DPH:	26.230.519,94 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 16.10.2024 ve znění Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatek č. 2 se uzavírá a je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 včetně jeho příloh, s celým obsahem Dodatku č. 2 souhlasí.
4. Veškerá ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále platná a účinná.

5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle a nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci si tuto smlouvu, vč. příloh, přečetli, je jím znám jejich obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Změnový list č. 2 a Změnový list č. 3, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2.

PŘÍLOHY DODATKU

Příloha	Změnový list č. 2, Změnový list č. 3
---------	--------------------------------------

V, dne

V, dne

Objednatel:

.....
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M., ředitel

Zhotovitel:

.....
VIDOX s.r.o.
Ladislav Kopačka, prokurista