



Změnový list č. 3

§222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Projekt: „Výjezdová základna ZZS JČK Suchdol n. Lužnicí“
s registračním číslem: CZ.06.02.01/00/22_013/0004463
Stavba: Novostavba Výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby
Jihočeského kraje Suchdol nad Lužnicí
Objekt: SO 1 - Stavební část
Soupis: 762 – Konstrukce tesařské
Předkládá: VIDOX s.r.o.
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

Změna – doplnění rozsahu zakázky: Pobití přesahu krokví a vazníků

Popis změny: V rámci KD č. 11 za generálního dodavatele upozorněno na větší výměru pobití přesahu krokví a vazníků střechy objektu přes obvodové zdivo objektu, než uvádí VV SOD. Na základě tohoto zjištění generálního dodavatele bude nezbytně nutná výměra pro řádné dokončení díla doplněna.

Specifikace změny: PSV (762 – Konstrukce tesařské)

Zdůvodnění změny:

Tento ZL řeší doplnění nezbytně nutné výměry pobití přesahu krokví a vazníků. Toto nebylo součástí VV SOD. Tato změna byla projednána na KD č. 10 dne 17. 01. 2025 a dále na KD č. 11 dne 24. 01. 2025, v rámci KD č. 10 byla za AD a TDI tato změna odsouhlasena. Odsouhlasení Cenové nabídky za TDI dne 03. 03. 2025.

Cenový dopad (je-li nějaký) v rámci ZL č. 3:	18 479,61 Kč bez DPH 22 360,33 Kč vč. DPH
Cena dle Dodatku č. 1 SOD ze dne 09. 12. 2024:	21 642 311,43 Kč bez DPH 26 187 196,84 Kč vč. DPH
Touto změnou a Změnou v rámci ZL č. 2 dojde k celkovému zvýšení ceny díla na:	21 678 115,65 Kč bez DPH 26 230 519,94 Kč vč. DPH
% zvýšení v rámci ZL č. 3: (v rámci ZL č. 2 a ZL č. 3 dochází k celkovému zvýšení o 0,17%)	0,09%

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Předkládá:	Ladislav Kopačka	Podpis:	Datum:	10.3.2025
(zhotovitel)	prokurista			

Schválil:	Jan Bělohav	Podpis:	Datum:	10.3.2025
(TDI)				

Projektant:	Ing. Marek Hrabčák	Podpis:	Datum:	10.3.2025

Schválil:	MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M	Podpis:	Datum:	18.3.2025
(objednatel)	ředitel ZZS JČK			

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		250-0491 Výjezdová základna ZZS JČK Suchdol n. Lužnicí s registračním číslem: CZ.06.02.01/00/22_013/0004463	
Objekt:		01 Stavební část	
Rozpočet:		762 Konstrukce tesařské	
Objednatel:		Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje IČO: 48199931 B. Němcové 1931/6 DIČ: 37001 České Budějovice - České Budějovice 7	
Zhotovitel:		VIDOX s.r.o. IČO: 25160168 U Poráků 511, Horní Brána DIČ: CZ25160168 38101 Český Krumlov	
Vypracoval:		L.Kopačka	
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			18 479,61
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			18 479,61
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	18 479,61 CZK	
Základní DPH	21 %	3 880,72 CZK	
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem s DPH			22 360,33 CZK
v Třeboni dne 10.03.2025			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			18 479,61	100,0
Cena celkem					18 479,61	100,0

Položkový rozpočet

S:	250-0491	Výjezdová základna ZZS JČK Suchdol n. Lužnicí s registračním číslem: CZ.06.02.01/00/22_013
O:	01	Stavební část
R:	762	Konstrukce tesařské

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				18 479,61
1	762081410U00	Hoblování stavba vícestranné	m2	6,77760	174,00	1 179,30
		hoblování přesahů krokví : $(0,22+0,16+0,22)*0,48*10$		2,88000		
		hoblování přesahů vazníků : $(0,12+0,05+0,12)*0,48*28$		3,89760		
2	K144	D+M podbití přesahů střechy vč. povrchové úpravy	m2	21,78880	794,00	17 300,31
		pol.č.155 stavební část - původní : -37,66		-37,66000		
		skutečnost římsy : $17,7*0,48*2$		16,99200		
		skutečnost štíty : $7,27*1,04*4+7,27*0,84*2$		42,45680		