

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 02. 2016

uzavřené podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. j. KÚ-00444/2016-700-02020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 5.2016, č. j. KÚ-02180/2016-700-02020, ve znění dodatku č. 2 ze dne 9. 6. 2016, č. j. KÚ-02580/2016-700-02020

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
 Se sídlem Moravské náměstí 1/1, PSČ 601 51, Brno
 Zastoupená Ing. Josefem Kamerou, ředitelem
 IČ 00213730
 DIČ CZ00213730
 Bankovní spojení ČNB Brno-město, č. účtu 8120621/0710

a

Zhotovitel: STAVBY VANTO s.r.o.
 Se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice
 Jednatel Mgr. Ondřejem Pavkou, jednatelem
 IČ 28269314
 DIČ CZ28269314
 Bankovní spojení SBERBANK, č. ú.: 4200426274/6800
 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57602,

se dohodly na základě požadavku objednatele vyvolaného v důsledku potřeby změny rozsahu rekonstrukce fasád budovy Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj na Moravském náměstí 1 v Brně, na následujících změnách výše uvedené smlouvy.

1. Článek II. Předmět smlouvy odst. 1 smlouvy se mění tak, že se mění projektová dokumentace podle následující tabulky a příloh č. 1 až 3 tohoto dodatku:

Číslo přílohy	Stručný popis změny	Hlavní důvody změny	Vyplývající změna ceny v Kč bez DPH
1	Restaurátorské práce nad rámec smlouvy – fasáda ul. Běhounská	Restaurátorské práce nad rámec smlouvy v souladu se závazným stanoviskem Odboru památkové péče Magistrátu města Brna ze dne 26. 5. 2016, č. j. MMB/0154140/2016K/r.	24 911,00
	Restaurátorské práce nad rámec smlouvy – fasáda ul. Rooseveltova	Restaurátorské práce nad rámec smlouvy v souladu se závazným stanoviskem Odboru památkové péče Magistrátu města Brna ze dne 26. 5. 2016, č. j. MMB/0154140/2016K/r.	302 320,00
	Posun nákolníku portálu – fasáda ul. Rooseveltova	Uvedení vychýleného nákolníku portálu do jeho původní polohy.	69 500,00
2	Klempířské prvky – fasáda ul.	Výměna nefunkčních klempířských prvků nad rámec	143 600,00

	Běhounská	předpokladu podle projektové dokumentace.	
3	Oprava 18 ks předokenních mříží a související výměna oplechování parapetů v přízemí fasády Rooseveltova	Zámečnická oprava a doplnění chybějících částí u 18 ks předokenních mříží v přízemí fasády Rooseveltova nad rámec prací podle uzavřené smlouvy bude provedeno v zájmu obnovy původního účelu mříží (bezpečnost) a zachování stability jejich konstrukce (doplnění chybějících kovářských spon, nýtů apod.). Související výměna oplechování parapetů bude prováděna vzhledem k potřebě výměny stávajících nefunkčních prvků (zatékání do pláště budovy vlivem osazení prvků ve spádu k fasádě, jejich mechanické poškození apod.)	183 279,00
Celkem			723 610,00

2. Článek III. odst. 1 smlouvy se mění tak, že se nahrazuje novým textem v tomto znění:

1. Cena díla je stanovena na základě položkového nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je v souladu s § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, závazný a úplný, a sjednává se v následující výši:

Cena celkem bez DPH 17 731 543,00 Kč

DPH 21% 3 723 624,03 Kč

Cena celkem včetně DPH 21 455 167,03 Kč

(slovy: dvacet jedna milionů čtyři sta padesát pět tisíc sto šedesát sedm korun českých a tři haléře včetně DPH)

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne

V Kunovicích dne

.....
za objednatele
Ing. Josef Kamera, ředitel

.....
za zhotovitele
Mgr. Ondřej Pavka, jednatel