

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ NA DODÁVKU A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, ÚDRŽBY A ROZVOJE
NÁSTROJE PRO MODELACI ÚHRAD A VYÚČTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB**

Smluvní strany:

RBP, zdravotní pojišťovna

se sídlem: Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 47673036, DIČ: CZ47673036

zastoupená: Ing. Antonínem Klimšou, MBA, výkonným ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STYRAX Consulting, a.s.

se sídlem: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 28958667, DIČ: CZ28958667

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 15541

bankovní spojení Oberbank AG pobočka Česká republika číslo účtu: 2400000420/8040

zastoupená: Ing. Petrem Ulčem, LL.M., předsedou představenstva

STYRAX, a.s.

se sídlem: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 27416712, DIČ: CZ27416712

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 10465

bankovní spojení Komerční banka, a.s., číslo účtu: 35-6408640287/0100

zastoupená: Ing. Petrem Ulčem, LL.M., předsedou představenstva

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

ke Smlouvě na dodávku a zajištění provozu, údržby a rozvoje nástroje pro modelaci úhrad a vyúčtování zdravotních služeb ze dne 1. 9. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Poskytovatel na základě Smlouvy, která je výsledkem zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Analytické nástroje ke zpracování ekonomicko-medických dat RBP, zdravotní pojišťovny*“ uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 6. 2023 pod evidenčním číslem veřejné zakázky Z2023-027418, pro Objednatele zajišťuje mimo jiné:
 - a) dodání a implementaci nástroje pro modelaci úhrad a vyúčtování zdravotních služeb v jednotlivých segmentech za 2023–2025 (dále jen „**Nástroj**“);
 - b) řádný provoz a dostupnost Nástroje na zařízení Poskytovatele během celé doby trvání Smlouvy a související služby podpory a rozvoje.
- 1.2 Smlouva je uzavřena na dobu určitou, tj. do 31. 12. 2026 nebo do vyčerpání maximální přípustné ceny dle odst. 5.4 Smlouvy, podle toho, který okamžik nastane dříve.
- 1.3 Cena plnění dle Smlouvy je sjednána jako jednotková, a to do vyčerpání maximální hodnoty dle odst. 5.4 Smlouvy, tj. do 10.500.000 Kč bez DPH.
- 1.4 Smluvní strany v souvislosti s realizací Smlouvy shodně prohlašují, že v současné době vyvstala předem neočekávaná potřeba prodloužení termínu realizace, resp. doby trvání závazku pro řádné naplnění účelu Smlouvy. Současně platí, že v mezidobí Objednatel realizoval nadlimitní veřejnou zakázku na modernizaci a rozvoj centrálního informačního systému („**CIS**“), kdy platí, že v souvislosti s modernizací CIS aktuálně dochází k vyhodnocení a případnému přehodnocení koncepce IT infrastruktury, souvisejících komponent, nástrojů a aplikací užívaných Objednatelem. Současně platí, že další provoz, podpora a rozvoj Nástroje je pro Objednatele zásadní, a to zejména pro plnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů, s ohledem na aktualizace Úhradové vyhlášky (tzn. Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení) zveřejňované Ministerstvem zdravotnictví pro daný kalendářní rok.
- 1.5 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v souvislosti s výše uvedeným prodloužením termínu realizace, resp. doby trvání závazku je nezbytné upravit také podmínky pro poskytování služeb exitu ve smyslu odst. 3.1.7 Smlouvy. Zejména je nezbytné upravit termín zahájení a poskytování služeb exitu dle 13.3 a 13.4. Smlouvy.
- 1.6 Smluvní strany se také dohodly, že je nezbytné upravit způsob provozování Nástroje, kdy byl Nástroj doposud v souladu s odst. 2.2.2 Smlouvy provozován na zařízení Poskytovatele. Nyní však z důvodu pořízení nové IT infrastruktury Objednatelem je pro posílení kybernetické bezpečnosti a snazší integraci s okolními systémy nezbytné přesunout provoz Nástroje na zařízení Objednatele, a to formou poskytování služeb Rozvoje ve smyslu odst. 3.1.5 Smlouvy.
- 1.7 Pracnost přesunu provozu Nástroje na zařízení Objednatele je stanovena v rozsahu maximálně 89 MD, a to při zachování jednotkových cen dle Přílohy č. 5 Smlouvy.
- 1.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ, neboť Dodatek je uzavírán plně v souladu s předpoklady a podmínkami dle § 222 odst. 5 a 9 ZZVZ.

1.9 Smluvní strany také prohlašují, že změny ve smyslu odst. 1.4 a 1.6 tohoto Dodatku naplňují podmínky § 222 odst. 5 a 9 ZZVZ, neboť:

- a) dodatečné vícepráce (služby) Poskytovatele dle tohoto Dodatku jsou pro Objednatele ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ nezbytné, jelikož je zcela zásadní provozovat Nástroj při zohlednění veškerých kyberbezpečnostních standardů, kdy by neprovedení mohlo mít za následek výrazné ohrožení funkčnosti a zabezpečení systémů Objednatele, a současně je prodloužení poskytování služeb dle Smlouvy nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů, s ohledem na aktualizace Úhradové vyhlášky (tzn. Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení) zveřejňované Ministerstvem zdravotnictví pro daný kalendářní rok;
- b) změna v osobě Poskytovatele není ve smyslu § 222 odst. 5 písm. a) ZZVZ možná, neboť Nástroj je nyní provozován na zařízení Poskytovatele a jeho výstupy customizovány pro prostředí Objednatele. Nástroj obsahuje rozsáhlé znalosti o infrastruktuře a aplikacích Objednatele. Nový poskytovatel by uvedenými daty nedisponoval a jakékoliv jiné technické řešení by tedy nebylo kompatibilní s již poskytnutým Plněním, čímž by byla přerušena kontinuita provozu Nástroje. Obdobně uvedené platí i pro prodloužení doby trvání závazku;
- c) zajištění poskytování plnění u jiného poskytovatele by Objednateli ve smyslu § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ objektivně zvýšilo časovou náročnost a náklady na administraci, neboť nový poskytovatel by musel systémy a potřeby Objednatele nastudovat a prodiskutovat s realizačním týmem Objednatele;
- d) zadání dodatečných víceprací (služeb) jinému poskytovateli by s ohledem na poskytování plnění stávajícím Poskytovatelem znamenalo nevhodné vynakládání veřejných prostředků, přičemž by rovněž způsobilo Objednateli značné obtíže při využívání a kontrole plnění ve smyslu § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ; a
- e) hodnota dodatečných víceprací (služeb) nepřesáhne (v součtu s dalšími změnami důvody dle Dodatku) limit dle § 222 odst. 9 ZZVZ, tj. 30 % původní hodnoty závazku, jelikož změny vůbec neovlivní celkovou původní hodnotu závazku, která v souladu s odst. 5.4 Smlouvy činí 10.500.000 Kč bez DPH.

1.10 S ohledem na vše výše uvedené se Smluvní strany rozhodly na následujícím znění Dodatku.

1.11 Pojmy uvedené s velkým počátečním písmenem, avšak nedefinované tímto Dodatkem, mají stejný význam jako pojmy uvedené a definované ve Smlouvě.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly, že stanovený termín plnění uvedený v odst. 25.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„25.3.1 do 30. 9. 2029, nebo

25.3.2 do vyčerpání maximální přípustné ceny Služeb dle odst. 5.4 této Smlouvy;

podle toho, který okamžik nastane dříve, přičemž Služby na základě Dílčích objednávek mohou být poskytovány i po uplynutí doby trvání této Smlouvy, avšak pouze za předpokladu, že nebylo v Dílčí objednávce dohodnuto jinak.“

2.2 Smluvní strany se dále dohodly, že odst. 13.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Objednatel je oprávněn požádat o vypracování Exitového plánu v průběhu trvání této Smlouvy, nejpozději však do 31. 3. každého roku trvání Smlouvy, tj. od 1. 1. do 31. 3. Poskytovatel na základě požadavku vytvoří návrh Exitového plánu dle Technické specifikace do 2 měsíců od doručení požadavku Objednatele. Exitový plán podléhá akceptaci ze strany Objednatele.“

2.3 Smluvní strany se také dohodly, že odst. 13.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Poskytovatel a Objednatel na základě dohody stvrdí podmínky poskytování Služeb exitu na základě akceptovaného Exitového plánu vždy nejpozději do šesti měsíců ode dne doručení požadavku Objednatele na vypracování Exitového plánu ve smyslu odst. 13.3. této Smlouvy.“

2.4 Smluvní strany se také dohodly, že odst. 2.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Účelem této Smlouvy je stanovení právního rámce pro zajištění:

2.2.1 dodání a implementace nástroje pro modelaci úhrad a vyúčtování zdravotních služeb v jednotlivých segmentech za 2023–2028 (dále jen „Nástroj“);

2.2.2 řádného provozu a dostupnosti Nástroje během celé doby trvání této Smlouvy.“

2.5 V neposlední řadě se Smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Technická specifikace.

2.6 Konkrétně odstavec 6.5 Technické specifikace se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

- *Dodavatel se zavazuje před ukončením plnění zajistit předání odpovídajících dat pro zajištění řešení příslušné agendy RBP v dalším období, a to v maximálním objemu uvedeném v Příloze č. 5 Zadávací dokumentace.*
- *Požadavek ze strany RBP bude vznesen nejpozději 31. 3. každého roku trvání Smlouvy.*
 - *Dodavatel na základě požadavku Zadavatele zajistí zpracování návrhu řešení, včetně jeho ohodnocení (počet člověkohodin), harmonogramu, a specifikuje součinnosti RBP. Tento návrh podléhá akceptaci Zadavatele.*
 - *Dodavatel a RBP na základě oboustranné dohody stvrdí podmínky dodávky služby v návaznosti na požadavky ze strany RBP nejpozději do šesti měsíců ode dne doručení požadavku Objednatele na vypracování Exitového plánu ve smyslu odst. 13.3. Smlouvy.*

2.7 Dále se Smluvní strany dohodly, že do odst. 6.1 Technické specifikace se přidávají nové pododstavce 6.1.5 a 6.1.6 v následujícím znění:

„6.1.5 Rok 2027

- *Udržovat Nástroj v souladu s platnými legislativními předpisy uvedenými v kapitole 7.5.*
- *Dostupnost Nástroje dle požadavků v kapitole 4.1.*
- *Dostupnost dat dle požadavků v kapitole 4.2.*
- *Řízená správa dokumentace dle kapitoly 3.5.*
- *Provoz zabezpečeného úložiště Dodavatele.*

6.1.6 Rok 2028

- *Udržovat Nástroj v souladu s platnými legislativními předpisy uvedenými v kapitole 7.5.*
- *Dostupnost Nástroje dle požadavků v kapitole 4.1.*
- *Dostupnost dat dle požadavků v kapitole 4.2.*
- *Řízená správa dokumentace dle kapitoly 3.5.*
- *Provoz zabezpečeného úložiště Dodavatele.“*

2.8 Pro nově přidávané pododstavce 6.1.5 a 6.1.6 platí ve vztahu k systematice Technické specifikace totožné, co platí pro pododstavce 6.1.1, 6.1.2 a 6.1.3.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2 Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele

Za Poskytovatele

V Ostravě dle el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu

RBP, zdravotní pojišťovna
Ing. Antonín Klimša, MBA, výkonný
ředitel

STYRAX Consulting, a.s.
Ing. Petr Ulč, LL.M., předseda
představenstva

V Praze dle el. podpisu

STYRAX, a.s.
Ing. Petr Ulč, LL.M., předseda
představenstva