

dokončování stavby, již nemůže dojít ke vzniku méněprací a víceprací a tedy k další změně celkové sjednané ceny za dílo upravené tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví tohoto dodatku.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.
- 3.4. Ostatní ujednání smlouvy, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.5. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů, objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.
- 3.6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 47 přijatém na 61. schůzi Rady města Blansko dne 18. 03. 2025.


IV. Příloha dodatku č. 1

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se stává následující příloha:

- Příloha č. 1 – Změnový list.

V Blansku
Za objednatele


dne 24.3.2025



město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

V Blansku
Za zhotovitele

dne 24.3.2025



Čemostav s.r.o.
Miroslav Černý
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Blansko – Rekonstrukce 5 bytů na adresách 9. května 1169/26, Údolní 1166/21 a Údolní 1164/19 -
byť č. 8 na adrese Údolní 1166/21

Objednatel: město Blansko IČO: 00279943
nám. Svobody 32/3 DIČ: CZ00279943
678 01 Blansko

Zhotovitel: Čemostav s.r.o. IČO: 07160585
J.-Lady 1911/6, 678 01 Blansko DIČ: CZ07160585

Vypracoval:

Rozpis ceny za stavbu		Cena
Rekonstrukce kuchyně+elektroinstalace		23 600,00 Kč
Rekonstrukce koupelny+ elektroinstalace		97 500,00 Kč
Položení OSB desek+ PVC nebo vinylu vč.vybourání původních podlah		43 100,00 Kč
Zbourání kukuřičných příček+ výstavba nových příček vč.nových omítek		27 700,00 Kč
Oprava omítek a výmalba, nátěr radiátorů a vstup. dveří, nové dveře a zárubně, <i>po shlednutí stavu omítky kompleť nové.</i>		105 300,00 Kč
Demontáž přívodního potrubí plynu		1 500,00 Kč
Osazení jednoduchých stropních svítidel vč.svítidel		8 000,00 Kč
Vybourání vestavěné skříně		2 000,00 Kč
Provedení revize el. instalace		2 500,00 Kč
Úklid bytu a společných prostor		7 200,00 Kč
Vícepráce	3 ks nových radiátorů včetně nových rozvodů, nové vstupní dveře včetně zárubní	38 188,00 Kč
Méněpráce	Renovace 2 ks stávajících radiátorů, vstupních dveří	- 10 260,00 Kč
rezerva rozpočtu (fixní částka)		15 000,00 Kč
Celkem		361 328,00 Kč

v Blansku

dne 10.02.2025

Za zhotovitele