

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 02. 2016**

uzavřené podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. j. KÚ-00444/2016-700-02020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 05. 2016, č. j. KÚ-02180/2016-700-02020

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Česká republika – Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj  
Se sídlem Moravské náměstí 1/1, PSČ 601 51, Brno  
Zastoupená Ing. Josefem Kamerou, ředitelem  
IČ 00213730  
DIČ CZ00213730  
Bankovní spojení ČNB Brno-město, č. účtu 8120621/0710

a

**Zhotovitel:** STAVBY VANTO s.r.o.  
Se sídlem Panská 25, PSČ 686 04 Kunovice  
Jednatel Mgr. Ondřejem Pavkou, jednatelem  
IČ 28269314  
DIČ CZ28269314  
Bankovní spojení SBERBANK, č. ú.: 4200426274/6800  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57602.

se dohodly na základě archeologického nálezu v místě projektované retenční nádrže doloženého Předběžnou zprávou o nálezu hradební zdi v rámci záchranného archeologického výzkumu při akci „Rekonstrukce fasády KÚ pro JMK, Moravské nám. 1, Brno“ zpracovanou ARCHAIA Brno o.p.s., č. j. 032/16 (viz příloha č. 1), a s tím související potřebou změny stavby před jejím dokončením na následující změně výše uvedené smlouvy.

1. Příloha č. 3 smlouvy (harmonogram stavby) se mění tak, že se nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne .....

V Kunovicích dne .....

.....  
Ing. Josef Kamera, ředitel  
za objednatele

.....  
Mgr. Ondřej Pavka, jednatel  
za zhotovitele