

Dodatek č. 2

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení

Záměru projektu a doprovodné dokumentace

Název zakázky: „Město Albrechtice, nádražní budova“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2478/2021

ISPROFOND: 3657/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

a

Ing. Pavel Krátký

se sídlem: Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava - Poruba

IČO: 47684577

DIČ: CZ6703200867

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ostravy

bank. spojení:xxx

č. účtu:xxx

zastoupena: Ing. Pavel Krátkým

Korespondenční adresa:

Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava - Poruba

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: PK 21 10

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a doprovodné dokumentace stavby s názvem „Město Albrechtice, nádražní budova“, která nabyla účinnosti dne 11.6.2021.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly z důvodu vymístění nádražní budovy a jejího následného převodu na Město Albrechtice ukončit plnění dle této Smlouvy o dílo po ukončené 2. dílčí etapě. Ukončením Smlouvy o dílo po 2. dílčí etapě dochází ke změně Ceny Díla a změně Harmonogramu plnění.
- 1.2 Dne 2.9.2022 bylo protokolárně předáno plnění 2. dílčí etapy včetně dvou odborných posudků – „Studie způsobu vytápění ŽS Město Albrechtice“ a „Studie návratnosti instalace fotovoltaického systému na nádražní budovu železniční stanice Města Albrechtice č.p.105“, které byly zaslavněny dodatkem č. 1 k této Smlouvě o dílo.
- 1.3 Následně bylo vyvoláno jednání se zástupci Města Albrechtice o možnosti převodu nádražní budovy na město. Na jednání Rady Města Albrechtice dne 30.7.2024 bylo schváleno podání žádosti o bezúplatný převod a dne 27.9.2024 požádalo Město Albrechtice dopisem o výše uvedený převod, který v současné době probíhá.
- 1.4 Vzhledem ke skutečnosti, že Pokyn k plnění 3. dílčí etapy nebyl Objednatelem vydán, plnění 3. dílčí etapy tedy nebylo započato a další vypořádání stran není nutné. Konečná cena Díla dle dodatku č. 2 byla Zhotovitelem fakturována a Objednatelem zaplacená po řádném ukončení a předání plnění 2. dílčí etapy.

2. ZMĚNA SMLOUVY

2.1 Článek 3.3 smlouvy o dílo se mění takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Celková cena Díla bez DPH dle dodatku č. 1:	312.000,- Kč
<u>Změna ceny Díla dle dodatku č. 2 bez DPH:</u>	<u>- 28.800,- Kč</u>
Konečná cena Díla bez DPH dle dodatku č. 2:	283.200,- Kč

slovy: **dvěstěosmdesáttřítisícdvěstě korun českých**

2.2 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla se mění a nahrazuje novou Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla - změna dle dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2.

2.3 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění se upravuje a nová Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 2 tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 2
 - Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 2
- 3.4 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 26.3.2025

V Ostravě dne 20.3.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Pavel Krátký

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

– změna dle dodatku č. 2

Cena za zpracování ZP včetně DD:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
283.200,- Kč	59.472,- Kč	342.672,- Kč

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
1. Dílčí etapa	50 % z ceny dle SOD (144.000,- Kč bez DPH)
2. Dílčí etapa	40 % z ceny dle SOD + cena dodatečných prací dle DOD 1. (115.200,- Kč + 24.000,- Kč = 139.200,- Kč bez DPH)

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

– změna dle dodatku č. 2

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy (11.6.2021)

Dokončení plnění:

1. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – **ZP k připomínkám + doprovodná dokumentace (DD)**
- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od zahájení plnění** (předáno 8.12.2021)
- **fakturace ve výši 144.000,- Kč bez DPH**

2. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - **ZP a DD se zpracovanými připomínkami**
- bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců od pokynu zadavatele** (předáno 2.9.2022)
- **fakturace ve výši 139.200,- Kč bez DPH**

Způsob plnění:

Záměr projektu a doprovodná dokumentace k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.

Záměr projektu a doprovodná dokumentace včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 4x v digitální uzavřené formě a 2x v digitální otevřené formě.