

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: SMLD-0419/00066001/2025

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Společnost T.A.Q. s.r.o.

se sídlem: Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 28868781
DIČ: CZ288 68 781
zastoupená: Petrem Jelínkem, jednatelem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., 3495971389/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147
č. smlouvy: O-25-05-270

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „**Smlouva**“):

Článek 1.**Předmět Díla**

- 1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**II/101 Chlumín, most ev.č. 101-064 za obcí Chlumín**“, a to v následujícím rozsahu:

Postupná demolice stávajícího nevyhovujícího klenbového mostu a následně výstavba nového železobetonového monolitický rámového mostu s náběhy založeného na velkopřůměrových pilotách. Součástí opravy mostu je i provedení rekonstrukce vozovky v úseku cca 64 m a zajištění DIO. Podrobnosti dle TS a PDPS zpracované firmou Pontex s.r.o., které jsou součástí zadávací dokumentace. Součástí zakázky je i koordinace přeložky závlahové trubky, kterou si zajistí firma Arboeko.

1.1.1. Zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“), a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění, (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů objednatele. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací – rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy zhotovitelem v návaznosti na změny stavby dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Realizační dokumentace bude objednateli předána následovně:

- a) koncept v tištěné podobě v 1 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čístopis v tištěné podobě v 1 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1.1.2. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána následovně:

- a) koncept v tištěné podobě v 1 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čístopis v tištěné podobě v 1 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

(dále společně jen „Dílo“)

- 1.2. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). Pokud dojde k rozdílu mezi dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Smlouvy. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí Zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu včetně aktualizace vyjádření správců sítí a orgánů státní správy.
- 1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobitelné vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. Vznikne-li v průběhu

provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může Objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v odst. 6.7. Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel.

- 1.5. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytyčení prostorové polohy stavby a vytyčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.
- 1.6. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je vlastníkem věci, které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla.
- 1.7. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby v 1 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě a geodetického zaměření zhotovené stavby, včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve 3 paré a 1x v elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od Zhotovitele.

Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.
- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště nejpozději do 35 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele. Před převzetím Staveniště je Zhotovitel povinen zajistit pravomocné rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení všech dotčených inženýrských sítí, vytyčení stavby a povolení zvláštního užívání pozemku, a současně předložit kontrolní zkušební plán ke schválení Objednateli.
- 3.2. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není Zhotovitel povinen Staveniště převzít. Nejpozději při předání Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli též odsouhlasenou dokumentaci v jednom vyhotovení.

- 3.3. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.10. Smlouvy. Pokud Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 3.4. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění, jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
- 3.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- 3.7. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce nejpozději do 10 kalendářních dnů od protokolárního převzetí Staveniště a dokončit veškeré stavební práce nejpozději do **7 měsíců** od tohoto převzetí. Zhotovitel dále postupuje v souladu s odst. 7.2. Smlouvy.
- 4.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací rozhodnutím Objednatele přerušit.

- 4.3. Objednatel zahajuje, přerušuje, zkracuje či jinak upravuje, nebo ukončuje zimní technologickou přestávku, přičemž o těchto rozhodnutích informuje Zhotovitele nejméně 3 pracovní dny před datem účinnosti rozhodnutí, elektronickou či písemnou formou. O těchto rozhodnutích Objednatel vyhotovuje protokol, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny důvody rozhodnutí.
- 4.4. V případě vyhlášení zimní technologické přestávky je Zhotovitel povinen dokončit rozpracovaný úsek díla a zajistit, aby bylo po dobu zimní technologické přestávky možno dotčené části komunikace užívat v maximální míře. Po dobu zimní technologické přestávky je Zhotovitel povinen přerušit provádění Díla.
- 4.5. Zimní technologickou přestávku Zhotovitel vyhláší zpravidla v období, mezi 1. 11. a 31. 3. kalendářního roku, v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách.
- 4.6. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, případně ohlášení stavby, bude provoz po zprovoznění části povolen oprávněnými orgány státní správy dle platné legislativy na náklady zhotovitele.
- 4.7. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 4.8. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v případě, že:
- a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelům po případném projednání s SD; nebo
 - b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatel, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závažné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
 - c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,
 - d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech,
 - e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.
- Podrobné podmínky prodloužení termínu provádění Díla dle odst. 4.8. této Smlouvy jsou uvedeny v resortních normách dostupných na www.pjpk.cz.
- 4.9. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatel, má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.10. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- 4.11. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatel, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
- Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02¹).
- Zhotovitel je povinen nepotřebný materiál neuvedený ve Směrnici R-Sm-16, zejm. přírodninu a demoliční a stavební materiál, recyklovat v souladu s požadavky dotačního orgánu pro poskytnutí dotace na realizaci Díla a dále v souladu s rozpočtem (soupisem prací) Objednatele, a to na svou odpovědnost. Odpovědnost za nepotřebný materiál přechází na Zhotovitele v okamžiku započetí nakládání s tímto odpadem. Vlastnické právo k odpadu přechází na zhotovitele v okamžiku vytěžení/ vybourání, neurčí-li Objednatel v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli doklad o uložení odpadu dle Směrnice R-Sm-42² pro potřeby Objednatele i dotačního orgánu bez zbytečného odkladu. V případě, že se jedná o nebezpečný odpad, povinnost recyklace se neaplikuje, nestanoví-li projektová dokumentace jinak; v takovém případě je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy upravujícími nakládání s nebezpečným odpadem.
- 5.2. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.DWG - AutoCAD 2004 a *.PDF, popřípadě jiné.
- 5.3. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby do 4 týdnů od doručení výzvy Objednatele.
- 5.4. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.

¹ Směrnice R-Sm-16 je k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_155981.html včetně příloh: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_155982.html

² Směrnice R-Sm-42 je k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_154139.html včetně příloh: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_154250.html

- 5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznesne připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatel je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznesne připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděnkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížděky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatel schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížděky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkově tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatel již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.
- 5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele.

Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatel se tento stává pro Zhotovitele závazným.

- 5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
- 5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatel ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatel odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatel. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatel. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 5.18. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto poddodavatelům tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.
- 5.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatel. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel, a z informací, kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci Díla dle této Smlouvy.
- 5.20. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.

- 5.21. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění Díla zajištěny dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace).
- 5.22. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně písemně oznámit, jsou-li, nebo za dobu účinnosti této Smlouvy budou uvaleny na Objednatele mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.
- 5.23. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).
- 5.24. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.
- 5.25. Zhotovitel je povinen vyhotovit geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro vedení Digitální technické mapy Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, a to v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě, ve znění účinném k 01. 07. 2024, případně k pozdějšímu dni, bude-li účinnost předpisu odložena (dále jen „vyhláška DTM“), ve verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geometrický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní na základě aktuálních dat o ZPS, DI a TI ze systému IS DMVS nebo IS DTM Středočeského kraje. Zhotovitel je povinen předat data v aktuálním formátu JVF editorovi DTM, kterým může být KSUS, SČK nebo externí subjekt pověřený editorstvím DTM. Zhotovitel je povinen přijmout od KSUS, SČK nebo externího subjektu pověřeného editorstvím DTM reklamaci dat a případné chyby bezodkladně opravit a opětovně předat k odeslání do systému DTM. Dokud nebude správnost vložení dat do systému DTM potvrzena notifikací o zplatnění dat JVF, dílo nelze považovat za řádně dokončené.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na Staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby.

- 6.3. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.
- 6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.
- 6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.
- 6.6. Pokud Zhotovitel nezhájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36³ (dále jen „**Směrnice**“). Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
 - c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
 - d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,

³ Směrnice R-Sm-36 je k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140287.html včetně příloh: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140288.html

- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.
- 6.8. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ následující změny závazku, které mohou být Objednatelem po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:
- a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Položkami, které mohou být měřeny dle skutečně provedených prací, jsou všechny položky v soupisu prací, které nejsou označeny jako položky KPL (neměřitelné položky, tzv. komplet položky) ve výkazu výměr. Cena za tyto položky, které budou měřeny, bude hrazena dle příslušných jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 Smlouvy a podle skutečně poskytnutého objemu konkrétní měřitelné položky. Maximální vyhrazená změna nesmí překročit 10 % celkové ceny díla dle čl. 8.1 Smlouvy ke dni uzavření Smlouvy. Pro tyto změny se použije dokument Evidence změny dle Směrnice;
 - b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v čl. 4.8. této Smlouvy.

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením, odstraněním vad a nedodělků bránících užívání, protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli a předáním veškeré dokumentace nutné k úspěšnému zahájení kolaudačního řízení, včetně veškerých dokumentů s Dílem souvisejících, a to v souladu s touto Smlouvou.
- 7.2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem jeho protokolárního předání Objednateli dle článku 7.1. Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost při kolaudačním řízení. Pokud úřad odmítne vydat kolaudační souhlas z důvodu vad díla vzniklých zaviněním Zhotovitele, je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady ve lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí dokončeného Díla zápisem ve stavebním deníku nejméně 5 pracovních dnů před navrhovaným termínem převjímacího řízení. O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami a SD sepsán Předávací protokol, jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění.
- 7.3. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.4. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená převjímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.5. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či převjímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.

- 7.6. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatel provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 7.7. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatel na své náklady vyhovět.
- 7.8. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 pracovních dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.9. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatel. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatel, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.10. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatel navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odstavce Smlouvy. Pokud Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. Pokud Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatel.
- 7.11. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.
- 7.12. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přijímacích zkoušek. Pro přijímací zkoušky platí předchozí odstavce Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přijímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přijímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatel.
- 7.13. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přijímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělkami, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přijímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii)

zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.

- 7.14. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zařídění nových asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), kdy přípustná třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2.

Článek 8.

Cena Díla

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	12 744 931,93 Kč
DPH 21 %	2 676 435,71 Kč
Cena Díla včetně DPH	15 421 367,64 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

Objednatel sděluje, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná. Objednatel si vyhrazuje právo kteroukoliv položku soupisu prací požadovat ve větším, nebo v menším množství, než jak je uvedeno v soupisu prací, a to podle skutečné potřeby pro řádnou realizaci Díla. V případě, že některá položka soupisu prací bude pro řádnou realizaci Díla nezbytná ve větším než předpokládaném rozsahu, bude cena za toto větší množství položky stanovena dle jednotkové ceny uvedené v soupisu prací pro tuto položku. Ve vztahu ke každé položce soupisu prací následně proběhne měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Předmětem měření nemohou být položky KPL (neměřitelné položky, tzv. komplet položky) ve výkazu výměr (viz též Směrnice dle odst. 6.7. Smlouvy) a rovněž položky, které nejsou součástí soupisu prací a výkazu výměr. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její podstatné části. Tato výhrada má charakter vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek.

- 8.2. V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, která není uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze písemným dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 Zákona o ZVZ.
- 8.3. Cena Díla dle odst. 8.1 Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz,

- údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy nebude navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při schválení finančních prostředků určených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

- 9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.
- 9.2. Ustanovení se nepoužije.
- 9.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části Díla.
- 9.4. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
- 9.5. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.6. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a označení „SFDI účelová dotace“), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.4. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele

uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.

- 9.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 9.8. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- 9.9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy
- 9.10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.11. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části ceny Díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele.
- 9.12. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgm

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz

a to ve formátu PDF/A naskenované černobíle.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:
- 60 měsíců
- Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobcí.
- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho částí) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění

příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
- 10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši **2 % z celkové ceny Díla** bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy se spoluúčastí nejvýše 1 %. Zhotovitel se zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.
- 11.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek 12.

Smluvní sankce

- 12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
- a) při prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení;
 - c) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;
 - d) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 5.21 této Smlouvy, tj. povinnost zajišťovat dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace), a to ve výši 500.000,00 Kč za každé porušení této povinnosti;
 - e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to ve výši 10.000,00 Kč za každé porušení takové povinnosti.
 - f) V případě, že Zhotovitel nepřevzme Staveniště ve lhůtě stanovené v odst. 3.1. Smlouvy nebo neposkytne veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí Staveniště, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení s převzetím Staveniště.
- 12.2. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za podmínek stanovených ve Směrnici (viz též odst. 6.7. Smlouvy). Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla musí být provedeno neprodleně, do 5 pracovních dnů od momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.
- 12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.
- 12.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 12.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 9.10. Smlouvy.

Článek 13.

Bankovní záruka za vady Díla

- 13.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, v minimální výši **3,5 % z celkové ceny Díla** bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných Objednatelům vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby a musí být vystavena ve prospěch Objednatel.
- 13.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.
- 13.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatel do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi Zhotovitelem a Objednatel.
- 13.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatelům vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že:
- v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
 - právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstranil vadu Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
 - nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání Díla;
 - výše bankovní záruky zůstane neměnná bez ohledu na případné změny ceny Díla provedené dodatkem ke smlouvě po datu podpisu Předávacího protokolu.
- 13.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel.

Článek 14.

Odstoupení od Smlouvy

- 14.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mimo jiné. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatel, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace Díla (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatel k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 14.2. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této Smlouvě.
- 14.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:

- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
 - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
 - c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnosti, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 14.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 14.5. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 14.6. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 14.7. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 15.

Závěrečná ustanovení

- 15.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 15.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
- 15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 15.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je **[BUDE DOPLNĚN název společnosti]**, za nějž jednají osoby uvedené v odst. 15.8 Smlouvy.
- 15.6. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
ve věcech smluvních:

ředitel

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

statutární zástupce ředitele

Ing. Jan Fidler, DiS

ve věcech technických:

Miroslav Týnek, provozní manažer úseku mosty MH, [REDACTED]

Ing. Miroslav Dostál, vedoucí úseku mosty, [REDACTED]

ve věcech ekonomických a finančních:

ekonomický náměstek

Ing. Jaroslava Jurková,

Kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce [REDACTED]

15.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

ředitel

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

statutární zástupce ředitele

Ing. Jan Fidler, DiS

Kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce [REDACTED]

15.8. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních:

jméno: Petr Jelínek, jednatel

email: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

ve věcech technických:

jméno: Jan Čikara

email: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

ve věcech ekonomických a finančních:

jméno: Petr Jelínek, jednatel

email: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

15.9. Realizační tým, jmenný seznam:

Stavbyvedoucí:

Jan Čikara

Změnu člena realizačního týmu ohlásí Zhotovitel Objednateli písemně dle kontaktů uvedených v čl. 15.6 Smlouvy nejpozději do 10 dnů od potřeby změny člena realizačního týmu a dále do 5 pracovních od nahlášení předloží jeho příslušnou kvalifikaci dle zadávací dokumentace. Příslušná změna člena realizačního týmu musí být poté odsouhlasena Objednatel.

- 15.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.
- 15.11. Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.
- 15.12. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 15.13. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatel, a/anebo získaných pro Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatel povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.
- 15.14. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 15.15. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupně číselné řadě.
- 15.16. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 15.17. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 15.18. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
- 15.19. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 15.20. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
Příloha č. 2 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části
Příloha č. 3 – Časový plán výstavby – časový harmonogram
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění
Příloha č. 5 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

V Berouně dle el. podpisu

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Petr Jelínek, jednatel

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr



Firma: Pontex, spol. s r.o.


Rekapitulace ceny

Stavba: 19 146 00 - II/101 Chlumín, most ev.č. 101-064 za obcí Chlumín

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 12 744 931,93
Celková cena s DPH: 15 421 367,64

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	1 319 000,00	276 990,00	1 595 990,00
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	1 319 000,00	276 990,00	1 595 990,00
SO 001	Demolice	1 918 456,17	402 875,80	2 321 331,97
SO 001	Demolice	1 918 456,17	402 875,80	2 321 331,97
SO 181	DIO	1 490 575,00	313 020,75	1 803 595,75
SO 181	DIO	1 490 575,00	313 020,75	1 803 595,75
SO 201	Most ev.č. 101-064	8 016 900,76	1 683 549,16	9 700 449,92
SO 201	Most ev.č. 101-064	8 016 900,76	1 683 549,16	9 700 449,92



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 19 146 00 II/101 Chlumín, most ev.č. 101-064 za obcí Chlumín
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

SO 000	1 319 000,00
--------	--------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 319 000,00	
1	00410R		Vedlejší náklady	KPL	1,000	100 000,00	100 000,00	
			obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmě ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]					
2	00420R		Ostatní náklady	KPL	1,000	40 000,00	40 000,00	
			obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmě ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek I=1,000 [A]					
3	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP, ZTKP I=1,000 [A]	KPL	1,000	70 000,00	70 000,00	2022 OTSKP
4	02710R	A	PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY zdokumentování stávajícího stavu během demolice pasportizace přilehlých ploch a objektů, které nejsou v majetku investora pořízení fotodokumentace I=1,000 [A]	KPL	1,000	40 000,00	40 000,00	
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby dle koordinačních příloh stavby zvýšené množství inženýrských sítí I=1,000 [A]	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00	2022 OTSKP
6	02851	C	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU sledování průběhu vrtání pilot s vyhodnocením 1 pilota pod každou podpěrou I=1,000 [A]	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	2022 OTSKP
7	02910	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ vytyčení stávajících IS I=1,000 [A]	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	2022 OTSKP
8	02910	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby I=1,000 [A]	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	2022 OTSKP
9	029113	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace I=1,000 [A]	KUS	1,000	30 000,00	30 000,00	2022 OTSKP
10	02940	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE zpracování VTD např. zábradelní svodidlo, podpěrné skruže NK, ... I=1,000 [A]	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	2022 OTSKP
11	02940	C	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE plán sledování a údržby mostu I=1,000 [A]	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00	2022 OTSKP
12	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU ML vč.záznamu do centrální evidence mostů I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00	2022 OTSKP
13	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-Z-PDS - pro celou stavbu I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	KPL	1,000	220 000,00	220 000,00	2022 OTSKP
14	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ skutečného provedení stavby I=1,000 [A]	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00	2022 OTSKP
15	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	2022 OTSKP
16	02950	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY výpočet zatížitelnosti vč.vyhodnocení I=1,000 [A]	KPL	1,000	45 000,00	45 000,00	2022 OTSKP
17	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. HMP vč.přístupnění I=1,000 [A]	KUS	1,000	18 000,00	18 000,00	2022 OTSKP
18	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Označení stavby dle směrem investora I=2,000 [A]	KUS	2,000	5 000,00	10 000,00	2022 OTSKP
19	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod. Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů vč. burkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po celou dobu její výstavby I=1,000 [A]	KPL	1,000	526 000,00	526 000,00	2022 OTSKP



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 19 146 00 II/101 Chlumin, most ev.č. 101-064 za obcí Chlumin
Objekt: SO 001 Demolice
Rozpočet: SO 001 Demolice

SO 001 1 918 456,17

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
0			Všeobecné konstrukce a práce				993 733,23	
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽÍ TELNOSTI	T	355,540	320,00	113 772,80	2022_OTSKP
			zemina objemová hmotnost 2000 kg/m3 (dle pol. 131838) 2,0*177,770=355,540 [A] Celkem: A=355,540 [B]					
2	015120		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SÚT (CIHLÝ) objemová hmotnost 1800 kg/m3 (dle pol.966148) 1,80*3,588=6,458 [A] Celkem: A=6,458 [B]	T	6,458	550,00	3 551,90	2022_OTSKP
			POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	48,312	190,00	9 179,28	2022_OTSKP
			živice bez obsahu nebezpečných látek objemová hmotnost 2400 kg/m3 stávající komunikace - odpad zaříděn na základě zkoušek PAU živice od povrchu kom: 0-95 mm - ZAS T2, 95-160mm - ZAS T3, od 160 mm - ZAS T4 (dle pol. 113138a) povinný odkup zhotovitelem ZAS T2 (bez obsahu nebezpečných látek) 0=0,000 [A] (dle pol.113138 a) ZAS T2 20,130*2,40=48,312 [B] (dle pol.113138 b) ZAS T3 0=0,000 [C] (dle pol.113138 c) ZAS T4 0=0,000 [D]					
4	015140	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01. BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV prostý beton objemová hmotnost 2300kg/m3 (dle pol. 966158) 2,30*54,067=124,331 [A] Celkem: A=124,331 [B]	T	124,331	150,00	18 649,65	2022_OTSKP
			POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01. BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV žib objemová hmotnost 2500kg/m3 (dle pol. 966168) 2,50*33,654=84,135 [A] Celkem: A=84,135 [B]	T	84,135	150,00	12 620,25	2022_OTSKP
			POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SÚT kámen, kamenivo objemová hmotnost 2600,1900 kg/m3 (dle pol.113328) 1,90*220,212=418,403 [A] (dle pol.966138) 2,60*77,150=200,590 [B] Celkem: A+B=618,993 [C]	T	618,993	150,00	92 848,95	2022_OTSKP
			POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY objemová hmotnost 600kg/m3 (dle pol. 112038) - odhad 5,0 m3/strom 0,60*5,0=3,000 [A] (dle pol.112048) - odhad 1,0 m3/strom 0,60*1,0=0,600 [B] Celkem: A+B=3,600 [C]	T	3,600	4 000,00	14 400,00	2022_OTSKP
			POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY živice s obsahem nebezpečných látek objemová hmotnost 2400 kg/m3 stávající komunikace - odpad zaříděn na základě zkoušek PAU živice od povrchu kom: 0-95 mm - ZAS 1, 95-160mm - ZAS T3, od 160 mm - ZAS T4 (živice 32% bez obsahu nebezpečných látek, 62% s obsahem nebezpečných látek) (dle pol. 113138a) povinný odkup zhotovitelem ZAS T2 (bez obsahu nebezpečných látek) 0=0,000 [A] (dle pol.113138 a) ZAS T2 0=0,000 [B] (dle pol.113138 b) ZAS T3 23,374*2,40=56,098 [C] (dle pol.113138 c) ZAS T4 32,256*2,40=77,414 [D] Celkem: A+B+C+D=133,512 [E]	T	133,512	5 450,00	727 640,40	2022_OTSKP
			POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY izolace objemová hmotnost 2400 kg/m3 (dle pol. 97817) 2,23*0,02*2,40=0,107 [A] Celkem: A=0,107 [B]	T	0,107	10 000,00	1 070,00	2022_OTSKP
1			Zemní práce				420 696,11	
10	11130		SEJMUTÍ DRNŮ sejmutí dřvu v nezbytném rozsahu v oblasti dotčené stavbu mostu (sejmutí ornice pro zřízení provzdušnění komunikace - sam. pol.) vč. uložení na dočasnou skládku ornice/dřvu - bude zpětně rozproštěno (poplatek za uložení není uvažován) přebytečná zemina uložena na skládku ornice - vč. uložení tl.150 mm odhad výtok (31,0+3,0*2)*(10,0+5,0)/2=277,500 [A] vtok (38,0+3,0*2)*(8,50)=374,000 [B] Celkem: A+B=651,500 [C]	M2	651,500	75,00	48 862,50	2022_OTSKP
			KÁČENÍ STROMŮ D KMEŇE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEŽŮ, ODVOZ DO 20KM kácení vícečetného mohutného kmene na výtok dřevo předáno k dalšímu využití větve slépkovány kořeny - uloženy na skládku I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	KUS	1,000	6 500,00	6 500,00	2022_OTSKP
			KÁČENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEŽŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	1,000	2 500,00	2 500,00	2022_OTSKP

			kácení stromku ve svahu na výtokové straně mostu vévke a kmen štěpkovány uloženy na skládku $I=1,000 [A]$ Celkem: $A=1,000 [B]$					
13	113138	a	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM odstranění živičných vrstev - (vozovka přebalena) - stávající komunikace odvoz a uložení na základě zkoušek PAU živice od povrchu kom: 0-95 mm - ZAS T2, 95-160mm - ZAS T3, od 160 mm - ZAS T4: - 0-95mm: (40 mm živice - viz pol.113728) + 55 mm (frída ZAS T2) - bez obsahu nebezpečných látek průměrná š.vozovky - cca 6,00 m prováděno odstupňované z důvodu navázání vozovkových vrstev $km\ 0,0015 - 0,0625 - tl.\ 55\ mm$ $0,055*6,0*(64,0-2*1,50)=20,130 [A]$ Celkem: $A=20,130 [B]$	M3	20,130	790,00	15 902,70	2022_OTSKP
14	113138	b	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM odstranění živičných vrstev - (vozovka přebalena) - stávající komunikace odvoz a uložení na základě zkoušek PAU živice od povrchu kom: 0-95 mm - ZAS T2, 95-160mm - ZAS T3, od 160 mm - ZAS T4: - 95-160 mm= tl.65 mm (frída ZAS T3) - s obsahem nebezpečných látek průměrná š.vozovky - cca 6,00 m prováděno odstupňované z důvodu navázání vozovkových vrstev $km\ 0,0030 - 0,061 - tl.\ 65\ mm$ $0,065*(6,0+2*0,10)*(58)=23,374 [A]$ Celkem: $A=23,374 [B]$	M3	23,374	790,00	18 465,46	2022_OTSKP
15	113138	c	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM odstranění živičných vrstev - (vozovka přebalena) - stávající komunikace odvoz a uložení na základě zkoušek PAU živice od povrchu kom: 0-95 mm - ZAS T2, 95-160mm - ZAS T4, od 160 mm - ZAS T4: - 160-250 mm= tl.90 mm (frída ZAS T4) - s obsahem nebezpečných látek průměrná š.vozovky - cca 6,00 m prováděno odstupňované z důvodu navázání vozovkových vrstev $km\ 0,004 - 0,060 - tl.\ 90\ mm$ $0,090*(6,0+4*0,10)*(64,0-4*1,50-2*1,0)=32,256 [B]$ Celkem: $B=32,256 [C]$	M3	32,256	790,00	25 482,24	2022_OTSKP
16	113328		ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VOZKOVÝCH VRSTEV - mimo most - stávající komunikace průměrná š.vozovky - cca 6,00 m prováděno odstupňované z důvodu navázání vozovkových vrstev $km\ 0,005 - 0,059 - tl.\ 180\ mm$ $0,18*(6,0+6*0,10)*(54,0)=64,152 [B]$ $km\ 0,0065 - 0,0575 - tl.\ 450\ mm$ (součástí je nadnášyp klenby) $0,45*(6,0+8*0,10)*(51,0)=156,060 [C]$ Celkem: $B+C=220,212 [D]$	M3	220,212	460,00	101 297,52	2022_OTSKP
17	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování vozovky - 40mm - stávající komunikace živice od povrchu kom: 0-95 mm - ZAS T2, 95-160mm - ZAS T3, od 160 mm - ZAS T4: - 0-95mm: -40 mm živice frézování + (55 mm (frída ZAS T2) - pol.113138a) povinný odkup zhotovitelem průměrná š.vozovky - cca 6,00 m prováděno odstupňované z důvodu navázání vozovkových vrstev v úseku úpravy komunikace - 64,0 m $km\ 0,000 - 0,064 - tl.\ 40\ mm$ $0,04*6,0*(64,00)=15,360 [A]$ Celkem: $A=15,360 [B]$	M3	15,360	790,00	12 134,40	2022_OTSKP
18	131834		ULOŽENÍ JAM ZAPAZ 1 NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO SKM hloubení zeminy pro zpětný zásep čerpání vody a odkaleni před vypouštěním vody - viz samostatná pol. (zemina pro zpětný zásep - SO 201 - pol.17411) $374,061=374,061 [A]$ Celkem: $A=374,061 [B]$	M3	374,061	272,00	101 744,59	2022_OTSKP
19	131838		ULOŽENÍ JAM ZAPAZ 1 NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM vš. odvozu na skládku čerpání vody a odkaleni před vypouštěním vody - viz samostatná pol. objem výkopu odečtený z acad (po sejmutí podkladních vozovkových vrstev výjma odkupu pro výměnu podloží vozovky) $879,80=879,800 [A]$ odpočet stávajícího mostního otvoru $(3,14*1,04^2/2+2,38*2,08)*9,80=65,155 [B]$ odpočet výměny podloží vozovky nad obrysem výkopu $0,45*(6,0+8*0,10)*(26,0+2*3,0)=97,920 [G]$ odpočet stávající mostní konstrukce (pol. 966138) $-77,150=-77,150 [C]$ (pol. 966148) $-3,858=-3,858 [D]$ (pol. 966158) $-(54,06-0,339-0,356)=-53,366 [E]$ (pol. 966168) $-(33,65-1,677-1,453)=-30,520 [F]$ odpočet zeminy pro zpětný zásep (zemina pro zpětný zásep - SO 201 - pol.17411) $-374,061=-374,061 [H]$	M3	177,770	337,51	59 999,15	2022_OTSKP
20	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládku a mezikládku na skládku přetřetá zemina z výkopů (dle pol. 131838) $202,330=202,330 [A]$ zemina pro zpětné zásep (dle pol.131834) $353,821=353,821 [B]$ Celkem: $A+B=556,151 [C]$	M3	556,151	50,00	27 807,55	2022_OTSKP
2			Základy	185 993,60				
21	226940R		ZAPOROVÉ PAŽENÍ DOČASNĚ jedná se o náhradní podloží za pažení výkopu dle výběru zhotovitele dočasné pažení výkopu, kompletní provedení a odstranění, likvidaci vzniklých odpadů a skládkovného vč. veškerého koření a převážek vykázána je pohledová plocha $6,80*2,60=17,680 [A]$ Celkem: $A=17,680 [B]$	M2	17,680	10 520,00	185 993,60	2022_OTSKP
7			Přidružená stavební výroba	10 000,00				
22	7477050R		MANIPULACE SE ZAŘÍZENÍM V MAJETKU ARBOEKO veškeré práce spojené s ochranou a manipulací se zavažovacím systémem a se zrušením stávajícího zařízení (chránička viz sam. pol. SO 201) provedeno dle pokynů odpovědných pracovníků Arboeko,samotná přeložka IS do nové chráničky bude realizována spol. Arboeko $I=1,000 [A]$	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	2022_OTSKP
9			Ostatní konstrukce a práce	308 033,23				
23	9112A3		ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu do kovéřovny výzkaz a výkupní listy předány investorovi demontáž stávajícího zabradlí s vodorovnou výplní $2*3,50=7,000 [A]$ Celkem: $A=7,000 [B]$	M	7,000	500,00	3 500,00	2022_OTSKP

24	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	1 000,00	2 000,00	2022_OTSKP
			odstranění 2 dopravních značek vykázáno na sloupky dopravního značení, na sloupku osazeno více cedulí (3 cedule/sloupky) uloženo dle pokynů investora vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkového 2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B]					
25	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	77,150	1 450,00	111 867,50	2022_OTSKP
			másliní kamenné zdivo omítnuté Klenba (šikmá světlost 2,69m, kolmá 2,10m, celk. délka vč. dobetonávek 9,85- 9,75m, tl 0,65-0,90m) 3,14*(2,10+2*0,4)/2*0,80*(9,80-2,40-1,80)=20,397 [A] opěry (tl. 1,15-1,70 m, v.2,38) 2*(9,80-2,40-1,80)*(2,38+0,80)*(1,15+1,70)/2=50,753 [B] rovnaná za rubem opěry - odhad 2*3,0=6,000 [C] Celkem: A+B+C=77,150 [D]					
26	966148		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM	M3	3,858	4 852,00	18 719,02	2022_OTSKP
			bourání dožlvek z cihel (odhad 5% pol.966138) 0,05*77,15=3,858 [A] Celkem: A=3,858 [B]					
27	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	54,057	1 550,00	83 788,35	2022_OTSKP
			bourání konstrukci z prostého betonu rácobetonávka říms na levé římse 3,86*0,35*0,25=0,338 [A] na pravé římse 3,95*0,36*0,25=0,356 [B] dobetonávky klenby -(šikmá světlost 2,69m, kolmá 2,10m, délka 2,40 a 1,80m, tl 0,65-0,90m) 3,14*(2,10+2*0,4)/2*0,80*(2,40+1,80)=15,298 [C] dobetonávka opěr opěry (tl. 1,15-1,70 m, v.2,38) 2*(2,40+1,80)*(2,38+0,80)*(1,15+1,70)/2=38,065 [D] Celkem: A+B+C+D=54,057 [E]					
28	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	33,654	2 540,00	85 481,16	2022_OTSKP
			bourání žib konstrukci římsy levá 5,59*0,60*0,50=1,677 [A] pravá 5,59*0,52*0,50=1,453 [B] čela a poprsní zdíky 2*(5,50*(4,75+0,80)-(3,14*(1,35*2)/2+2,70*(2,38+0,80)))*0,8=30,524 [C] Celkem: A+B+C=33,654 [D]					
29	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	2,231	1 200,00	2 677,20	2022_OTSKP
			zbytky mostní izolace - minimální rozsah odhad - 5% plochy klenby 3,14*(2,10+2*0,4)/2*(9,80)*0,05=2,231 [A]					



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 19 146 00 II/101 Chlumín, most ev.č. 101-064 za obcí Chlumín
Objekt: SO 181 DIO
Rozpočet: SO 181 DIO

SO 181 1 490 575,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
0			Všeobecné konstrukce a práce				850 000,00	
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY dle PD položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. zvětšené i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie, citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání. [J=1,000 [A]	KPL	1,000	850 000,00	850 000,00	2022 OTSKP
5			Komunikace				640 575,00	
2	57793A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 100MM výsrava výtuků na objízdné trase čerpáno s výhradním souhlasem TDI pokládáno ve více vrstvách vč. trézování délka 30 km, průměrná šířka 6,50 m, předpoklad 0,30 % plochy 30000*6,50*0,30/100=585,000 [A] Celkem: A=585,000 [B]	M2	585,000	1 095,00	640 575,00	2022 OTSKP



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 19 146 00 II/101 Chlumin, most ev.č. 101-064 za obcí Chlumin
Objekt: SO 201 Most ev.č. 101-064
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 101-064

SO 201	8 016 900,76
--------	--------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
1			Zemní práce				559 187,13	
1	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE na rubem rámu na začátku a konci úpravy 6,0=6,000 [A] 6,07=6,070 [B] nad rubem rámu - šikmá drážka 2*9,15=18,300 [C] Celkem: A+B+C=30,370 [D]	M	30,370	150,00	4 555,50	2022 OTSKP
2	115260R		PŘEVEDENÍ VODY PO DOBU STAVBY MOSTU BĚHEM DEMOLICE A VÝSTAVBY MOSTU kompletní provizorní zajištění toku během stavby - zatrubnění, hrážkování resp. dle technologie zhotovitele vč. zřízení, odstranění, nákupu materiálu, úpravy podloží atd. vč. pročištění koryta potoka 15 m před a za mostem před realizací zatrubnění vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkového I=1,000 [A]	KPL	1,000	255 000,00	255 000,00	2020 OTSKP
3	12573		VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I výkopátka zemina pro zpětný zásyp, výkopátka drnu/ornice z dočasné skládky ornice/drnu zahrnuje naložení, naložení a dopravu výkop zeminy pro zpětný zásyp (pol.17411) 374,061=374,061 [A] výkop ornice z meziskládky ornice (pol. 18223) 385,450*0,15=57,818 [B] Celkem: A+B=431,879 [C]	M3	431,879	235,00	101 491,57	2022 OTSKP
4	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ svahové kuzele podél křidel dosypávky OP 01 - okolo levého křídla vč. napojení na stávající terén 1/3*3,14*3,20*2*2,10/4=5,627 [A] okolo pravého křídla vč. napojení na stávající terén 1/3*3,14*3,20*2*2,10/4=5,627 [B] OP 02 - okolo levého křídla vč. napojení na stávající terén 1/3*3,14*2,35*2*1,65/4=2,384 [C] okolo pravého křídla vč. napojení na stávající terén 1/3*3,14*2,50*2*1,65/4=2,698 [D] Celkem: A+B+C+D=16,336 [E]	M3	16,336	985,00	16 090,96	2022 OTSKP
5	17380		ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání krajnic 4*(0,25+1,0)*2*5,0*0,5=6,250 [A] 1*(1,1+1,55)/2*10,50*0,50=6,956 [B] 3*(1,0+1,30)/2*5,0*0,50=8,625 [C] 1,0*0,5*(10,75+9,50+8,35+13,70)=21,150 [D] Celkem: A+B+C+D=42,981 [E]	M3	42,981	352,00	15 129,31	2022 OTSKP
6	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp zeminou z deponie za OP 02 do úrovně těsnicí vrstvy (1,60+4,05)/2*2,45*9,12=63,122 [A] zásyp uvnitř rámu (0,90*1,50+2,4*1,0)*(12,50+2,0+1,0)=58,125 [C] podél křidel (svahový kužel - výška 2,10m - viz pol.17180) (0,90+2,75)/2*(3,95-2,10)*(8,50+2*1,0)=35,451 [D] (0,90+2,75)/2*(3,95-2,10)*(6,60+2*1,0)=29,036 [G] za OP 02 do úrovně těsnicí vrstvy (1,60+4,05)/2*2,45*9,12=63,122 [B] zásyp uvnitř rámu (0,90*1,50)*(12,50+2,0+1,0)=20,925 [E] podél křidel (svahový kužel výška 1,65m - viz pol.17180) (0,90+3,10)/2*(3,85-1,65)*(8,50+2*1,0+2,30)=56,320 [H] (0,90+3,10)/2*(3,85-1,65)*(6,60+2*1,0+2,30)=47,960 [I]	M3	374,061	185,00	69 201,29	2022 OTSKP
7	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp za opěrou nad úrovní těsnicí vrstvy OP 01 0,20*(9,44-0,60)*7,50=13,260 [A] OP 02 0,20*(9,46-0,60)*7,50=13,290 [B] Celkem: A+B=26,550 [C]	M3	26,550	720,00	19 116,00	2022 OTSKP
8	18216		ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M úprava koryta strouhy na vtok vč. eventuální likvidace vzniklých odpadů a skládkového odměřeno z acad vtok 53,25+97,9=151,150 [A] výtok 108,60+29,70=138,300 [B] Celkem: A+B=289,450 [C]	M2	289,450	185,00	53 548,25	2022 OTSKP
9	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M rozproštění sepnutého v místě úrovnář terénu odměřeno z acad vtok 53,25+97,9=151,150 [A] výtok 108,60+29,70=138,300 [B] podél komunikace před a za mostem 4*1,20*2,0*10,0=96,000 [C] Celkem: A+B+C=385,450 [D]	M2	385,450	50,00	19 272,50	2022 OTSKP
10	18241		ZALOŽENÍ TRAVNIKU RUCNÍM VÝSEVEM osetí ohumusovaných ploch (dle pol.18223) 385,450=385,450 [A] Celkem: A=385,450 [B]	M2	385,450	15,00	5 781,75	2022 OTSKP
2			Základy				1 661 080,72	
11	21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) okolo drenáže za opěrou za OP01 0,30*0,30*(9,12)=0,821 [A] za OP02 0,30*0,30*(9,12)=0,821 [B] Celkem: A+B=1,642 [C]	M3	1,642	6 520,00	10 705,84	2022 OTSKP
12	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTALTY) drenážní polymerbeton v ose odvodnění jen na rk proužek 2*0,15*0,04*(15,08-2*0,4)=0,171 [A] žebro 4*0,6*0,4=0,960 [B] Celkem: A+B=1,131 [C]	M3	1,131	98 520,00	111 426,12	2022 OTSKP
13	21461F		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2 geotextilie - rub opěr a křidel (dle pol. 711132) 34,374=34,374 [A] Celkem: A=34,374 [B]	M2	34,374	115,00	3 953,01	2022 OTSKP
14	224325		PILOTY ŽE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	49,596	5 500,00	272 778,00	2022 OTSKP

		C30/37 - XA1 vč. prebetonování a ubourání pilot do požadované úrovně vykázáno na délku piloty v definitivním stavu piloty ukončeny ve skalním podloží cca 0,60m - dle PD rezervu možno čerpat pouze s výhradním souhlasem TDI předpokládaná délka pilot 6,50 m OP 01 6*3,14*0,45*2*6,5=24,798 [A] OP 02 6*3,14*0,45*2*6,5=24,798 [B] Celkem: A+B=49,596 [C]					
15	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 1050S, B500B výztuž pilot - odhad 120 kg/m3 0,120*49,596=5,952 [A] Celkem: A=5,952 [B]	T	5,952	32 000,00	190 464,00	2022_OTSKP
16	264841	VÝRTY PRO PILOTY TR III A IV D DO 1000MM dle T2 hluché vrtání není vykázano vykázáno na délku piloty v definitivním stavu vrtý ukončeny ve skalním podloží cca 0,60m - dle PD rezervu možno čerpat pouze s výhradním souhlasem TDI předpokládaná délka pilot 6,50 m OP 01 6*6,5=39,000 [A] OP 02 6*6,5=39,000 [B] Celkem: A+B=78,000 [C]	M	78,000	5 600,00	436 800,00	2022_OTSKP
17	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 C 30/37 - XA1 vč. provedení dilatačních, pracovních a smršťovacích spar OP 01 10,35*2,50*0,955=24,711 [A] OP 02 10,35*2,50*0,955=24,711 [B] Celkem: A+B=49,422 [C]	M3	49,422	6 875,00	339 776,25	2022_OTSKP
18	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 1050S, B500B výztuž základů 180 kg/m3 49,422*0,18=8,896 [A] Celkem: A=8,896 [B]	T	8,896	30 000,00	266 880,00	2022_OTSKP
19	28999	OP. AŠTĚNÍ (PŘEIZOLOVÁNÍ) Z FOLIE těsnící geomembrána, PE fólie provedena za rubem opěr a za rubem samostatného samostatného hf za OP 01 5,39*7,50=40,425 [A] za OP 02 5,39*7,50=40,425 [B] Celkem: A+B=80,850 [C]	M2	90,850	350,00	28 297,50	2022_OTSKP
3		Svislé konstrukce	2 710 892,75				
20	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY 6 kg/1ks kotvy říms - po 1m jen na n.k. 2*(15,01,0)*6=180,000 [A] Celkem: A=180,000 [B]	KG	180,000	150,00	27 000,00	2022_OTSKP
21	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 C30/37 - XF4 vč. ořezu s letopočtem výstavby levá římsa (0,80*0,30+0,50*0,30)*21,08=8,221 [A] pravá římsa (0,80*0,30+0,50*0,30)*21,08=8,221 [B] Celkem: A+B=16,442 [C]	M3	16,442	15 875,00	261 016,75	2021_OTSKP
22	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 1050S, B500B 180kg/m3 16,442*0,180=2,960 [A] Celkem: A=2,960 [B]	T	2,960	30 000,00	88 800,00	2022_OTSKP
23	389325	MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 rámová konstrukce vč. výplně, těsnění, tmelení spár (dilatačních a smršťovacích), vč. přeizolování spar z rubu dle VL stojky ramu 2*10,34*1,20*2,62=65,018 [A] horní přídle 6,0*10,34*(0,50+0,410)/2=28,228 [B] náběh 2*(0,50+0,750)/2*2,0*10,34=25,850 [C] křídla OP 01 (0,80+2,25)/(2*(3,0+3,35)/(2*0,50=2,421 [D] (0,80+2,25)/(2*(3,0+2,65)/(2*0,50=2,154 [E] OP 02 (0,80+2,25)/(2*(3,0+3,35)/(2*0,50=2,421 [F] (0,80+2,25)/(2*(3,0+2,65)/(2*0,50=2,154 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=128,246 [H]	M3	128,246	11 000,00	1 410 706,00	2022_OTSKP
24	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1050S, B500B 240 kg/m3 128,246*0,240=30,779 [A] Celkem: A=30,779 [B]	T	30,779	30 000,00	923 370,00	2022_OTSKP
4		Vodorovné konstrukce	1 148 984,87				
25	434125	SCHODISTOVÉ STUPNĚ, Z DILCŮ ŽELEZOBETONU DO C30/37 10*0,75*0,18*0,60=0,810 [A] Celkem: A=0,810 [B]	M3	0,810	35 200,00	28 512,00	2022_OTSKP
26	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton pod základy, pod drenáž, pod kraj římsy na křídlech C12/15 X0 pod základy OP 01 (2,50+2*0,15)*(10,35+0,15*2)*0,15=4,473 [A] OP 02 (2,50+2*0,15)*(10,35+0,15*2)*0,15=4,473 [B] pod drenáž OP 01 0,30*1,45*9,12+2*3,0*0,30*0,15=4,237 [C] OP 02 0,30*1,45*9,12+2*3,0*0,30*0,15=4,237 [D] Celkem: A+B+C+D=17,420 [E]	M3	17,420	4 078,00	71 038,76	2022_OTSKP
27	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 C20/25n lože dlažeb	M3	44,608	3 850,00	171 740,80	2022_OTSKP

			<i>zakončení říms</i> OP 01 <i>(1,1+1,55)/2°5,0'0,15=0,994 [A]</i> <i>(1,0+1,30)/2°5,0'0,15=0,863 [B]</i> OP 02 <i>2°*(1,0+1,30)/2°5,0'0,15=1,725 [C]</i> <i>okolo OP 01</i> <i>levá strana</i> <i>podesta schodiště, pod odláždění podél křídel</i> <i>0,75°0,80°0,15+1,2°0,75°3,05°0,15+1,2°0,30°3,05°0,15=0,666 [D]</i> <i>prah pod schodiště</i> <i>2°1,05°0,50°0,70=0,735 [K]</i> <i>svah a svahový kužel (odměřeno z acad)</i> <i>1,20°16,50°0,15=2,970 [E]</i> <i>pravá strana</i> <i>svah a svahový kužel (odměřeno z acad)</i> <i>1,20°15,30°0,15=2,754 [F]</i> <i>okolo OP 02</i> <i>levá strana</i> <i>svah a svahový kužel (odměřeno z acad)</i> <i>1,20°15,86°0,15=2,855 [G]</i> <i>pravá strana</i> <i>svah a svahový kužel (odměřeno z acad)</i> <i>1,20°14,94°0,15=2,689 [H]</i> <i>odláždění pod mostem a na vtoku a výtoku - členění zohledněno koef. 1,05</i> <i>1,05°/36,15+10,0°/10,90+39,56°/0,20=38,789 [I]</i>	M3	24,234	900,00	21 810,60	2022_OTSKP
28	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískový obrys těsnící fólie (nad a pod - 2°0,150m) pískový obrys těsnící fólie (nad a pod) na rubu opěr (výměra dle pol. 28999) 2°0,15°80,78=24,234 [A] Celkem: A+B=24,234 [B]	M3	8,208	1 250,00	10 260,00	2022_OTSKP
29	45852		VÝPLŇ ZA OPERÁMI A ŽDMÍ Z KAMENIVA DRCENÉHO Ochranný obrys s drenážní funkcí a podkladní přechodový klín OP01 ochr.obrys rubu opěry 0,60°0,75°9,12=4,104 [A] OP02 ochr.obrys rubu opěry 0,60°0,75°9,12=4,104 [B] Celkem: A+B=8,208 [C]	M3	8,208	1 250,00	10 260,00	2022_OTSKP
30	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE Záhaz před licem příčného prahu v korytě (před odlážděním) 2°1,50=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B]	M3	3,000	1 520,00	4 560,00	2022_OTSKP
31	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Dlažba tl.200 mm do betonu zakončení říms OP 01 <i>(1,1+1,55)/2°5,0'0,20=1,325 [A]</i> <i>(1,0+1,30)/2°5,0'0,20=1,150 [B]</i> OP 02 <i>2°*(1,0+1,30)/2°5,0'0,20=2,300 [C]</i> <i>okolo OP 01</i> <i>levá strana</i> <i>podesta schodiště, pod odláždění podél křídel</i> <i>0,75°0,80°0,20+1,2°0,30°3,05°0,15=0,285 [D]</i> <i>svah a svahový kužel (odměřeno z acad)</i> <i>1,20°16,50°0,20=3,960 [E]</i> <i>pravá strana</i> <i>svah a svahový kužel (odměřeno z acad)</i> <i>1,20°15,30°0,20=3,672 [F]</i> <i>okolo OP 02</i> <i>levá strana</i> <i>svah a svahový kužel (odměřeno z acad)</i> <i>1,20°15,86°0,20=3,806 [G]</i> <i>pravá strana</i> <i>svah a svahový kužel (odměřeno z acad)</i> <i>1,20°14,94°0,20=3,586 [H]</i> <i>odláždění pod mostem a na vtoku a výtoku - členění zohledněno koef. 1,05</i> <i>1,05°/36,15+10,0°/10,90+39,56°/0,20=38,789 [I]</i>	M3	58,873	10 520,00	619 343,96	2022_OTSKP
32	467314[a]		Práh napříč korytem vtok 1,0°0,50°18,0=9,000 [A] výtok 1,0°0,50°16,50=8,250 [B] Celkem: A+B=17,250 [C]	M3	17,250	6 875,00	118 593,75	2022_OTSKP
33	467314[b]		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 u OP 01 (0,80°0,50)*(9,50+9,50)=7,600 [A] u OP 02 (0,80°0,50)*(8,50+10,0)=7,400 [B] Celkem: A+B=15,000 [C] <i>Komunikace</i>	M3	15,000	6 875,00	103 125,00	2022_OTSKP
5							850 944,40	
34	56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM SC C8/10 - 130mm mimo nk mostu odměřeno z acad 143,0+2°0,10°(14,60+9,40)=150,200 [A] 137,0+2°0,1°(8,40+13,60)=143,600 [B] Celkem: A+B=293,800 [C]	M2	293,800	260,00	76 388,00	2022_OTSKP
35	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI výměna podloží vozovky GW/G-F tl. 450 mm mimo nk mostu odměřeno z acad (127,60+(4°0,10+1°0,25)*(12,10+6,90))*0,45=62,978 [A] (121,40+(4°0,10+1°0,25)*(5,90+11,10))*0,45=59,603 [B] Celkem: A+B=122,581 [C]	M3	122,581	650,00	79 677,65	2022_OTSKP
36	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM šdā 150 mm mimo nk mostu odměřeno z acad 136,90+4°0,10°(13,60+8,40)=145,700 [A] 130,80+4°0,10°(7,40+12,60)=138,800 [B] Celkem: A+B=284,500 [C]	M2	284,500	220,00	62 590,00	2022_OTSKP
37	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM 4°(0,25+1,0)/2°5,0=12,500 [A] 1°*(1,1+1,40)/2°5,40=6,750 [B] 1,0°(10,75+9,50+8,35+13,70)=42,300 [D] Celkem: A+B+D=61,550 [E]	M2	61,550	125,00	7 693,75	2022_OTSKP
38	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 pl.C, C50 BPS - 0,60kg/m2 dle pol. 56334 284,50=284,500 [A] Celkem: A=284,500 [B]	M2	284,500	28,00	7 966,00	2022_OTSKP
39	572212		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 spojovací posílř asfaltový C50B5 - 0,35kg/m2 na mostě, 0,30 kg/m2 - mimo most dle pol. 574834 441,90=441,800 [A] dle pol.574D46 113,20=113,200 [B] dle pol. 574D56 316,20=316,200 [C] Celkem: A+B+C=861,90 [D]	M2	871,200	15,00	13 068,00	2022_OTSKP
40	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+- 11S TL. 40MM	M2	441,800	397,00	175 394,60	2022_OTSKP

		ACO 11+ 40 mm odměřeno z acad v úseku úpravy komunikace 441,80=441,800 [A] Celkem: A=441,800 [B]					
41	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 50MM ACL 16+ Pmb 50mm na nk odměřeno z acad 113,20=113,200 [A] Celkem: A=113,200 [B]	M2	113,200	415,00	46 978,00	2022_OTSKP
42	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 60MM ACL 16+ Pmb 60 mm (mimo n.k.) napojeno odstrupňovaně mimo nk mostu odměřeno z acad 158,20+0,10*(17,0+12,0)=161,100 [A] 152,40+0,10*(10,9+16,1)=155,100 [B] Celkem: A+B=316,200 [C]	M2	316,200	499,00	157 783,80	2022_OTSKP
43	574F46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL 50MM ACP 16+ - Pmb 50mm odměřeno z acad 149,10+2*0,10*(15,60+10,40)=154,300 [A] 143,20+2*0,10*(9,40+14,60)=148,000 [B] Celkem: A+B=302,300 [C]	M2	302,300	402,00	121 524,60	2022_OTSKP
44	575F43	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL 35MM MODIFIK odměřeno z acad 113,20=113,200 [A] Celkem: A=113,200 [B]	M2	113,200	900,00	101 880,00	2022_OTSKP
7		Přidružená stavební výroba	169 870,47				
45	711132	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY rub stojek rámu a křídla do úrovně drenáže přetažena na svlése plochy -do úrovně 0,50 m pod drenážní trubku provedení dle TZ stojky rámu - zateženo 0,50 m pod úroveň drenáže + přetaženo 0,50m přes křídla OP 01 (1,20+0,50)*(9,11+2*0,50)=17,187 [A] OP 02 (1,20+0,50)*(9,11+2*0,50)=17,187 [B] Celkem: A+B=34,374 [C]	M2	34,374	685,00	23 546,19	2022_OTSKP
46	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETIČÍ VRSTVOU hydroizolace nk z natavovacích pásů z modifikovaného asfaltu na kotěvné impregnační nátěr pečetičí vrstva se souhlasem TDI horní povrch nk 128,20=128,200 [A] Celkem: A=128,200 [B]	M2	128,200	945,00	121 149,00	2022_OTSKP
47	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou jen na nk dle TZ pod levou římsou 15,080*(0,50+0,15)=9,802 [A] pod pravou římsou 15,080*(0,50+0,15)=9,802 [B] Celkem: A+B=19,604 [C]	M2	19,604	300,00	5 881,20	2022_OTSKP
48	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ ochrana izolace na rubu křídla, ochrana ploch opatřených nátěrem ALP+2xALN Křídla rub 4*3,0*(0,80+2,25)/2*0,50+4*0,50*(0,80+3,025)*0,50=12,975 [A] lic křídla - odhad 75%plochy 0,75*12,975=9,731 [B] stojky - rub pod drenáží 2*(1,25+0,40+1,0)*9,12=48,336 [C] stojky - lic 2*(1,0+0,90+1,0)*10,41=60,378 [D] Celkem: A+B+C+D=131,420 [E]	M2	131,420	78,00	10 250,76	2022_OTSKP
49	78382	NÁTĚR BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) nátěr okrajů říms 2*(0,15+0,15)*21,08=12,648 [A] Celkem: A=12,648 [B]	M2	12,648	455,00	5 754,84	2022_OTSKP
50	78383	NÁTĚR BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) nátěr pod římsami - nk a křídla 2*(0,150)*21,080=6,324 [A] Celkem: A=6,324 [B]	M2	6,324	520,00	3 288,48	2022_OTSKP
8		Potrubi	20 597,00				
51	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM drenáž za rubem opěr a křídla vč. vyústění za OP01 (2*3,0+9,12)=15,120 [A] za OP02 (2*3,0+9,12)=15,120 [C] Celkem: A+C=30,240 [D]	M	15,120	350,00	5 292,00	2022_OTSKP
52	87644	CHEBANIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM PE DN 250 chránička pro přeložku ARBOEKO 22,30=22,300 [A] Celkem: A=22,300 [B]	M	22,300	550,00	12 265,00	2022_OTSKP
53	89536	DRENAŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU výústění drenáže za operami skrz křídla 2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B]	KUS	2,000	1 520,00	3 040,00	2022_OTSKP
9		Ostatní konstrukce a práce	895 343,42				
54	9113B1	SVODIDLO OCEĽ SILNIČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ zakončeno dlouhým výškovým náběhem (výškový náběh upraví dle použitého svodidla - v soupise uvedena délka dle PD) levá strana 38,50+39,50=78,000 [A] pravé strana 39,50+36,60=76,100 [B] Celkem: A+B=154,100 [C]	M	154,100	1 985,00	305 888,50	2022_OTSKP
55	9117C1	SVOD OCEĽ ZABRADEĽ ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. napojení na silniční svodidlo vč. výplně dle PD 2*21,10=42,200 [A]	M	42,200	7 850,00	331 270,00	2022_OTSKP
56	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ dle PD 14=14,000 [A]	KUS	14,000	150,00	2 100,00	2022_OTSKP
57	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU vč. tyče a kotvení - kpl 2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B]	KUS	2,000	2 600,00	5 200,00	2022_OTSKP
58	917212	ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK PODEŘ ODĚLOVÁNÍ u OP 01 podél záďazby za koncem říms 1,00+4,50+1,00+5,5=12,000 [A] podél schodiště 2*1,20+4,50=10,800 [B] u OP 02 1,0+6,10+1,0+6,0=14,100 [C] Celkem: A+B+C=36,900 [D]	M	36,900	650,00	23 985,00	2022_OTSKP
59	917224	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM vč. zapuštění vč. kote levá strana 4*5,0=20,000 [A] Celkem: A=20,000 [B]	M	20,000	725,00	14 500,00	2022_OTSKP
60	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM řezání vozovky v místě napojení na stávající stav a nad rubem rámu	M	30,370	125,00	3 796,25	2022_OTSKP

			na začátku a konci úpravy 6,0=6,000 [A] 6,07=6,070 [B] nad rubem rámu - šikmá drážka 2*9,15=18,300 [C] Celkem: A+B+C=30,370 [D]					
61	931314	a	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 bez předtěsnění na začátku a konci úpravy 6,0=6,000 [A] 6,07=6,070 [B] podél římsy vMA vrstvě 2*21,08=42,160 [C] Celkem: A+B+C=54,230 [D]	M	54,230	165,00	8 947,95	2022_OTSKP
62	931314	b	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 podél římsy v obrusné vrstvě 2*21,08=42,160 [A] Celkem: A=42,160 [B]	M	42,160	182,00	7 673,12	2022_OTSKP
63	931315		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 těsnění řezané spáry nad rubem rámu nad rubem rámu - šikmá drážka 2*9,15=18,300 [A] Celkem: A=18,300 [B]	M	18,300	212,00	3 879,60	2022_OTSKP
64	933331		ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH po jedné pod každou opěrou vč. vyzkoušení vč. vyhodnocení 2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B]	KUS	2,000	35 000,00	70 000,00	2022_OTSKP
65	933333		ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH všechny piloty vč. vyhodnocení 6*2=12,000 [A] Celkem: A=12,000 [B]	KUS	12,000	3 500,00	42 000,00	2022_OTSKP
66	935832		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM DO BETONU TL 100MM vč. betonového lože tl 150 mm C20/25 u OP 01 na vtoku 1,20*0,60*(2,50+12,00+2,75)=12,420 [A] na výtoku 1,20*0,60*(2,80+18,20+2,0)=16,560 [B] Celkem: A+B=28,980 [C]	M2	28,980	2 350,00	68 103,00	2022_OTSKP
67	936541		MOŠTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI (délka jedné trubky 0,560 m) trubička odvodnění izolace 4 [ks]=4,000 [A]	KUS	4,000	2 000,00	8 000,00	2022_OTSKP

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
Přejímací organizace (Objednatel) název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „II/101 Chlumín, most ev.č. 101-064 za obcí Chlumín“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Stavební dozor Objednatele	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č. ze dne včetně	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo
Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:

Odchyłky od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne
Termín úplného vyklizení staveniště:
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků <i>administrativní převímka dokladů bude dokončena do</i>
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: ne
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby Samostatná příloha
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Kč Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD Kč Celková cena s DPH

Záruční doba (konečné datum):		
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu		
Samostatná příloha		
Vyjádření účastníků řízení: ne		
Datum skončení přejímacího řízení:		
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.		
	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		

Společnost T.A.Q. s.r.o.

[illegible]

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ

dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky těmto poddodavatelům:

SEZNAM PODDODAVATELŮ								
Č.	NÁZEV PODDODAVATELE	SÍDLO	IČO	EMAILOVÁ ADRESA ¹	TELEFONNÍ KONTAKT ¹	IDENTIFIKACE ČÁSTI ZAKÁZKY, KTEROU BUDE PLNIT	PODÍL V % (PŘÍPADNĚ FINANČNÍ HODNOTOU V Kč BEZ DPH)	PODDODAVATEL PROKAZUJE ČÁST KVALIFIKACE
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								

Společnost T.A.Q. s.r.o., se sídlem: Fetrovská 1002/59, PSČ 160 00 Praha 6, IČ: 28868781,

- neprokazuje prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů) kvalifikaci;
- bude realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů: realizaci nosné mostní konstrukce v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací
- poddodavatelé ji nejsou v tuto chvíli známi.

V Berouně dle el. podpisu

.....

Petr Jelínek, jednatel Společnost T.A.Q. s.r.o.

Příloha č. 5 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
--------------------	--	-------------------------

Stavební dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Autorský dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Zhotovitel:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-------------	--	-------------------------

Souřadnicový systém:
Výškový systém:

Číslo zakázky:	Vedoucí projektant:	
Schválil:	Zodp. projektant:	
Tech. kontrola:	Vypracoval:	

Objednatel:	Obec:	Kraj:	Středočeský
Akce:		Datum	Stupeň
			RDS
Objekt:			