

Technický list změny (TLZ 1)

TLZ č./verze:	1/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 7.3.2025
Smlouva o dílo (SoD) č.:	241/OVZ/PV/2024
Projekt registrační číslo:	CZ.02.02.01/00/23_023/0009111
Stavba:	PřF/UPOl – Úprava vzduchotechniky, doplnění chlazení a elektroinstalace
Objekt:	Úprava odvětrání chemických skladů č. P1.009 a č. P1.010 v 1.PP
Název změny:	Změna typu požárních klapek (do výbušného prostředí), vč. osvědčení TIČR

Důvod změny a identifikace původce změny:

V rámci vypracování projektové dokumentace MaR (zajištěno zhotovitelem) a všech návazností na další technická zařízení musí dojít k záměně dvou kusů navržených mechanických požárních klapek za klapky s elektrickým servopohonem, které dle protokolu o určení vnějších vlivů objektu musí být určeny do prostředí BE3N2 zóna 1 (prostory zvláště nebezpečné). Touto změnou vznikne nutnost šetření Technické inspekce ČR, které následně vydá osvědčení o způsobilosti zařízení (zajišťuje zhotovitel).

Výkaz výměr byl zpracován – viz příloha č. 1

Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Těmito vyvolanými změnami a požadavky vznikla méněpráce ve výši 5.443,30 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 77.015,30 Kč bez DPH, celkový cenový dopad je 71.572,00 Kč bez DPH.

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle § 222 ZZVZ, odst. 4.

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) ke změně:

Technický dozor stavebníka souhlasí s navrženou změnou požárních klapek.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 – rozpočet víceprací a méněprací

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	5.443,30 Kč bez DPH
	Přípočet:	77.015,30 Kč bez DPH
	Celkem:	71.572,00 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	 Univerzita Palackého v Olomouci – PŘF	7.3.2025		
Za TDS:	 IVENT PRO s.r.o.  IVENT PRO s.r.o.	7.3.2025		
Za projektanta:				
Za zhotovitele:	 4mont elektric s.r.o.	7.3.2025		