

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst.
Jaroměř“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1637/2024

číslo jednací D3: 3395/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5523520020

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 1441

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Špinlerem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2024/1015/0146

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] Obchodních podmínek vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 333 325,21 Kč, a to v důsledku změn nákladů za práce provedené v období 10/2024 – 12/2024.
- 1.2 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena bez DPH dle Smlouvy a D1-D2:	151 769 239,71 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:</u>	<u>+ 333 325,21 Kč</u>
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH:	152 102 564,92 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 je Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3.
- 2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.5. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3

Objednatel

Zhotovitel

V Praze 25.3.2025

V Pardubicích 14.3.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Pavel Špinler

člen představenstva společnosti
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dodatku č.3

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř

Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za 4 Q 2024

číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách		Nový rozpočet po valorizaci 4.Q
PS 77-02-11	Místní kabelizace (metalická i optická)	716 983,80	716 983,80	3 005,94	719 989,74
PS 77-02-21	Rozhlasové zařízení	70 581,40	70 581,40	68,09	70 649,49
PS 77-02-41	Elektrická požární a zabezpečovací signalizace	1 465 453,20	1 465 453,20	1 387,30	1 466 840,50
PS 77-02-42	Dohledový videosystém	861 147,70	861 147,70	984,34	862 132,04
PS 77-02-43	Elektrická požární a zabezpečovací signalizace	117 435,30	117 435,30	128,56	117 563,86
PS 77-02-61	Informační systém pro cestující	1 217 089,30	1 217 089,30		1 217 089,30
SO 77-31-00	Kanalizace	246 588,05	248 338,04		248 338,04
SO 77-32-01	Vododvod	166 967,85	168 963,92		168 963,92
SO 77-51-01.1	Chodník před výpravní budovou	3 457 854,32	3 457 854,32		3 457 854,32
SO 77-51-01.1.2	Chodník před VB - oprava stávající komunikace	372 316,75	372 316,75		372 316,75
SO 77-71-01.01	Architektonicko stavební řešení	96 894 561,59	106 740 748,52	232 473,41	106 973 221,93
SO 77-71-01.02	Stavebně konstrukční řešení	2 261 915,31	262 780,88	1 887,46	264 668,34
SO 77-71-01.41	Zdravotně technické instalace	4 841 675,38	4 855 553,91	30 308,89	4 885 862,80
SO 77-71-01.42	Vzduchotechnika	4 742 167,50	4 742 946,16	3 639,76	4 746 585,92
SO 77-71-01.45	Zařízení pro vytápění	10 770 719,91	10 772 863,22	30 574,25	10 803 437,47
SO 77-71-01.46	Měření a Regulace	1 378 427,90	1 378 427,90	1 870,49	1 380 298,39
SO 77-71-01.47	Zařízení silnoproudé elektrot. včetně ochrany před bleskem	6 356 534,20	6 358 701,06	11 179,72	6 369 880,78
SO 77-77-01	Orientační systém modro bílé provedení	149 616,00	149 616,00		149 616,00
SO 77-86-01.1	Rozvody VN, NN, osvětlen	1 383 098,50	1 386 041,59	9 099,54	1 395 141,13
SO 77-88-01	Vnější uzemnění	350 551,70	350 551,70		350 551,70
SO 98-98	Všeobecný objekt	1 232 150,00	1 232 150,00		1 232 150,00
SO 90-90	Likvidace odpadů a doprava	2 077 695,04	2 077 695,04	6 717,46	2 084 412,50
ON Ostatní náklady	ON Ostatní náklady	2 765 000,00	2 765 000,00		2 765 000,00
		143 896 530,70	151 769 239,71	333 325,21	152 102 564,92

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř

číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	ZL č.1 + č.2 vícepráce	ZL č.1 + č.2 méněpráce	Nový rozpočet po změnách
PS 77-02-11	Místní kabelizace (metalická i optická)	716 983,80	716 983,80			716 983,80
PS 77-02-21	Rozhlasové zařízení	70 581,40	70 581,40			70 581,40
PS 77-02-41	Elektrická požární a zabezpečovací signalizace	1 465 453,20	1 465 453,20			1 465 453,20
PS 77-02-42	Dohledový videosystém	861 147,70	861 147,70			861 147,70
PS 77-02-43	Elektrická požární a zabezpečovací signalizace	117 435,30	117 435,30			117 435,30
PS 77-02-61	Informační systém pro cestující	1 217 089,30	1 217 089,30			1 217 089,30
SO 77-31-00	Kanalizace	246 588,05	248 338,04			248 338,04
SO 77-32-01	Vododvod	166 967,85	168 963,92			168 963,92
SO 77-51-01.1	Chodník před výpravní budovou	3 457 854,32	3 457 854,32			3 457 854,32
SO 77-51-01.1.2	Chodník před VB - oprava stávající komunikace	372 316,75	372 316,75			372 316,75
SO 77-71-01.01	Architektonicko stavební řešení	96 894 561,59	97 094 997,26	11 223 190,60	1 577 439,34	106 740 748,52
SO 77-71-01.02	Stavebně konstrukční řešení	2 261 915,31	2 261 915,31		1 999 134,43	262 780,88
SO 77-71-01.41	Zdravotně technické instalace	4 841 675,38	4 855 553,91			4 855 553,91
SO 77-71-01.42	Vzduchotechnika	4 742 167,50	4 742 946,16			4 742 946,16
SO 77-71-01.45	Zařízení pro vytápění	10 770 719,91	10 772 863,22			10 772 863,22
SO 77-71-01.46	Měření a Regulace	1 378 427,90	1 378 427,90			1 378 427,90
SO 77-71-01.47	Zařízení silnoproudé elektrot. včetně ochrany před hleskem	6 356 534,20	6 358 701,06			6 358 701,06
SO 77-77-01	Orientační systém modro bílé provedení	149 616,00	149 616,00			149 616,00
SO 77-86-01.1	Rozvody VN, NN, osvětlen	1 383 098,50	1 386 041,59			1 386 041,59
SO 77-88-01	Vnější uzemnění	350 551,70	350 551,70			350 551,70
SO 98-98	Všeobecný objekt	1 232 150,00	1 232 150,00			1 232 150,00
SO 90-90	Likvidace odpadů a doprava	2 077 695,04	2 077 695,04			2 077 695,04
ON Ostatní náklady	ON Ostatní náklady	2 765 000,00	2 765 000,00			2 765 000,00
		143 896 530,70	144 122 622,88	11 223 190,60	3 576 573,77	151 769 239,71

Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za 2 a 3 Q 2024

číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Valorizace 2Q + 3Q	Rozpočet po změnách
PS 77-02-11	Místní kabelizace (metalická i optická	716 983,80		716 983,80
PS 77-02-21	Rozhlasové zařízení	70 581,40		70 581,40
PS 77-02-41	Elektrická požární a zabezpečovací signalizace	1 465 453,20		1 465 453,20
PS 77-02-42	Dohledový videosystém	861 147,70		861 147,70
PS 77-02-43	Elektrická požární a zabezpečovací signalizace	117 435,30		117 435,30
PS 77-02-61	Informační systém pro cestující	1 217 089,30		1 217 089,30
SO 77-31-00	Kanalizace	246 588,05	1 749,99	248 338,04
SO 77-32-01	Vododvod	166 967,85	1 996,07	168 963,92
SO 77-51-01.1	Chodník před výpravní budovou	3 457 854,32		3 457 854,32
SO 77-51-01.1.2	Chodník před VB - oprava stávající komunikace	372 316,75		372 316,75
SO 77-71-01.01	Architektonicko stavební řešení	96 894 561,59	200 435,67	97 094 997,26
SO 77-71-01.02	Stavebně konstrukční řešení	2 261 915,31		2 261 915,31
SO 77-71-01.41	Zdravotně technické instalace	4 841 675,38	13 878,53	4 855 553,91
SO 77-71-01.42	Vzduchotechnika	4 742 167,50	778,66	4 742 946,16
SO 77-71-01.45	Zařízení pro vytápění	10 770 719,91	2 143,31	10 772 863,22
SO 77-71-01.46	Měření a Regulace	1 378 427,90		1 378 427,90
SO 77-71-01.47	Zařízení silnoproudé elektrot. včetně ochrany před bleskem	6 356 534,20	2 166,86	6 358 701,06
SO 77-77-01	Orientační systém modro bílé provedení	149 616,00		149 616,00
SO 77-86-01.1	Rozvody VN, NN, osvětlen	1 383 098,50	2 943,09	1 386 041,59
SO 77-88-01	Vnější uzemnění	350 551,70		350 551,70
SO 98-98	Všeobecný objekt	1 232 150,00		1 232 150,00
SO 90-90	Likvidace odpadů a doprava	2 077 695,04		2 077 695,04
ON Ostatní náklady	ON Ostatní náklady	2 765 000,00		2 765 000,00
		143 896 530,70	226 092,18	144 122 622,88

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5492508

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 65918b2f-f7aa-4e96-8b5a-24304894a5cf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Renata BEZDÍČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.03.2025 10:14:18

Hash komponenty: 283159364f46f82aaf8ab25d3001a48272fc3ac4bd51c0978e8da32a9363e375

Hashovací funkce: sha256Hex



c8860298-3004-47a0-9888-501ff10244da