

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Náhrada přejezdu P6639
v km 68,408 trati Třebovice v Čechách –
Moravská Třebová“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: E617-S-3922/2024

Číslo jednací D2 : 3523/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273514800/5533530031

a

AŽD Praha s.r.o., správce společnosti „ Společnost P 6639“

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, Praha 10, PSČ 106 00

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ 480 29 483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

bankovní spojení:xxx

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

+

STARMON s.r.o., další účastník společnosti

Se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4338

Zastoupena: Ing. Jaroslavem Mládkem, jednatelem

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 00 Praha 10

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 279-PVO/2024

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené a zveřejněné v registru smluv dne 26. 7. 2024 na zhotovení souboru staveb s názvem Náhrada přejezdu P6639 v km 68,408 trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová.

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č.1 analogicky dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů dle ZL č.1	+ 142 549,00 Kč
Snížení nákladů dle ZL č.1	- 0,00 Kč
Celková změna nákladů dle ZL č. 1	+ 142 549,00 Kč

- 1.2 V návaznosti na shora uvedené se mění bod 3.3 Smlouvy o Dílo, který nově zní takto :

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH a D1: 19 766 403,26 Kč

Cena Dodatečných prací dle ZL1 + 142 549,00 Kč

Cena Díla bez DPH dle SOD a D1-D2 19 908 952,26 Kč

slovy: devatenáctmilionůdevětsetosmtisícdevětsetpadesátdva korun českých a dvacetšest haleřů

- 1.3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se Smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 4 Smlouvy - Rekapitulace ceny Díla a její nahrazení novou Přílohou č. 4 ve znění Dodatku č. 2, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 2.3. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

2.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 je Rekapitulace ceny
Díla dle Dodatku č.2.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem
souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne 25.3.2025

V Praze dne 21.3.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Petr Faltus

obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.

PŘÍLOHA Č.1 (PŘÍLOHA Č.4 SMLOUVY)

Rekapitulace ceny Díla dle Dodatku č. 2

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):



Firma: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Rekapitulace ceny

Stavba: 23010 Trpík - Náhrada přejezdu P6639 v km 68,408 trati Třebovice v Či

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH:

19 766 403,26

19 908 952,26

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Vícepráce dle ZL č. 1	Méněpráce dle ZL č. 1	Celkem včetně ZL č. 1
PS 11-01-31	PZZ P6640 v km 68,666	11 149 176,48			11 149 176,48
SO 11-13-01	Zrušení přejezdu v km 68,408 (P6639)	579 715,93			579 715,93
SO 11-50-01	Náhradní komunikace mezi přejezdy	2 816 605,90	142 549,00		2 959 154,90
SO 11-50-02	Zrušení polní cesty	117 406,00			117 406,00
SO 11-86-01	Přípojka NN pro PZZ P6640 v km 68,666	3 614 139,25			3 614 139,25
SO 90-90	Likvidace odpadu	725 779,70			725 779,70
SO 98-98	Všeobecný objekt	763 580,00			763 580,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5492152

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 807013a0-e701-4aa2-a909-53c490e12dc1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Renata BEZDÍČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.03.2025 09:25:35

Hash komponenty: 8f8a2260402a0a1b562c25d0b60fc72ba25fa5f797811698f187e51bb9a33589

Hashovací funkce: sha256Hex



8cca2098-c9dc-440d-9fc9-6f0ca653d287